

Vihdin kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman 6.11.2023 § 50.

Lisämäärärahamuutos koskee kunnallistekniikan toiminnolle työpaikka-alueiden rakentamiseen budjetoitua investointimäärärahaa. Talousarviossa esitetty määräraha perustuu Etelä-Nummelan työpaikka-alueen suunnitelman mukaiseen kustannusarvioon ja kunnallistekniikan omaan arvioon rakentumisen jaksottumisesta vuosille 2024 ja 2025. Kunnallistekniikan palveluiden tulosalue on käynnistänyt Hankasalontien ja siihen liittyvien katujen rakentamisen loppuvuodesta 2023, kun elinvoimalautakunta hyväksyi urakoitsijan valinnan 7.11.2023 § 137. Urakkasopimuksen mukainen töiden valmistumisaika on 30.5.2025. Kokonaisurakkahinnasta 9 838 331,18 € (alv. 0%) on kunnallistekniikan osuus karkeasti 6,7 M€ ja vesihuollon 3,1 M€. Urakoitsijan laatiman aikataulun mukaan kunnallistekniikan osuudesta laskutettavaksi tulee 5,6 M€ vuonna 2024 ja 1,1 M€ vuonna 2025. Lisäksi jo nyt on tiedossa suunnitelmamuutoksista johtuvia lisäkustannuksia, jotka kasvattavat kunnallistekniikan kustannusosuutta noin 0,5 M€. Talousarvioon 2024 on budjetoitu työpaikka-alueiden rakentamiseen 3,65 M€:n investointimääräraha, johon lisämäärärahan tarve on 2 M€.

Etelä-Nummelan työpaikka-alueen itäosan katujen (Rostintie, Kauhuskuja yms.) rakentaminen oli suunniteltu käynnistettäväksi vuoden 2025 aikana. Esiin on noussut tarve aikaistaa rakentamisen käynnistymistä syksyille 2024. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen tukee yritystonttien myyntiä ja käyttöönottoa. Lisäksi Rostintien alkuosa vaatii kohtalaisen mittavia pohjanvahvistustoimenpiteitä, jotka on hyvä saada ajoissa käyntiin, ettei alueen rakentuminen viivästy. Rostintielle tarvittava investointilisämääräraha vuoden 2024 talousarvioon on 2 M€.

Valmistelija	Krista Viitasalo etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 4002 543
Esittelijä	Tekninen johtaja Ville Könönen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Etelä-Nummelan työpaikka-alueen rakentamiselle osoitetaan 4 M€:n lisämääräraha vuoden 2024 talousarvioon.
Päätös	Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Tiedoksi	

Valmistelija	Essi Piiröjärvi etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 040 168 5451
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Etelä-Nummellan työpaikka-alueen rakentamiselle osoitetaan yhteensä neljän miljoonan lisämääräraha vuoden 2024 talousarvioon. Määräraha jakaantuu seuraavasti toiminnoittain. 1. Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraaminen lisämääräraha 800 000 euroa. Uusi määräraha toiminnoittain 6 900 000 euroa. 2. Työpaikka-alueet lisämääräraha 3 200 000 euroa. Uusi määräraha toiminnoittain 6 850 000 euroa.
Käsittely	Esityksessä esitettyihin summiin tehtiin asian käsittelyn yhteydessä tekninen korjaus.
Päätös	Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Etelä-Nummellan työpaikka-alueen rakentamiselle osoitetaan yhteensä neljän miljoonan lisämääräraha vuoden 2024 talousarvioon. Määräraha jakaantuu seuraavasti toiminnoittain. 1. Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraaminen lisämääräraha 800 000 euroa. Uusi määräraha toiminnoittain 6 900 000 euroa. 2. Työpaikka-alueet lisämääräraha 3 200 000 euroa. Uusi määräraha toiminnoittain 6 850 000 euroa.
Tiedoksi	Talouspalvelut, Sarastia