	Päivitetty 3.5.2023	**Helmikuu**				**Maaliskuu**					**Huhtikuu**				**Toukokuu**					**Kesäkuu**				**Heinäkuu**	**Elokuu**	**Syyskuu**
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Liikenteen suunnittelu	**Inkoon liikenne**	lähtötiedot		valmistelu		suunnittelu								luonnos	kommentit	valmis										
	Vihti-Karkkila liikenne		lähtötiedot			valmistelu					suunnittelu				luonnos	kommentit	valmis									
	Lohjan liikenne						lähtötiedot	valmistelu						suunnittelu			kommentit	valmis								
	Liikenteen yhteensovitus																suunnittelu	valmis								
	Linjojen puhtaaksi piirtäminen															Inkoo	Vihti-Karkkila	Lohja								
	Linjanumerointi															Inkoo	Vihti-Karkkila	Lohja								
	Tulosteet/ paikkatietokartat																		valmis							
	Kilometrit																		valmis							
	Liikennöinnin kustannusarvio													Inkoo					valmis							
Sopimusasiat	**Yhteistyösopimus**	valmistelu						valmistelu….										hyväksytty								
	PSA-päätös	valmistelu														kuuleminen….			PSA-päätös voimassa							
Kilpailutukseen liittyvät asiat	**Kilpailutuksen valmistelu**																valmistelu									
	-kilpailutuskohteet																									
	-muutosrajat, -ehdot yms.																									
	-sopimuksen kesto																									
	-reitit nettikartoiksi																									
	-laitevaatimukset ym																									
	-kalustovaatimukset																									
	Kilpailutus																							aloitus		ratkaisu
Kokoukset																										
	Ohjausryhmän kokous						OR				OR				OR (3.5.)			OR (22.5.)			OR ?					