
Vuoden 2023 talousarvioylitys / elinvoimalautakunta, tilapalvelu ja kunnallistekniikka 
  
Elinvoimalautakunta 27.02.2024 § 14    
260/02.02.00.01/2022  
 

Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 
2024-2025 taloussuunnitelman 7.11.2022. Investoinnit ovat sitovia 
valtuustoa nähden toiminnoittain ja investointien osalta kunnanvaltuusto 
on tarkastanut vuoden 2023 talousarviota kokouksessaan 5.9.2023 § 34. 
Viimeiset talousarviomuutokset tehtiin elinvoimalautakuntaan 5.9.2023, 
kunnanhallitus 18.9.2023 §200 ja valtuustoon 25.9.2023 §34.  
Investointien osalta esitetään seuraavat talousarvioylitykset 
toiminnoittain: 
 
Tilapalvelu 
Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO lähiliikunta-alue. 
Vuoden 2023 määrärahaksi varattiin 150.000.  Lähiliikunta-alue käsittää 
tällä hetkellä Parcourin, Skeittipuiston, pallonkentän jäähdytysputkineen ja 
kaukaloineen. Vuoden 2023 alussa sovittiin infra ja tukipalveluissa, että 
kunnallistekniikka rakentaa kentät ja niiden ympäristön valmiiksi. 
Yhdyskuntatekniikan päällikön irtisanouduttua keväällä 2023 kenttien 
valmiiksi rakentaminen siirtyi takaisin tilapalveluihin. Kesällä 2023 alueelle 
rakennettiin viimeiset aidat, portit, portaat, penkit sekä liittymät 
katualueisiin. Samalla oikaistiin ja kunnostettiin alueen valaisimet. 
Määräraha on aluperin käsittänyt vain kentät, nyt rakennettiin kenttien ja 
katualueiden ympäristökin valmiiksi. Kentille on haettu AVIn avustuksia. 
Avustuksien viimeiset erät maksetaan vuoden 2024 puolella. 
Talousarviossa varattu määräraha ylittyi 124.968 eurolla.  
 
Kirkonkylän VPK paloasema 
Kirkonkylän VPK suunnittelu käynnistyi syksyllä 2022. Vuoden 2022 
talousarviossa  oli varattu 120.000euroa josta käytettiin vain 15.344 euroa. 
Suurin osa suunnittelusta siirtyi siis vuoden 2023 puolella 
henkilöresurssien puuttumisen takia. Lisäksi hankkeen osalta jouduttiin 
turvautumaan osittain ostopalveluihin. Vuoden 2023 määräraha oli 60.000 
euroa. Määräraha ylittyy 101.132 eurolla. Kokonaismäärärahat eivät 
ylittyneet. 
  
Virastotalon remontointi 
Hankkeelle osoitettiin talousarviossa vuosille 2022-23 yhteensä 1.220.000 
euroa. Vuodelle 2023 talousarvioon oli varattu 170 000 euroa. Urakoitsijan 
IV koneen toimitus viivästyi ja työt eivät edenneet suunnitellussa 
aikataulussa vaan osa vuoden 2022 töistä siirtyi vuoden 2023 puolelle. 
suurempi osa töistä siirtyi vuoden 2023 puolelle. Elinvoimalautakunta 
hyväksyi 5.9.23 talousarviomuutoksen, jossa siirrettiin suunnitelmallisista 
pienkorjauksista 220.779 Virastotalon remontointiin.  Kokonaisuutena 
hankkeen määrärahat eivät ylittyneet, mutta vuoden 2023 esitetty 
muutettu määräraha ylittyi 779 euroa. 
 
Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset. 



Syksyllä 2023 suunnitelmallisia pienkorjauksia pienennettiin  
talousarviomuutoksissa 5.9.23 yhteensä 220.779 eurolla siirtämällä eurot 
Kunnan viraston remontointiin. Muutettu määräraha 774.221 euroa. 
Muutettu määräraha ylittyy 24.773 eurolla. 
 
 
Kunnallistekniikka 
HG -valaisin saneeraukset  
Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 50.000 euron määräraha. 
Määräraha ylittyy 14.944 eurolla. Vuoden 2022 urakka siirtyi 
sääolosuhteiden vuoksi vuodelle 2023.  
 
Muut pienet uudistamiset  
Vuoden 2023 talouarviossa oli varattu 10.000 euron määräha. Määräraha 
ylittyy 26.219 eurolla. Hulevesien johtamista tehtiin tavanomaista 
enemmän. 
 
Höytiönummen maankaatopaikka  
Vuoden 2023 talouarviossa oli varattu 150.000 euron määräraha. 
Määräraha ylittyi 46.528 eurolla. Muiden kunnostustöiden lisäksi tehtiin 
asfaltointi, joka parantaa tien kestävyyttä maansiirtokuorma-autojen alla. 
 
Toiminnon 9200 Muu kunnallistekniikan rakentaminen toiminto 
talousarviossa varatut määrärahat noin miljoonalla eurolla, talousarviossa 
oli varattu määräraha 2.560.000 euroa. 
 
Kunnallistekniikan irtainomaisuus 
Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron määräraha. 
Määräraha ylittyi 66.190 eurolla. Suoritettiin traktorihankinta, vanha 
traktori siirtyi vesilaitokselle, jolloin siitä ei saatu myyntituloja. 
 
Meritien rautatiesillan saneeraus 
Vuoden 2023 talousarviossa toiminnolle ei oltu varattu määrärahaa. 
Suunnittelutyöt saatiin kuitenkin  käyntiin ja kustannuksia toimintolle 
kertyi vuonna 2023 101.968 euroa. 
 

Valmistelija Anna-Maria Kivikangas  etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen 

 
Ehdotus Elivoimalautakunta päättää  
 

1. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätökseen investointien ylitykset 
seuraavasti:  
 
Tilapalvelu 

- Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKO lähiliikunta-alue. 
määräraha  150.000, toteuma 274.968 ja ylitys 124.968 
euroa. 
 



- Kirkonkylän VPK paloasema määräraha 60 000 euroa, 
toteuma 161.132 euroa ja ylitys 101.132 euroa. 

- Virastotalon remontointi määräraha 390.779 euroa, toteuma 
391.558 euroa ja ylitys 779 euroa.  
 

- Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset  määräraha 
774.221 euroa, toteuma 798.994 ja ylitys 24.773 euroa. 
 

Kunnallistekniikan ylitykset  
             HG -valaisin saneeraukset  

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 50.000 euron 
määräraha. Määräraha ylittyy 14.944 eurolla. Vuoden 2022 
urakka siirtyi sääolosuhteiden vuoksi vuodelle 2023.  
 
Muut pienet uudistamiset  

- Vuoden 2023 talouarviossa oli varattu 10.000 euron 
määräha. Määräraha ylittyy 26.219 eurolla. Hulevesien 
johtamista tehtiin tavanomaista enemmän. 
 
Höytiönummen maankaatopaikka  

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron 
määräraha. Määräraha ylittyi 46.528 eurolla. Muiden 
kunnostustöiden lisäksi tehtiin asfaltointi, joka parantaa tien 
kestävyyttä maansiirtokuorma-autojen alla. 
 

- Toiminnon 9200 Muu kunnallistekniikan rakentaminen 
toiminto talousarviossa varatut määrärahat alittui noin 
miljoonalla eurolla, talousarviossa oli varattu määräraha 
2.560.000 euroa. 
 
Kunnallistekniikan irtainomaisuus 

- Vuoden 2023 talousarviossa oli varattu 150.000 euron 
määräraha. Määräraha ylittyi 66.190 eurolla. Suoritettiin 
traktorihankinta, vanha traktori siirtyi vesilaitokselle, jolloin 
siitä ei saatu myyntituloja. 
 
Meritien rautatiesillan saneeraus 

- Vuoden 2023 talousarviossa toiminnolle ei oltu varattu 
määrärahaa. Suunnittelutyöt saatiin kuitenkin  käyntiin ja 
kustannuksia toimintolle kertyi vuonna 2023 101.968 euroa. 

 
2.  ehdottaa kunnanhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt ylitykset ja 

esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle 
 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Tiedoksi  


