
Vihdin kirkonkylän Campus-alueen energiahanke 
 
Elinvoimalautakunta 11.06.2024 § 68  
  
 

Tekninen ja ympäristöjohtaja myönsi 10.1.2018 poikkeamisluvan 
hakelämpölaitoksen rakentamiselle määräalalle kiinteistössä Asuntola, 
kiinteistötunnus 927-441-4-79, Vihdin kirkonkylässä. Naapurit hakivat 
oikaisuvaatimusta teknisen ja ympäristöjohtajan päätökseen kaavoitus- ja 
teknisestä lautakunnasta 6.3.2018. Kaavoitus ja tekninen lautakunta ei 
kumonnut teknisen ja ympäristöjohtajan poikkeamispäätöstä. Tämän 
seurauksena asiasta valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi 
valitukset, mutta hakelämpölaitoksen toimittaja ei jättänyt rakennuslupaa 
sisään määräajassa. Poikkeamislupa oli voimassa 2 vuotta antopäivästä. 
 
Vihdin kirkonkylän Campusalueen rakentaminen ja korjaustyöt alkoivat 
vuonna 2018. Rakennustöiden yhteydessä Vihdin yhteiskoulun pihalta 
purettiin lämpökontti ja säiliö ja Pappilanpellon koulun yhteydestä maasta 
poistettiin vanha öljysäiliö. Alueelle rakennettiin aluelämpöverkko. Koska 
hakelämpölaitoksesta oli valitettu hallinto-oikeuteen, oli alueelle 
kiinteistöjen lämmitys toteuttava väliaikaisella ratkaisulla. Väliaikaisessa 
ratkaisussa päädyttiin nykyiseen väliaikaiseen lämpölaitokseen. 
Väliaikainen lämpölaitos on tarkoitettu väliaikaiseksi ja se on tarkoitus 
korvata pysyvämmällä ratkaisulla.  Campusalueeseen kuuluvat Vihkon 
koulukeskus (koostuu vanhasta puolesta RAK2 ja uudesta puolesta RAK1), 
Kirkonkylän liikuntahalli (RAK3), Kiinteistönhoidon varikko (RAK4) ja 
Pappilanpellon koulu (RAK8). 
 
Energiahankesuunnitelmassa tarkastellaan Vihdin kirkonkylän 
Campusalueen nykyisen energiajärjestelmän muuttamista Campusalueella 
vaihtoehtoiseen energiajärjestelmään. 
 
Energiajärjestelmän vaihtoehdot ovat: 
- Hakelämmitys 
- Suora sähkölämmitysjärjestelmä 
- Maalämpöjärjestelmä 
- Geoterminen lämmitysjärjestelmä 
- Biokaasulämmitysjärjestelmä 
- Hake+biokaasu+ilma-vesilämpöpumppu-hybridijärjestelmä 
- Hake+sähkökattila+ilma-vesilämpöpumppu-hybridijärjestelmä 
- Biokaasu+sähkökattila+ilma-vesilämpöpumppu-hybridijärjestelmä 
 
Investointikustannusten osalta voidaan havaita, että 
järjestelmävaihtoehdoissa on eroja. Arvioiduista investointikustannuksista 
pienin olisi biokaasu+sähkökattila+IVLP-lämmitysjärjestelmällä ja suurin 
olisi hakelämmitysjärjestelmällä. Tilapalvelu ei pidä biokaasusäiliön 
sijoittamista koulun läheisyyteen järkevänä, vaikka se täyttäisi vaadittavat 
turvaetäisyydet. Biokaasusäiliö veisi osan Pappilanpellon koulun piha-
alueen pallokenttäalueesta, ja  edelleen oltaisiin ostoenergian varassa. 
Liikennejärjestelyn riski liittyisi siihen, että mahdolliselle kaasusäiliölle 
jouduttaisiin järjestämään kuljetusreitti asuinalueen läpi tai 



kevyenliikenteen väylää pitkin. Alueella liikkuu paljon pieniä lapsia ja 
nuoria.   
 
Tilapalvelu on Vihdin Kirkonkylän Campusalueen 
energiahankesuunnitelmassa tarkastellut eri vaihtoehtoisia 
lämmitysjärjestelmiä Campus alueelle. Kokonaistarkastelun huomioiden 
myös elinkaari ja energiahankesuunnitelmassa esille tulleiden asioiden 
perusteella Tilapalvelu esittää energiahankesuunnitelman hyväksymistä ja 
että lämmitysjärjestelmän muutoksen valmistelua jatketaan geotermisen 
lämmitysjärjestelmän osalta. 
 
Hanke on kiireellinen, koska väliaikaisen lämpölaitoksen toimintavarmuus 
on huono ja sen tuottama lämpöenergia on kallista.   
 

Valmistelija  Anna-Maria Kivikangas etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5741 913 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen 

 
Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää: 

1) esittää hankesuunnitelman hyväksymistä ja edelleen esittämistä 
kunnanhallitukseen ja valtuustolle ja että lämmitysjärjestelmän 
muutoksen valmistelua jatketaan geotermisen lämmitysjärjestelmän 
osalta. Talousarvioon 2025 esitetään 2 600 000 euron 
investointimäärärahaa hankkeen toteuttamiseksi. 

2) esittää kunnanhallitukselle, että hankkeen jatkovalmistelu 
käynnistetään jo hankesuunnitelman käsittelyaikana, että 
energiahankkeen rakennustyöt saataisiin käyntiin jo keväällä 2025. 

 
Käsittely Käsittelyn kuluessa tekninen johtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: 
 Elinvoimalautakunta päättää: 

1) esittää hankesuunnitelman hyväksymistä ja edelleen esittämistä 
kunnanhallitukseen ja valtuustolle ja että lämmitysjärjestelmän 
muutoksen valmistelua jatketaan geotermisen lämmitysjärjestelmän 
osalta, tai vaihtoehtoisesti lämmönkeruu suoritettaisiin vesipiirillä 
läheisestä Kirkkojärvestä. Talousarvioon 2025 esitetään 2 600 000 
euron investointimäärärahaa hankkeen toteuttamiseksi. 

2) esittää kunnanhallitukselle, että hankkeen jatkovalmistelu 
käynnistetään jo hankesuunnitelman käsittelyaikana, että 
energiahankkeen rakennustyöt saataisiin käyntiin jo keväällä 2025. 

   
 

Päätös Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun 
ehdotuksen: 

 
  

1) esittää hankesuunnitelman hyväksymistä ja edelleen esittämistä 
kunnanhallitukseen ja valtuustolle ja että lämmitysjärjestelmän 
muutoksen valmistelua jatketaan geotermisen lämmitysjärjestelmän 
osalta, tai vaihtoehtoisesti lämmönkeruu suoritettaisiin vesipiirillä 
läheisestä Kirkkojärvestä. Talousarvioon 2025 esitetään 2 600 000 
euron investointimäärärahaa hankkeen toteuttamiseksi. 



2) esittää kunnanhallitukselle, että hankkeen jatkovalmistelu 
käynnistetään jo hankesuunnitelman käsittelyaikana, että 
energiahankkeen rakennustyöt saataisiin käyntiin jo keväällä 2025. 
 

 
 
 
Tiedoksi  
 
Kunnanhallitus 17.06.2024 § 159  
  
 

 
Valmistelija Anna-Maria Kivikangas etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5741 913 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
  

1) esittää hankesuunnitelman hyväksymistä valtuustolle ja että 
lämmitysjärjestelmän muutoksen valmistelua jatketaan geotermisen 
lämmitysjärjestelmän osalta, tai vaihtoehtoisesti lämmönkeruu 
suoritettaisiin vesipiirillä läheisestä Kirkkojärvestä. Hanke 
varaudutaan huomioimaan talousarviota 2025 laadittaessa  2 600 
000 euron investointimäärärahan osalta. 
 

2) että hankkeen jatkovalmistelu käynnistetään jo hankesuunnitelman 
käsittelyaikana, että energiahankkeen rakennustyöt saataisiin 
käyntiin jo keväällä 2025. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Tiedoksi  
 
Kunnanvaltuusto 30.09.2024 § 41  
  
 

 
Ehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä hankesuunnitelman ja että 

lämmitysjärjestelmän muutoksen valmistelua jatketaan geotermisen 
lämmitysjärjestelmän osalta, tai vaihtoehtoisesti lämmönkeruu 
suoritettaisiin vesipiirillä läheisestä Kirkkojärvestä. Hanke varaudutaan 
huomioimaan talousarviota 2025 laadittaessa  2 600 000 euron 
investointimäärärahan osalta. 
 

Käsittely Keskustelun yhteydessä Mikko Lasanen teki Veli-Matti Laitisen, Olli-Pekka 
Hatanpään ja Anu Rajajärven kannattamana seuraavan muutetun 
päätösehdotuksen:  

 Kunnanvaltuusto päättää 
 1. merkitä energiajärjestelmän hankesuunnitelman tiedoksi 



 2. jatkaa lämmitysjärjestelmän muutoksen valmistelua 
lämpöpumpputeknologiaan perustuen. Lämpö kerätään geotermisistä 
syväporakaivoista tai normaaleista porakaivoista lämpöpumpulla tai 
vaihtoehtoisesti ilma-vesilämpöpumpulla ilmasta. Lisäksi ratkaisuun 
voidaan lisätä sähkökattila ja energiavarasto. Ennen lämmitysjärjestelmän 
rakentamisen suunnittelua ja kilpailutusta täydennetään 
hankesuunnitelmaa vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän selvityksellä. 
Valittavan ratkaisun tulee olla teknillistaloudellisesti tarkoituksenmukainen 

 
 3. valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään päivitetyn 

hankesuunnitelman ja valittavan lämmitysenergiajärjestelmän 
 
 4. hanke varaudutaan huomioimaan talousarviota 2025 laadittaessa 2 600 

000 euron investointimäärärahalla 
 
 Olli-Pekka Hatanpää ja Anu Rajajärvi esittivät päätösehdotukseen 

lisättäväksi ponnen siitä, että tehtävä selvitys ei saa hidastaa hankkeen 
toteuttamista.  

 
Päätös Kunnanvaltuusto päätti 

1. merkitä energiajärjestelmän hankesuunnitelma tiedoksi 
 

 2. jatkaa lämmitysjärjestelmän muutoksen valmistelua 
lämpöpumpputeknologiaan perustuen. Lämpö kerätään geotermisistä 
syväporakaivoista tai normaaleista porakaivoista lämpöpumpulla tai 
vaihtoehtoisesti ilma-vesilämpöpumpulla ilmasta. Lisäksi ratkaisuun 
voidaan lisätä sähkökattila ja energiavarasto. Ennen lämmitysjärjestelmän 
rakentamisen suunnittelua ja kilpailutusta täydennetään 
hankesuunnitelmaa vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän selvityksellä. 
Valittavan ratkaisun tulee olla teknillistaloudellisesti tarkoituksenmukainen 

 
 3. valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään päivitetyn 

hankesuunnitelman ja valittavan lämmitysenergiajärjestelmän 
 
 4. että, hanke varaudutaan huomioimaan talousarviota 2025 laadittaessa 2 

600 000 euron investointimäärärahalla 
 
Tiedoksi  
 
Elinvoimalautakunta 05.11.2024 § 115    
256/10.03.02.00/2024  

Tilapalvelu on tutkinut valtuuston päätöksen mukaisesti esitetyn 
vaihtoehtoisen energiaratkaisun, jossa lämmönlähdejärjestelmänä toimii 
lämpöpumpputeknologia. 
 
Tarkastelussa huomioitiin geoterminen syväporakaivoratkaisu, normaali 
porakaivoratkaisu ja ilma-vesilämpöpumppuratkaisu 
(matalaenergiajärjestelmät). Lisäksi näiden ratkaisujen tarkasteluihin 
lisättiin sähkökattila, joka toimii järjestelmän lämmityksen priimaajana, 
sekä energiavarasto (lämpöakku).  



Hankesuunnitelman lähtökohtana perustellusti määriteltiin se, että tässä 
hankkeessa ei tehdä muutoksia rakennusten lämmitysverkostoihin, jotka 
on alun perin suunniteltu öljylämmitykseen soveltuviksi.  
Muutokset tulee huomioida, kun rakennukset tulevat peruskorjausikään. 
 
Tarkastelukokonaisuuteen sisällytettiin myös aiemmin esillä ollut 
vaihtoehto lämmön tuottamiseksi järvivedestä.  
 
Edellä mainittujen järjestelmäratkaisujen osalta haettiin 
teknillistaloudellista tarkoituksen mukaisuutta. 
  
Tarkastelun alaiset järjestelmät listattuna seuraavasti: 
- Geoterminen syväporaratkaisu + lämpöakku 
- Normaali porakaivoratkaisu + lämpöakku 
- Ilma-vesilämpöpumppu + lämpöakku 
- Lämpöpumppuratkaisu käyttäen järvestä saatavaa lämpöä + lämpöakku 
 
Järjestelmätarkastelussa huomioitiin lisäksi kiinteistökohtainen 
(paikallinen) lämmöntuottaminen, sekä keskitetty (alueellinen) 
lämmöntuotto muutoksen vaikutusalueella oleville rakennuksille (Vihdin 
Yhteiskoulu (Vihkon-koulukeskus), Kirkonkylän Liikuntahalli ja 
Pappilanpellon koulu sekä uusi huoltorakennus). 
 

Valmistelija Kari Puttonen  etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 4931 308 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Ville Könönen 

 
Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vihdin 

Campusalueen lämmitysratkaisuksi toteutetaan maalampöjärjestelmä. 
Lämpö kerätään syväporakaivoista tai normaaleista porakaivoista. 
Lämmönkeruupiiriä ei voida toteuttaa vesistöön, johtuen Kirkkojärven 
matalasta syvyydestä sekä ratkaisun riskeistä. 
 
1) Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 

lämmönkeruupiiriä ei toteuteta vesistöön, johtuen Kirkkojärven 
matalasta syvyydestä sekä mm. ratkaisun ympäristöriskeistä. 
Keskitettyä ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää ei toteuteta, koska 
järjestelmä on investoinniltaan kallis, eikä ilma-vesilämpöpumppu 
tekniikkana pysty tuottamaan lämpöenergiaa kovilla talvipakkasilla. 
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä ei ole teknillistaloudellisesti 
parempi kuin maalämpöjärjestelmä. Myöskään lämpöakkujärjestelmää 
ei toteuteta, koska kunnalla on ostosähkön hintasuoja, joka kumoaa 
lämpöakun kustannussäästöpotentiaalin.  

 
2) Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vihdin 

Kirkonkylän Campus-alueen lämmitysratkaisu toteutetaan ja 
suunnitellaan keskitettynä maalämpöjärjestelmänä. 
Maalämpökaivojen lukumäärä- ja syvyys ratkaistaan suunnittelun 
yhteydessä. 

 



3) esittää hankesuunnitelman hyväksymistä ja edelleen esittämistä 
kunnanhallitukseen, että lämmitysjärjestelmän muutos toteutetaan 
keskitettynä maalämpöjärjestelmänä. Talousarvioon 2025 esitetään 2 
600 000 euron investointimäärärahaa. 

 
Käsittely Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 
 
 Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vihdin 

Campusalueen lämmitysratkaisuksi toteutetaan maalampöjärjestelmä. 
Lämpö kerätään syväporakaivoista tai normaaleista porakaivoista. 
Lämmönkeruupiiriä ei voida toteuttaa vesistöön, johtuen Kirkkojärven 
matalasta syvyydestä sekä ratkaisun riskeistä. 
 
1) Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että 

lämmönkeruupiiriä ei toteuteta vesistöön, johtuen Kirkkojärven 
matalasta syvyydestä sekä mm. ratkaisun ympäristöriskeistä. 
Keskitettyä ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää ei toteuteta, koska 
järjestelmä on investoinniltaan kallis, eikä ilma-vesilämpöpumppu 
tekniikkana pysty tuottamaan lämpöenergiaa kovilla talvipakkasilla. 
Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä ei ole teknillistaloudellisesti 
parempi kuin maalämpöjärjestelmä. Myöskään lämpöakkujärjestelmää 
ei toteuteta, koska kunnalla on ostosähkön hintasuoja, joka kumoaa 
lämpöakun kustannussäästöpotentiaalin.  

 
2) Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Vihdin 

Kirkonkylän Campus-alueen lämmitysratkaisu toteutetaan ja 
suunnitellaan keskitettynä maalämpöjärjestelmänä. 
Maalämpökaivojen lukumäärä- ja syvyys ratkaistaan suunnittelun 
yhteydessä. 

 
Lasanen ehdottaa Lehtirannan kannattamana seuraavaa: 
 
Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle että Vihdin 
kirkonkylän Campusalueen lämmitysenergiahanke kilpailutetaan 
seuraavilla menetelmillä: 
 

1. Ilmavesilämpöpumppujärjestelmällä sisältäen: 
- Lämmöntuotanto järjestelmän toteutussuunnittelu 
- Ilma-vesilämpöpumppu (noin 1 MW) 
- Sähkökattila (noin 6 MW) reservimarkkina ohjauksella ja 
huippukuormien kattamisella (Sähkön hinta huomioituna kunnan 
nykyisillä sähkösopimushinnoilla) 
- Energiavarasto (vesivaraaja min 200 m3) 
- Sähkömarkkinoiden kysynnänjouston huomioiminen 
- Laskenta lämmitysjärjestelmän säästöistä / tuotoista 
kokonaisuutena, ja ilman sähkökattilaa ja mahdollisuutta osallistua 
reservimarkkinoille. 

2. Maalämpö järjestelmällä: 
-Muuten sama kuin kohta 1. mutta, ilmavesilämpöpumpun tilalla on 
normaalit maalämpökaivokeruupiirit ja maalämpöpumput 



 
 

 Lisäksi 
 
 Ulkotekojään jäädytysjärjestelmä 
 Samassa yhteydessä kilpailutetaan Campus-alueen ulkotekojään 

jäädytyskoneisto ja sen yhdistäminen olemassa olevaan verkostoon 
kokonaisurakkana. Tekojääradan koneisto suunnitellaan 
lämmöntalteenotto järjestelmällä ja lämpö hyödynnetään alueen 
lämmityksessä yhdistämällä järjestelmä kohtien 1 ja 2 energiavarastoon. 

  
 Toimitusehtoina 
 - Toimitusaika syksyllä 2025 toimintakunnossa 
 - Toteutettava luonnollisilla kylmäaineilla (mm. hiilidioksidi, ammoniakki, 

propaani) 
  
 Hanke toteutettaisiin KV -urakkana. Tarjousten paremmuus ratkaistaisiin 

pääsääntöisesti elinkaarikustannuksen perusteella. 
 
 Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 

asiasta äänestettiin. 
 
 Esittelijän muutettu ehdotus JAA, kannattivat: 
 Purje ja Terkomaa 
 
 Lasasen ehdotus EI, kannattivat: 
 Lehtiranta, Lasanen, Bonden, Granlund, Hacklin, Kokkonen ja Väyrynen 
 
 Äänestyksen tuloksena lautakunta hyväksyi Lasasen ehdotuksen. 
 
Päätös Elinvoimalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle että Vihdin kir-

konkylän Campusalueen lämmitysenergiahanke kilpailutetaan seuraavilla 
menetelmillä: 

  
1. Ilmavesilämpöpumppujärjestelmällä sisältäen: 

- Lämmöntuotanto järjestelmän toteutussuunnittelu 
- Ilma-vesilämpöpumppu (noin 1 MW) 
- Sähkökattila (noin 6 MW) reservimarkkina ohjauksella ja 
huippukuormien kattamisella (Sähkön hinta huomioituna kunnan 
nykyisillä sähkösopimushinnoilla) 
- Energiavarasto (vesivaraaja min 200 m3) 
- Sähkömarkkinoiden kysynnänjouston huomioiminen 
- Laskenta lämmitysjärjestelmän säästöistä / tuotoista 
kokonaisuutena, ja ilman sähkökattilaa ja mahdollisuutta osallistua 
reservimarkkinoille. 

2. Maalämpö järjestelmällä: 
-Muuten sama kuin kohta 1. mutta, ilmavesilämpöpumpun tilalla on 
normaalit maalämpökaivokeruupiirit ja maalämpöpumput 

 
 



 Lisäksi 
 
 Ulkotekojään jäädytysjärjestelmä 
 Samassa yhteydessä kilpailutetaan Campus-alueen ulkotekojään 

jäädytyskoneisto ja sen yhdistäminen olemassa olevaan verkostoon 
kokonaisurakkana. Tekojääradan koneisto suunnitellaan 
lämmöntalteenotto järjestelmällä ja lämpö hyödynnetään alueen 
lämmityksessä yhdistämällä järjestelmä kohtien 1 ja 2 energiavarastoon. 

  
 Toimitusehtoina 
 - Toimitusaika syksyllä 2025 toimintakunnossa 
 - Toteutettava luonnollisilla kylmäaineilla (mm. hiilidioksidi, ammoniakki, 

propaani) 
  
 Hanke toteutettaisiin KV-urakkana. Tarjousten paremmuus ratkaistaisiin 

pääsääntöisesti elinkaarikustannuksen perusteella. 
 
 
Tiedoksi  


