

TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2026
---------	----------------------	---------	---------------------	-------	-------------------

Hyvän elämän mahdollistaja

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2026
Kunnanhallitus	Hyvän elämän mahdollistaja	Sisäisen varautumisen kehittäminen		Kriittisten sopimusten läpikäynti	30 %	
				Varavoimaratkaisujen edistäminen kunnan kiinteistöissä	30 %	
				Väestönsuojien käyttöönnttoharjoittelu	0 %	
Teknine		Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden lisääminen		Maantie 110 jkpp-väylän rakentamissuunnittelun käynnistyminen (VT2-Veikkola) ja rakennustöiden valmistelu	40 %	Suunnittelu jatkuu välillä VT2-Veikkola. Kunnanhallitus on antanut lausunnon Elinvoimakeskukselle.
		Kunnan	Järjestöjen elinvoiman parantaminen		Avustussääntö ja tilavuokrat päivitetään	30 %
Sivistyslautak			Sivistyspalvelujen kehittäminen toimintaympäristön muutokset huomioiden		Selvitys valmistunut ja valtuusto päättänyt toimenpiteistä sivistyspalveluiden kehittämiseksi	20 %
	Tekninen lautakunta	Taajamien elinvoimaisuus		Kuikun asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaa	0 %	Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen aloittamistavoite on syksyllä. Ridalin suunnittelun aloitus odottaa asemakaavan vahvistumista

Tekninen lautakunta	Hyvän elämän mahdollistaja	Taajamien elinvoimaisuus		Ridalinkallion asuinalueen kunnallistekniikan suunnittelu	0 %	Suunnittelu on käynnissä. Rakentamisen aloittamistavoite on syksyllä. Ridalin suunnittelun aloitus odottaa asemakaavan vahvistumista
Sivistyslautak		Lapsen oikeuksien edistäminen huomioidaan kunnan toiminnassa, sen suunnittelussa ja päätöksenteossa.	Toteutunut rakenne lapsiparlamentin toiminnan osalta	Edistetään lasten osallisuutta perustamalla lapsiparlamentti	0 %	Lapsiparlamentin valmistelu aloitettu työryhmän toimesta

Kasvun uusi suunta

	TAVOITE	TOIMENPIDE JA KUVAUS	MITTARI	LAADULLINEN MITTARI	TOT-%	TOTEUMA 31.3.2026
Rakentamis-	Vihdin tunnettuuden lisääminen	Luonnonläheisyyden vaaliminen		Nuusion läntinen portti valmis ja otettu käyttöön	20 %	Urakoitsija on valittu ja tilapäinen silta on asennettu. Rakentamisen on tavoite valmistua vuoden 2026 aikana.
Elinvoimailautakunta		Asemanseudun rakentaminen		Asemakaavoituksen käynnistyminen	50 %	Asemakaavoituksen käynnistymistä valmistellaan, tavoitteena on saada OAS syksyllä lausunnoille. Luonnos todennäköisesti siirtyy vuoden 2027 puolelle.
	Väestönkasvu	Nummelan keskustan kehitys	1-2 kerrostalohanketta Nummelaan	Kehitetään Nummelan keskustan viihtyvyyttä	20 %	Palman asemakaavamuutoshanke on keskeytetty rakennuttajasta johtuvista syistä. Keskustaan on myös edistetty liike- ja toimitilojen toteutusta Nummelaan. Nummelan osayleiskaavan luonnokset on asetettu nähtäville.

Elinvoimalautakunta

Väestönkasvu

<p>Nummelan keskustan kehitys</p>	<p>1-2 kerrostalohanketta Nummelaan</p>	<p>Palman asemakaavamuutos hyväksytty</p>	<p>0 %</p>	<p>Palman asemakaavamuutoshanke on keskeytetty rakennuttajasta johtuvista syistä. Keskustaan on myös edistetty liike- ja toimitilojen toteumista Nummelaan. Nummelan osayleiskaavan luonnokset on asetettu nähtäville.</p>
<p>Monipuoliset asumismahdollisuudet</p>	<p>Kunnan omistamia haja-asutusalueen rakennuspaikkoja (myyty /kpl) Uudistetut tonttimyynnin verkkosivut</p>	<p>Tonttimyynnin ja -markkinoinnin kehittäminen</p>	<p>30 %</p>	<p>Rakentamistoiminnan aktivointi</p>
<p>Monipuoliset asumismahdollisuudet</p>	<p>Kunnan omistamia haja-asutusalueen rakennuspaikkoja on asetettu myyntiin, ja omarantaisille rakennuspaikoille on haettu sijoittamislupia. Näitä rakennuspaikkoja ei ole vielä mennyt kaupaksi. Tonttimyynnin verkkosivujen uudistus ei ole vielä käynnistynyt,</p>	<p>20 %</p>	<p>20 %</p>	<p>Kunnan omistamia haja-asutusalueen rakennuspaikkoja on asetettu myyntiin, ja omarantaisille rakennuspaikoille on haettu sijoittamislupia. Näitä rakennuspaikkoja ei ole vielä mennyt kaupaksi. Tonttimyynnin verkkosivujen uudistus ei ole vielä käynnistynyt,</p>

Elinvoimalautakunta

Väestönkasvu	Monipuoliset asumismahdollisuudet	Kunnan omistamia haja-asutusalueen rakennuspaikkoja (myyty /kpl) Uudistetut tonttimyynnin verkkosivut	Uudistetut tonttimyynnin verkkosivut	0 %	Kunnan omistamia haja-asutusalueen rakennuspaikkoja on asetettu myyntiin, ja omarantaisille rakennuspaikoille on haettu sijoittamislupia. Näitä rakennuspaikkoja ei ole vielä mennyt kaupaksi. Tonttimyynnin verkkosivujen uudistus ei ole vielä käynnistynyt,	
	Yrityksiä kiinnostava kunta / Invest in Vihti	Vähintään uutta 50 työpaikkaa joissa kunta edesauttamassa	Proaktiivinen yrityshoukuttelu	50 %	Ensimmäisen kvartaalin aikana syntyi kuntaan 9 uutta työpaikkaa joissa kunta oli myötävaikuttamassa. Proaktiivinen yrityshoukuttelu jatkui ja uusia sijoittumisia on toteutumassa seuraavilla kvartaaleilla.	
	Työpaikkojen määrän kasvu	Yritysalueiden kaavoittaminen		N202A asemakaava hyväksytty	100 %	N202A kaava hyväksyttiin valtuusto maaliskuussa 2025. Kaava tulee lainvoimaiseksi toisella kvartaalilla. N202B kaavaa on myös edistetty.
				N202B asemakaavan luonnos hyväksytty	10 %	
Väestönkasvu	Raakamaan hankinta tulevien vuosien kasvun mahdollistamiseksi	Raakamaata hankittu	Raakamaan hankinta (ha)	10 %	Kunta on hankkinut raakamaata ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,82 ha.	

Väestönkasvu

Datakeskuksen hukkalämmön käytön edistäminen

Taajamien elinvoimaisuus tontteja myyty/vuokrattu

Hukkalämmön hyödyntämisen mahdollistamat sopimukset allekirjoitettu ja toteuttamissuunnitelma valmistunut

Kirkonkylän liikekeskuksen asemakaavan hyväksyminen (V47B)

70 % Hukkalämmön hyödyntämisestä on tehty indikatiivinen tarjous Nummelan Aluelämmölle ja neuvottelut ovat myös meneillään datakeskuksen suuntaan. Kustannusarviot on laskettu hukkalämmön hyödyntämisestä Nummelaan ja myös Vihdin Kirkonkylälle, johon ei selvityksen perusteella kannata kaukolämpölinjaa jatkaa.

70 % Helminharjun tontit ovat myynnissä, mutta yhtään tonttia ei ole vielä luovutettu.

Kirkonkylän keskustan V47B kaava-alueelle on tekeillä luontoselvitys, ja kaava etenee joko suoraan hyväksymiskäsittelyyn tai uudelleen nähtäville loppuvuodesta.

Ojakkalan OJ20 kaava-alueen rajausta on tehty ja kaavahankkeen käynnistämisestä on valmisteltu. Tavoitteena on saada OAS nähtävillä elo-syyskuussa.

Väestönkasvu

Taajamien elinvoimaisuus tontteja myyty/vuokrattu

Ojakkalan itäosan asemakaavoituksen käynnistyminen

50 % Helminharjun tontit ovat myynnissä, mutta yhtään tonttia ei ole vielä luovutettu.

Kirkonkylän keskustan V47B kaava-alueelle on tekeillä luontoselvitys, ja kaava etenee joko suoraan hyväksymiskäsittelyyn tai uudelleen nähtäville loppuvuodesta.

Ojakkalan OJ20 kaava-alueen rajausta on tehty ja kaavahankkeen käynnistämisestä on valmisteltu. Tavoitteena on saada OAS nähtävillä elo-syyskuussa.

Otalammen Helminharjun tontit myynnissä ja tontteja on saatu myytyä/vuokrattua

50 %