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Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskushanke, toiminnalliset tavoitteet ja laajuus

123/10.03.02/2012

Kate 10.03.2020 § 16

Aikaisemmat päätökset

 Kunnanhallitus on päättänyt  KH 18.3. 2019 § 42, että Etelä-Nummelan koulu- ja
päi vä ko ti hank keen hankintamallina käytetään kilpailullista neu vot te lu me net te-
lyä. Hankinta on päätetty toteuttaa elinkaarimallilla, jossa rakentamisen lisäksi
hank keen ylläpito elinkaarikauden ajaksi sisältyy hankintaan 16.12.209 §215.
Han kin ta ta pa poikkeaa Tilanhankkeen kulkukaavion mukaisesta menettelystä
(KH 29.5.2017).

 Kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa on päätetty hyväkysyttävän tarjouksen
jät tä vil le kilpaan osallistuneille, mutta siinä menestymättöneille, maksettavasta
tar jous palk kios ta KaTe 20.8.2019 §53. Palkkiolla pyritään varmistamaan laa duk-
kaat tarjoukset ja riittävän kilpailun syntyminen.

 Valittu hankintatapa ja elinkaarimallitoteutus poikkeaa perinteisestä han kin ta ta-
vas ta. Sekä suunnittelu, rakentaminen että elinkaarijakson ylläpito sisältyvät sa-
maan hankintaan. Lähtökohtana ei ole hankesuunnitelma vaan toiminnalliset
vaa ti muk set ja kuvaukset rakennuksen käyttötavasta. Palvelun tuottajan teh tä-
väk si jää ratkaista se, miten asetetut vaatimukset saadaan täytettyä. Elinkaaren
ai kai nen ylläpitovastuu ohjaa ratkaisuja teknistaloudellisesti tar koi tuk sen mu kai-
sik si.

 Teknisiä tavoitteita ja vaatimuksia

 Hankintaa ohjaamaan  asetetaan noudatettavaksi mm. seuraavia teknisiä ta voit-
tei ta ja vaatimuksia:

- Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Suunnitelmissa tulee esittää  vai hei-
den toiminnallinen toteutuskelpoinen yhteensovittaminen

- Ateriapalvelut tullaan tuottamaan kunnan omalla työvoimalla ja keittiö on
ja ke lu keit tiö

- Kiinteistönhuolto ja puhtaanapito  sisältyvät palvelutuottajan tehtäviin
- Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet
- Tilat noudattavat esteettömyysmääräyksiä

- Kohteen suunnittelussa tulee noudattaa valtakunnallisia koulu ja päi vä ko ti-
ra ken ta mi sen ohjeita, kuten mm. RT-kortteja, opetussuunnitelmia, ope tus-
hal li tuk sen antamia ohjeita ja varhaiskasvatussuunnitelmaa

- Rakennuksen energiaratkaisun tulee olla energiatehokas ja tavoitella mah-
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dol li suuk sien mukaan uusiutuvan energian käyttöä
- Rakennustöiden puhtausluokka on P1
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1
- Rakennusmateriaalien päästöluokka on M1
- Hanke noudattaa Terveen talon toteutuksen kriteerit (RT07-10805) ohjetta
- Akustiikka suunnitellaan, niin että ympäristöministeriön rakennuksen ää ni-

ym pä ris töä koskevassa asetuksessa (796/2017) asetetut vaatimukset sekä
SFS:n 5907 Rakennusten akustisen luokituksen mukaiset tavoitteet täyttyvät

- Sisäilman tulee täyttää sisäilmaluokat S2, S2+ ja S3 tilan toiminnallisuudesta
riip puen (RT07-11299) huomioiden terveen sisäilmaston vaatimukset mm.
so si aa li- ja terveysministeriön ohje 545/2015

- Rakennus varustetaan paloilmoittimella
- Rakennuksen paloluokan ja rakenteiden palokestävyyden tulee täyttää voi-

mas sa olevat asetukset ja määräykset
- Rakennukseen toteutetaan savunpoistojärjestelmä

- Tilojen tulee olla muuntojoustavia ja mahdollistaa tilojen jakamista ja yh dis-
tä mis tä toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti

- Valaistus tehdään LED valaistuksena. Valonlähteenä käytetään ener gia te-
hok kai ta ja pitkäikäisiä tuotteita

- Piha-alueiden varustus tehdään käyttäjien tarpeet ja vaatimukset  huo mioi-
den

- Väestönsuojat toteutetaan viranomaismääräysten mukaisesti

- Lukitus toteutetaan osin sähkölukituksena
- ICT-järjestelmän tulee olla yhteensopiva ja kytkettävissä kunnan käytössä

ole vaa järjestelmään
- Kameravalvonnan tulee täyttää koulun, päiväkodin ja nuorisotilan aset ta-

mat tarpeet
- Kuulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa äänievakuoinnin, kuulutukset, oh jel-

ma lä he tyk set ja taustamusiikin toiston

 Kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvottelukierrosten aikana vaatimukset täs-
men ty vät ja täydentyvät.

Valmistelija Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1347

Esittelijä tekninen johtaja

Ehdotus Kaavoitus- ja tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyt tavoitteet ja vaa ti muk-
set sekä esittää ne edelleen hyväksyttäviksi kunnanhallituksessa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kh 23.03.2020 § 50

Aikaisemmat päätökset

Kunnanhallitus päätti 18.3.2019 § 42, että Etelä-Nummelan koulu- ja
päiväkotihankkeessa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Lisäksi
kunnanhallitus päätti 16.12.2019 § 215, että hanke toteutetaan elinkaarimallilla.

Hankintamalli- ja menettely poikkeavat perinteisestä hankintatavasta. Hanketta
kilpailutetaan kokonaisuutena, johon sisältyy suunnittelu, rakentaminen sekä
ylläpito 20 vuoden elinkaarijaksolle.

Kilpailutusvaiheen kestoksi on suunniteltu 8-9 kuukautta ja tavoitteena on, että
tarjoukset saadaan joulukuussa 2020.

Hankkeelle asetettuja teknisiä tavoitteita ja vaatimuksia käsiteltiin kaavoitus- ja
teknisessä lautakunnassa 10.3.2020 § 16. Toiminnallisia tavoitteita ja hankkeen
laajuutta oli määrä käsitellä lasten ja nuorten lautakunnassa 17.3.2020.
Koronavirukseen liittyvänä varotoimena lasten ja nuorten lautakunnan kokous
peruttiin. Lasten ja nuorten lautakunnan jäsenille annettiin mahdollisuus
sähköpostitse kommentoida hankkeen toiminnallisia tavoitteita ja laajuutta,
mutta kommentteja ei annetussa lyhyessä määräajassa tullut yhtään.  Näin ollen
lasten ja nuorten lautakunnan kokoukseen valmisteltu alla mainittu selostus ja
päätösehdotus esitetään suoraan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen toiminnalliset tavoitteet ja
laajuus

Aikaisemmat päätökset

Kunnanhallitus on päättänyt 18.3.2019 § 42, että Etelä-Nummelan koulu- ja
päiväkotihankkeen hankintamallina käytetään kilpailullista
neuvottelumenettelyä. Kunnanhallituksen päätöksen 16.12.2019 § 215 mukaan
hankinta toteutetaan elinkaarimallilla, jossa rakentamisen lisäksi hankkeen
ylläpito elinkaarikauden ajaksi sisältyy hankintaan. Hankintatapa poikkeaa
kunnanhallituksen 29.5.2017 hyväksymän Vihdin kunnan tilanhankkeen
kulkukaavion mukaisesta menettelystä.

Kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa on 20.8.2019 § 53 päätetty
hyväkysyttävän tarjouksen jättäville kilpailuun osallistuneille mutta siinä
menestymättömille maksettavasta tarjouspalkkiosta. Palkkiolla pyritään
varmistamaan laadukkaat tarjoukset ja riittävän kilpailun syntyminen.

Valittu hankintatapa ja elinkaarimallitoteutus poikkeaa perinteisestä
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hankintatavasta. Sekä suunnittelu, rakentaminen että elinkaarijakson ylläpito
sisältyvät samaan hankintaan. Lähtökohtana ei ole hankesuunnitelma vaan
toiminnalliset vaatimukset ja kuvaukset rakennuksen käyttötavasta. Palvelun
tuottajan tehtäväksi jää ratkaista se, miten asetetut vaatimukset saadaan
täytettyä. Elinkaaren aikainen ylläpitovastuu ohjaa ratkaisuja teknistaloudellisesti
tarkoituksenmukaisiksi.

Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus sisältää ensimmäisessä vaiheessa
alakoulun, päiväkodin ja nuorisotilat.  Tilat sisältävät myös ruotsinkielisen
opetuksen ja varhaiskasvatuksen. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen
yläkoululaajennus.

Toiminta-ajatus

Koko rakennuksen punaisena lankana toimivat yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.
Rakennuksen tilat suunnitellaan toiminnoiltaan joustaviksi, muunneltaviksi ja
esteettömiksi avautuvien oppimisympäristön periaatteiden mukaisesti.
Muunneltavuus huomioidaan sekä tilasuunnittelussa että rakenteellisissa ja
taloteknisissä ratkaisuissa. Muunneltavuudella tarkoitetaan mm. väliseinien
helppoa siirreltävyyttä soluissa. Sillä tarkoitetaan myös päiväkotitilojen
muuntautumista koulutiloiksi ja päinvastoin helposti käyttäjän toimesta, ilman
rakenteellisia muutostöitä. Vähintään kaksi luokkatilaa pitää saada yhdistettyä
yhdeksi isoksi tilaksi, jolla mahdollistetaan yhteisopettajuus. Tämä sama periaate
palvelee myös päiväkodin puolella.

Laajuus

Suomenkielinen alakoulu on kolmisarjainen. Lisäksi jokaisella vuosiluokalla on
yksi pienryhmä sekä koko alakoulun yhteinen hoidollispedagogistyyppinen
luokka.  Osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeet huomioitava 1 tila/2 ikäluokkaa.
Ruotsinkielinen opetus käsittää 3 luokkaa. Oppilaat kouluun tulevat nykyisistä
Nummelan ja Kuoppanummen kouluista oppilaaksiottoalueita muuttamalla.
Lisäksi varataan tilaa tulevalle väestön kasvulle Nummelan alueella.

Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen tarvitaan tilat kuudelle lapsiryhmälle.
Lisäksi kohteeseen tulee yksi suomenkielinen esikouluryhmä 0-2 luokkien
yhteyteen.  Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus sijoitetaan lähelle toisiaan.
Ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle varataan kolme ryhmätilaa, joista yksi on
esiopetusryhmä.  Varhaiskasvatuksen osalta on varauduttu
Nummelan alueen päiväkotiverkon muutoksiin sekä väestön kasvuun.

Suunnittelussa tulee huomioida tilojen käyttö myös iltapäivätoiminnalle sekä
täydentävälle varhaiskasvatukselle 0-2:n luokkien yhteyteen.

Nuorisotiloilla järjestetään eri ikäryhmille avointa toimintaa, erilaisia
pienryhmätoimintoja, leirejä, pelitoimintaa, tapahtumia sekä muuta nuorille
suunnattua toimintaa. Nuorisotilan kävijävolyymit vaihtelevat toimintojen
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mukaan. Kooltaan nuorisotilan on oltava sellainen, missä enimmillään 120 nuorta
voi viettää aikaa turvallisesti ja hallitusti.   

Yhteiset tilat

Rakennukseen halutaan yhteinen aulatila, johon tullaan talon pääsisäänkäynnistä
ja joka tukee ruokalan monikäyttöisyyttä.  Kohteeseen tulee koko henkilökunnan
yhteinen olohuone taukopaikaksi. Lisäksi siellä tulee olla useampia
yhteissuunnittelu-, työskentely- ja neuvottelutiloja.

Oppilashuolto tarvitsee omat tilat, joita voidaan käyttää koko rakennuksen
käyttäjien kesken. Nuorisotilojen tulee olla muiden toimijoiden käytettävissä
aamupäivisin silloin, kun siellä ei ole nuorisopalvelujen omaa toimintaa.
Varhaiskasvatuksen ja koulun tilat tulee olla puolestaan nuorison käytettävissä
illalla.

Aula ja ruokala ovat toistensa yhteydessä, näyttämö avautuu sekä liikuntasaliin
että ruokasaliin. Ruokala-aulan laajennettavuus on huomioitava mahdollista
yläkoulua ajatellen. Erilaisia tilaisuuksia varten ruokalaan on suunniteltava
valaistus ja kiinteä esitystekniikka. Ruokalaan tulisi mahtua ruokailijoita
samanaikaisesti 250, mutta juhlatilaisuuksissa istumapaikkoja tulisi olla 500.
Ruokalasta pitää pystyä erottamaan noin 30 hengen erillinen tila pienimpien
lasten ruokailuun.  Tilaa käytetään myös iltakäytön tilaisuuksissa sekä
opetuksessa. Tilan yhteyteen suunnitellaan kotitalousluokkamainen tila, jossa
eri-ikäiset talon käyttäjät voivat opetella yhteisöllistä ruuan tekemistä ja
leipomista. 

Liikuntasali tulee olla kolmeen osaan jaettavissa. Päiväkoti käyttää yhtä osaa
jatkuvasti. Tätä samaa osaa käyttävät nuorisopalvelut iltaisin.  Viikonloppuisin
koko sali on avattavissa järjestöjen käyttöön, jolloin siihen mahtuu täysimittainen
salibandykaukalo turva-alueineen. Liikuntasalin päässä tulee myös olla kiinteä
telinevoimistelutila.

Erikoisluokat

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään käsityö-, musiikki- ja kuvataidetilat. Kaikki
muut tilat vastaavat yläkouluvaatimuksia paitsi tekninen työ, joka suunnitellaan
alakoulun tarpeisiin. Tulevaisuuden teknologiaoppimisen haasteisiin vastataan
käsityöluokkien yhteyteen sijoittuvalla teknologiatilalla. Muut aineopetustilat
suunnitellaan vasta mahdollisessa toisessa vaiheessa toteutettavaksi.

Ulkoalueet

Varhaiskasvatukselle on varattava oma piha ja koko alakoululle suunnitellaan
oma piha.  Pihojen pitää kannustaa lapsia liikkumaan. Lisäksi pihoilla pitää pystyä
pelaamaan erilaisia pallopelejä, niillä pitää pystyä rakentelemaan ja leikkimään
erilaisia mielikuvitusleikkejä.  Niiltä pitää olla hyvä yhteys alueelle myöhemmin
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rakentuvalle liikuntapuistolle.

Pihat tulee jakaa selkeästi erilaisiin toimintoihin: pelialueet, rauhallisen oleskelun
alue (penkit ja katokset), kiipeilyalueet sekä vapaan leikin alue.  Pihojen
leikkivälineissä täytyy huomioida myös esteettömyys. Pelialueilla pitää pystyä
pelaamaan koripalloa asfalttialustalla. Alueella pitää olla asfalttipohjainen alue,
jossa on kaukalo salibandya ja jääpelejä varten. Kumirouhetekonurmikenttä tulee
olla muita pelejä varten. Päiväkodin pihalle tarvitaan oma ministadion, jossa on
mahdollisuus koripallon, salibandyn ja jalkapallon pelaamiseen sekä pieni
hiekkakenttä muulle liikunnalle. 

Ehdotuksena oli, että lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy edellä esitetyt
Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen rakennushankkeen toiminnalliset
tavoitteet ja laajuuden sekä esittää ne edelleen kunnanhallituksen
hyväksyttäviksi.

Valintakriteerit

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä lopullinen tarjouspyyntö toimitetaan
kilvassa mukana oleville neuvotteluvaiheen lopulla. Hankintailmoituksessa
kuvataan hankkeen laajuutta, ominaispiirteitä ja yleisiä tavoitteita, joita on
valmisteltu edellä kuvatusti.

Tämän lisäksi jo hankinta-ilmoituksessa tulee ilmoittaa, millä tavalla laatu- ja
hintapisteitä tullaan painottamaan. Elinkaarihankkeille on ominaista, että
hankintailmoituksessa kerrotaan vaihteluväli näille painoarvoille. Tavallisesti
vaihteluvälinä niin laatu- kuin hinta komponentille on esitetty vaihteluväliksi
40-60 % kuitenkin niin, että painokertoimien summa on 100 %.

Valmistelija Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 0421 347

Esittelijä Kunnanjohtaja

Ehdotus Kunnanhallitus

1) hyväksyy kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen Etelä-Nummelan
koulu- ja päiväkotikeskushankkeelle asetettavista teknisiä ja toiminnallisista
tavoitteita;

2) hyväksyy lasten ja nuorten lautakunnalle valmistellun edellä olevaan
pykälätekstiin sisältyvän selostuksen mukaisen esityksen hankkeelle
asetettavista toiminnallisista tavoitteista ja laajuudesta;

3) päättää, että laatupisteiden painoarvo on välillä 40-60 % ja hinta pisteiden
painoarvo on välillä 40-60 % kuitenkin niin, että tekijöiden summa on 100 %;
sekä
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4) saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi poikkeamisen Vihdin kunnan
tilahankkeiden käsittelykaavion mukaisesta hankintamallista ja -tavasta.

Keskustelu Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 Kunnanhallitus

1) hyväksyy kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen Etelä-Nummelan
koulu- ja päiväkotikeskushankkeelle asetettavista teknisiä ja toiminnallisista
tavoitteista. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan, että hanke toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan puurakenteisena;

2) palauttaa edellä olevaan pykälätekstiin valmistellun selostuksen mukaisen
esityksen hankkeelle asetettavista toiminnallisista tavoitteista ja laajuudesta
lasten ja nuorten lautakunnan valmisteluun. Lautakunnan toivotaan ottavan
erityisesti kantaa esitettyyn tilatarpeeseen lasten määrän kasvun varalta,
ruotsinkielisen opetuksen huomioimiseen uudessa tilahankkeessa,
liikuntasalin kokoon sekä telinevoimistelutilan todelliseen tarpeeseen ja
ruokasalin kokoon;

3) päättää, että laatupisteiden painoarvo on välillä 40-60 % ja hintapisteiden
painoarvo on välillä 40-60 % kuitenkin niin, että tekijöiden summa on 100 %;
sekä

4) saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi poikkeamisen Vihdin kunnan
tilahankkeiden käsittelykaavion mukaisesta hankintamallista ja -tavasta.

 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen muutetun päätösehdotuksen
yksimielisesti.

Päätös Kunnanhallitus

1) päätti hyväksyä kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esityksen
Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskushankkeelle asetettavista teknisiä ja
toiminnallisista tavoitteista. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan, että hanke
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakenteisena;

2) päätti palauttaa edellä olevaan pykälätekstiin valmistellun selostuksen
mukaisen esityksen hankkeelle asetettavista toiminnallisista tavoitteista ja
laajuudesta lasten ja nuorten lautakunnan valmisteluun. Lautakunnan
toivotaan ottavan erityisesti kantaa esitettyyn tilatarpeeseen lasten määrän
kasvun varalta, ruotsinkielisen opetuksen huomioimiseen uudessa
tilahankkeessa, liikuntasalin kokoon sekä telinevoimistelutilan todelliseen
tarpeeseen ja ruokasalin kokoon;

3) päätti, että laatupisteiden painoarvo on välillä 40-60 % ja hintapisteiden
painoarvo on välillä 40-60 % kuitenkin niin, että tekijöiden summa on 100 %;
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sekä

4) päätti saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi poikkeamisen Vihdin kunnan
tilahankkeiden käsittelykaavion mukaisesta hankintamallista ja -tavasta.

-----------------------------------

Kv 30.03.2020 § 15

Ehdotus Kunnavaltuusto päättää Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskushankkeen
osal ta merkitä tiedoksi  poikkeamisen Vihdin kunnan tilahankkeiden kä sit te ly kaa-
vion mukaisesta hankintamallista- ja tavasta.

Päätös Kunnavaltuusto päätti Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskushankkeen osalta
mer ki tä tiedoksi  poikkeamisen Vihdin kunnan tilahankkeiden käsittelykaavion
mu kai ses ta hankintamallista- ja tavasta.

-----------------------------------

Lanu 07.04.2020 § 12

Aikaisemmat päätökset
 Kunnanhallitus on päättänyt  KH 18.3.2019 § 42., että Etelä-Nummelan koulu- ja

päi vä ko ti hank keen hankintamallina käytetään kilpailullista neu vot te lu me net te-
lyä. Hankinta on päätetty toteuttaa elinkaarimallilla, jossa rakentamisen lisäksi
hank keen ylläpito elinkaarikauden ajaksi sisältyy hankintaan 16.12.209 §215.
Han kin ta ta pa poikkeaa Tilanhankkeen kulkukaavion mukaisesta menettelystä
(KH 29.5.2017).

 Kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa on päätetty hyväkysyttävän tarjouksen
jät tä vil le kilpaan osallistuneille, mutta siinä menestymättöneille, maksettavasta
tar jous palk kios ta KaTe 20.8.2019 §53. Palkkiolla pyritään varmistamaan laa duk-
kaat tar jouk set ja riittävän kilpailun syntyminen.

 Valittu hankintatapa ja elinkaarimallitoteutus poikkeaa perinteisestä han kin ta ta-
vas ta. Sekä suunnittelu, rakentaminen että elinkaarijakson ylläpito sisältyvät sa-
maan hankintaan. Lähtökohtana ei ole hankesuunnitelma vaan toiminnalliset
vaa ti muk set ja kuvaukset rakennuksen käyttötavasta. Palvelun tuottajan teh tä-
väk si jää ratkaista se, miten asetetut vaatimukset saadaan täytettyä. Elinkaaren
ai kai nen ylläpitovastuu ohjaa ratkaisuja teknistaloudellisesti tar koi tuk sen mu kai-
sik si.

 Kunnanhallitus  on päättänyt Kh 23.03.2020 § 50, että palauttaa alla olevaan py-
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kä lä teks tiin valmistellun selostuksen mukaisen esityksen hankkeelle asetettavista
toi min nal li sis ta tavoitteista ja laajuudesta lasten ja nuorten lautakunnan val mis-
te luun. Lautakunnan toivotaan ottavan erityisesti kantaa esitettyyn ti la tar pee-
seen lasten määrän kasvun varalta, ruotsinkielisen opetuksen huomioimiseen uu-
des sa tilahankkeessa, liikuntasalin kokoon sekä telinevoimistelutilan todelliseen
tar pee seen ja ruokasalin kokoon.

 Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus sisältävät ensimmäisessä vaiheessa
ala kou lun, päiväkodin ja nuorisotilat.  Tilat sisältävät myös ruotsinkielisen
alakoulun  ja varhaiskasvatuksen. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen
ylä kou lu laa jen nus.

 Toiminta-ajatus
 Koko talon punaisena lankana toimivat yhteisöllisyys ja toiminnallisuus. Ra ken-

nuk sen tilat suunnitellaan toiminnoiltaan joustaviksi, muunneltaviksi ja es teet tö-
mik si avautuvien oppimisympäristön periaatteiden mukaisesti. Muunneltavuus
huo mioi daan sekä tilasuunnittelussa että rakenteellisissa ja ta lo tek ni sis sä rat kai-
suis sa. Muunneltavuudella tarkoitetaan mm. väliseinien helppoa siir rel tä vyyt tä
so luis sa. Sillä tarkoitetaan myös päiväkotitilojen muuntautumista kou lu ti loik si ja
päin vas toin helposti käyttäjän toimesta, ilman rakenteellisia muu tos töi tä. Vä hin-
tään kaksi luokkatilaa pitää saada yhdistettyä yhdeksi isoksi tilaksi, jol la mah dol-
lis te taan yhteisopettajuus. Tämä sama periaate palvelee myös päi vä ko din puo lel-
la.

Laajuus
 Suomenkielinen alakoulu on kolmisarjainen. Lisäksi joka vuosiluokalla on yksi

pien ryh mä sekä koko alakoulun yhteinen hoidollispedagogistyyppinen luokka.
Osa-ai kai sen erityisopetuksen tarpeet huomioitava 1 tila/2 ikäluokkaa. Ruot sin-
kie li nen alakoulu käsittää 3 luokkaa ja erityisopetuksen tilan.  Oppilaita kouluun
tulee nykyisistä Num me lan ja Kuoppanummen kouluista, yksi sarja kummastakin
koulusta op pi laak siot to alu ei ta muuttamalla. Tällä toimenpiteellä Nummelan ja
Kuoppanummen koulut saa daan alkuperäiseen kokoon takaisin ja pystytään
luopumaan tilaelementeistä. Li säk si va ra taan tilaa tulevalle väestön kasvulle
Nummelan alueella. Ete lä-Num me lan alueella on lainvoimaisissa asemakaavoissa
rakentamatonta asuntotuotantoa run saat 100 000 kerros-m2 .

 Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen tarvitaan tilat kuudelle lapsiryhmälle. Li-
säk si kohteeseen tulee yksi suomenkielinen esikouluryhmä 0-2 luokkien yh tey-
teen.  Ruot sin kie li nen varhaiskasvatus ja opetus sijoitetaan lähelle toisiaan. Ruot-
sin kie li sel le varhaiskasvatukselle varataan kolme ryhmätilaa, joista yksi on esi-
ope tus ryh mä.  Varhaiskasvatuksen osalta on varauduttu Nummelan alueen päi-
vä ko ti ver kon muutoksiin sekä väestön kasvuun. Varhaiskasvatuksessa pys tyt täi-
siin luopumaan Luontolan vuokratiloista, lisäksi kohteen siirtyy muista yksiköistä
kuu si ryhmää. Kasvulle on varattu kolmen lapsiryhmän verran tilaa. 

 Suunnittelussa tulee huomioida tilojen käyttö myös iltapäivätoiminnalle sekä täy-
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den tä väl le varhaiskasvatukselle 0-2:n luokkien yhteyteen.

 Nuorisotiloilla järjestetään eri ikäryhmille avointa toimintaa, erilaisia pien ryh mä-
toi min to ja, leirejä, pelitoimintaa, tapahtumia sekä muuta nuorille suunnattua toi-
min taa. Nuorisotilan kävijävolyymit vaihtelevat toimintojen mukaan. Kooltaan
nuo ri so ti lan on oltava sellainen, missä enimmillään 120 nuorta voi viettää aikaa
tur val li ses ti ja hallitusti.   

Yhteiset tilat
 Talolle halutaan yhteinen aulatila, johon tullaan talon pääsisäänkäynnistä ja joka

tu kee ruokalan monikäyttöisyyttä.  Kohteeseen tulee koko henkilökunnan yh tei-
nen olohuone taukopaikaksi. Lisäksi siellä tulee olla useampia yhteissuunnittelu-,
työs ken te ly- ja neuvottelutiloja.

 Oppilashuolto tarvitsee omat tilat, joita voidaan käyttää koko talon käyttäjien
kes ken. Nuorisotilojen tulee olla muiden toimijoiden käytettävissä aamupäivisin
sil loin, kun siellä ei ole nuorisopalvelujen omaa toimintaa. Varhaiskasvatuksen ja
kou lun tilat tulee olla puolestaan nuorison käytettävissä illalla.

 Aula ja ruokala ovat toistensa yhteydessä, näyttämö avautuu sekä liikuntasaliin ja
ruo ka sa liin. Ruokala-aulan laajennettavuus on huomioitava mahdollista ylä kou-
lua aja tel len. Erilaisia tilaisuuksia varten ruokalaan on suunniteltava valaistus ja
kiin teä esitystekniikka. Ruokalaan tulisi mahtua ruokailijoita samanaikaisesti 250,
mut ta juhlatilaisuuksissa istumapaikkoja tulisi olla 400. Ruokalasta pitää pystyä
erot ta maan noin 30 hengen erillinen tila pienimpien lasten ruokailuun.  Tilaa käy-
te tään myös iltakäytön tilaisuuksissa sekä opetuksessa. Tilan yhteyteen suun ni-
tel laan kotitalousluokkamainen tila, jossa eri-ikäiset talon käyttäjät voivat ope tel-
la yh tei söl lis tä ruuan tekemistä ja leipomista. 

 Liikuntasali tulee olla kolmeen lohkoon (n. 14*22 m) jaettavissa. Päiväkoti käyt-
tää yh tä osaa jatkuvasti, tä tä samaa osaa käyttää nuorisopalvelut iltaisin.  Vii kon-
lop pui sin koko sali on avat ta vis sa järjestöjen käyttöön. Liikuntapaikka-avustus
edel lyt tää 70-100 hengen katsomoa. Erillisestä telinevoimistelutilasta on luo vut-
tu.

Erikoisluokat
 Ensimmäisessä vaiheessa tehdään käsityö-, musiikki- ja kuvataidetilat. Kaikki

muut tilat vastaavat yläkouluvaatimuksia paitsi tekninen työ, joka suunnitellaan
ala kou lun tarpeisiin. Tulevaisuuden teknologiaoppimisen haasteisiin vastataan
kä si työ luok kien yhteyteen sijoittuvalla teknologiatilalla. Muut aineopetustilat
suun ni tel laan vasta mahdollisessa toisessa vaiheessa toteutettavaksi.

Ulkoalueet
 Varhaiskasvatukselle on varattava oma piha ja koko alakoululle suunnitellaan

oma pi ha.  Pihojen pitää kannustaa lapsia liikkumaan. Lisäksi pihoilla pitää pystyä
pe laa maan erilaisia pallopelejä, niillä pitää pystyä rakentelemaan ja leikkimään
eri lai sia mielikuvitusleikkejä.  Niiltä pitää olla hyvä yhteys alueelle myöhemmin
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ra ken tu val le liikuntapuistolle.

 Pihat tulee jakaa selkeästi erilaisiin toimintoihin: pelialueet, rauhallisen oleskelun
alue (penkit ja katokset), kiipeilyalueet sekä vapaan leikin alue.  Pihojen leik ki vä li-
neis sä täytyy huomioida myös esteettömyys. Pelialueilla pitää pystyä pelaamaan
ko ri pal loa asfalttialustalla. Alueella pitää olla asfalttipohjainen alue, jossa on kau-
ka lo salibandya ja jääpelejä varten. Kumirouhetekonurmikenttä tulee olla muita
pe le jä varten. Päiväkodin pihalle tarvitaan oma ministadion, jossa on mah dol li-
suus koripallon, salibandyn ja jalkapallon pelaamiseen sekä pieni hiekkakenttä
muul le liikunnalle. 

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja alakoulu, Nummela skola
 Kohteeseen tulee myös ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja alakoulun tilat.

Ruot sin kie li sen alakoulun opetuksen tilojen tulee sijaita lähellä
varhaiskasvatuksen tiloja, et tä yhteisöllisyys tämän kieliryhmän osalta toteutuu.
Ruotsinkielisten lasten var hais kas va tus ryh mät sijoitetaan omaan soluun, joka
tulee kuitenkin sijaita myös suo men kie lis ten ryhmien välittömässä läheisyydessä
mahdollistaen molempien kie li ryh mien mahdolliset muuttuvat tilatarpeet.

 Ruotsinkielinen alakoulu käsittää kolme luokkaa, joissa on maksimissaan 25 op pi-
las ta jokaisessa.  Varhaiskasvatukseen on lähtövaiheessa varattu kaksi 0-6 vuo ti-
ai den lasten ryhmää sekä esiopetustilat. Koska esiopetus ja alkuopetus tekevät
tii vis tä yhteistyötä, näiden tilat sijaitsevat samassa kotisolussa. Esi ope tus ryh mäl-
le va ra taan kaksi ryhmätilaa ja jakotila samankaltaisella tavalla kuin var hais kas va-
tuk sen muutkin ryhmätilat. Kotisolun keskellä on keskusalue, jota hyödynnetään
it se näi sen työn ja ryhmätyöskentelyn aikana. Kohteessa tulee huomioida myös
se, että iltapäivätoiminta hyödyntää opetuksen ja esiopetuksen tiloja. Ruot sin kie-
li nen alakoulu  ja varhaiskasvatus käyttävät lisäksi koko kohteen yhteisiä tiloja sa-
mo jen periaatteiden mukaisesti kuin kaikki muutkin käyttäjät. Ruotsinkieliseen
soluun tulee tila ruotsinkieliselle oppilashuollolle.

 Varhaiskasvatukseen tulee erilliset pihat suomenkielisille ja ruotsinkielisille lap sil-
le. Erilliset pelialueet tulevat vain suomenkielisen varhaiskasvatuksen pihalle yh-
teis käyt tö pe ri aat teen mukaisesti. Koulun piha on yhteinen suomenkielisten ja
ruot sin kie lis ten osalta.

Oheismateriaali Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotihanke, toteutusmalli ja hankinta

Valmistelija Taina Vainio, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5275
 Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239
 Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1347

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Ehdotus Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy edellä esitetyt Etelä-Nummelan koulu- ja
päi vä ko ti kes kuk sen rakennushankkeen toiminnalliset tavoitteet ja laajuuden se-
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kä esittää ne edelleen hyväksyttäviksi kunnanhallituksessa.

Päätös Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------

Kh 20.04.2020 § 66

Oheismateriaali Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotihanke, toteutusmalli ja hankinta

Esittelijä Kunnanjohtaja

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt Etelä-Nummelan koulu- ja päi vä ko ti kes-
kuk sen rakennushankkeen toiminnalliset tavoitteet ja laajuuden.

 Keskustelun kuluessa jäsen Laitinen esitti, että pyydetään
 tarjous 2-sarjaisesta koulusta. Esitystä ei kannatettu, joten se
 raukesi

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

-----------------------------------


