
Kirkonkylän VPK:n paloaseman rakentaminen, Pää- ja arkkitehtisuunnittelu-, Rakenne- ja 
Geosuunnittelu-, LVIA-suunnittelu- sekä Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelutehtävät, 
Suunnittelijoiden valinta 
 
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 15.06.2021 § 54  
  
 

Vihdin VPK:n paloasema, nykyinen paloasema, sijaitsee Vihdin 
kirkonkylässä, osoitteessa Kyläaukio 6, 03400 Vihti. Paloasema on 
rakennettu 1938 ja sitä on laajennettu vuonna 1952. Punatiilestä 
rakennettu aumakattoinen paloasema on rakennushistoriallisesti arvokas 
ja sillä on maisemallista arvoa. 
 
Paloasema on toiminnallisesti huonossa kunnossa, eikä se täytä 
työsuojelullisia, toiminnallisia eikä rakenteellisia vaatimuksia. Toimintaa on 
kahdessa kerroksessa ja siirtyminen kerrosten välillä tapahtuu ulkokautta. 
Paloasematoimintojen kehittäminen nykyvaatimusten mukaiseksi tällä 
kiinteistöllä on hankalaa: mm. hälytysreitin turvaaminen torialueen poikki 
yleisötilaisuuksien aikana on erittäin haastavaa. 
 
Palokunnan pääasiallisella toiminta-alueella on 2 riskiluokan aluetta, jota 
ei saavuteta pelastuslaitoksen muiden yksiköiden toimesta alle 10 
minuutissa. Paloaseman sijainti riskialueisiin nähden on hyvä. 
 
Tarveselvitys on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa 21.4.2017. 
Alustava huonealatarve on 502 m2. Alustava kustannusarvio hankkeelle on 
noin 2 100 000 euroa. 
 
Rakennuspaikan kaavoitus on Vihdissä meneillään ja kaava V47 voidaan 
viedä poliittiseen hyväksymiskäsittelyyn, kun maankäyttösopimus-
neuvottelut alueen maanomistajien kanssa on saatu päätökseen. 
 
Uusiin tiloihin sijoitetaan Vihdin VPK sopimuspalokunta ja varataan tilat 
ensihoitoyksikölle. 
 
Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Tavoite 
toteutetaan hallitulla kokonaisarkkitehtuurilla, jossa korostuvat 
toiminnallisuus, kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus. 
 
Paloaseman rakenteissa, materiaaleissa ja järjestelmissä huomioidaan 
kestävän kehityksen periaatteet. Rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä 
pyritään selkeisiin, muuntojoustaviin, kestäviin ja yhtenäisiin 
toteutustapoihin. Tekninen vaatimustaso noudattaa pelastuslaitoksen 
uudisrakentamisessa käytettyä yleistä laatutasoa. 
 
Uudisrakennuksen suunnittelun lähtökohtana pidetään mahdollisimman 
pitkälle toiminnoiltaan samoja periaatteita kuin viime vuosina jo 
toteutetuissa paloasemissa. Pieniä toimintatapojen parannuksia on 
huomioitu. Suunnittelussa huomioidaan VPK paloaseman ja ensihoidon 
erityispiirteet ja tarpeet. 
 



Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon ensisijassa toiminnan asettamat 
vaatimukset. Nopea ja turvallinen hälytykseen lähtö - sekä nopea 
valmiuden palauttaminen tehtävien jälkeen on keskeistä. 
 
Paloasema käsittää kolme autohallipaikkaa ja pesuhallin. Tärkeimpänä 
mitoittavana tekijänä on pelastusajoneuvojen koko ja niistä johtuva 
hallitilojen mitoitus. Henkilöstön valmius-, oleskelu-, sekä sisäharjoitustilat, 
sosiaali- ja saunaosastoineen muodostavat oman kokonaisuuden. 
Paloasemalle sijoittuu lisäksi pieni koulutustila. 
 
Tilojen kova ympärivuorokautinen käyttö ja tilojen terveellisyys eri 
toimintojen osalta on keskeistä. Kaluston piha-alueen on sovelluttava 
harjoitteluun, sekä varattava tilaa pienelle katokselle esim. peräkärryille ja 
muulle kalustolle. 
 
Hälytysajoneuvojen vaatimiin puhdistus- ja pesutiloihin liittyy kiinteästi 
varusteiden huolto- ja säilytystiloja. Pesuhalli, märkätilat sekä 
vaatehuoltotilat varustetaan lattialämmityksellä. 
 
Suunnittelun tavoitteena on rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan 
edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä 
kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet mm. 
joustavuuden ja kokonaistalouden kannalta. Tarkastelussa on otettava 
huomioon myös ympäristönäkökohdat ja potentiaaliset 
ympäristövaikutukset. 
 
Tilaohjelman pohjana on käyttäjän laatima tarveselvitysvaiheen 
tilaohjelma, jota on tarkennettu hankesuunnitteluvaiheessa vain 
välttämättömin osin. Hankkeesta laaditut viitesuunnitelmat ja sen 
toteutunut tilaohjelma ovat luonnoksia ja esitettyjä tilakohtaisia tarpeita 
täydennetään jatkosuunnittelun yhteydessä. Viitesuunnitelmien mukaan 
hankkeen laajuus on 757 brm2, 691 htm2 ja 553 hym2. 
 
Hankesuunnitelman kustannusarvio on laskettu FMC Laskentapalveluissa. 
Laskelman mukainen kustannusarvio on 3,03 milj. €. Kustannusarvioon 
sisältyy riskiä pohjarakennuskustannuksiin ja rakentamisajankohdan 
suhdannetekijöihin sekä hankintamalliin. Talousarviossa on 
taloussuunnitteluvuosille 2022 - 2024 varattu yhteensä 2,61 milj. €. 
 
Seuraavana työvaiheena on kohteen suunnittelijoiden (pääsuunnittelija 
sekä LVISA-suunnittelijat) kilpailuttaminen, valinta ja suunnittelutyön 
aloittaminen. 
 

Oheismateriaali Pohjapiirustus 1. krs 
 Leikkaukset 
 Rakennustapaselostus 
 Tilaluettelo 
 Hyötyalalaskelma 
 Pohjatutkimuskartta 
 Pohjatutkimuslausunto 
 Salaojituskerroksen rakeisuusalueet 



 Kustannusselvitys 
 
Liitteet Hankesuunnitelma tekstiosa 
 Asemapiirustus 
 Julkisivut 

- 3D näkymä etelästä 
- 3D näkymä pohjoisesta 
- lounas ja koillinen 
- luode ja kaakko 
 

Valmistelija Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913 
 
Esittelijä Tilapäällikkö 

 
Ehdotus Kaavoitus- ja tekninen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja esittää 

sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.     
 
Kunnanhallitus 21.06.2021 § 194  
  
 

 
Valmistelija Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913 
 
Esittelijä Kunnanjohtaja 

 
Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kirkonkylän 

VPK:n paloaseman rakentamisen hankesuunnitelman. 
 

Päätös Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kirkonkylän 
VPK:n paloaseman rakentamisen hankesuunnitelman.   

 
 Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Aronen poistui esteellisenä 

(Hallintolain 28 §:n 1 mom. 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi) tämän asian 
käsittelyn ajaksi. 

 
Kunnanvaltuusto 09.08.2021 § 45  
  
 
    

 
Ehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä Kirkonkylän VPK:n paloaseman 

rakentamisen hankesuunnitelman.   
 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Kirkonkylän VPK:n paloaseman 
rakentamisen hankesuunnitelman.     

 
Elinvoimalautakunta 07.06.2022 § 50    
97/10.03.02.00/2021  
 



Tilapalvelun vastuualue ilmoitti Kirkonkylän VPK:n paloaseman 
rakentamisen, Pää-arkkitehti-, rakenne- geo-, LVIA- sekä sähkö-, tele- ja 
turvasuunnittelutehtävien tarjouskilpailun Hilma -kanavalle 4.3.2022. 
Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 4.3.2022, ilmoituksen numero 2022-
370059. Hankinta-asiakirjat olivat suoraan saatavilla täydellisinä, 
rajoituksetta ja maksutta osoitteesta  https://tarjouspalvelu.fi/vihti 
tarjousten jättöaikaan 5.4.2022 klo 15.00 saakka.   

 
Hankintailmoituksen mukaan hankintamenettelynä on avoin menettely 
ja  tarjousten valintaperusteena on halvin hinta.   

 
Tarjoukset pyydettiin jättämään 5.4.2022 klo 15.00 mennessä.   

 
Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:   
 
Pää- ja arkkitehti suunnittelut   

 Arkkitehtitoimisto Kűttner Oy 
 Projekt Kuubis oÜ 
 Rakentajain insinööritoimisto Oy 
 

Rakennesuunnittelu 
 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
 Ideastructura Oy 
 Sipti Oy 
 Sitowise Oy 

 
Geosuunnittelu 

 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
 Geo-Master Oy 

 
LVIA-suunnittelu  
 FCG Finnish Consulting Group Oy 
 LVI-suunnittelutsto Vahvacon Oy 
 Rakentajain insinööritoimisto Oy 
 Reijers Finland Oy 
 Sitowise Oy 

 

Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu     
  FCG Finnish Consulting Group Oy  
 Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
 InsinööritoimistoThelec Oy 
 Insinööritoimisto Stacon Oy 
 Karawatski Oy 
 Ramboll Finland Oy 
 Reijers Finland Oy 
 Sitowise Oy 
  

Hankinnan tarkoituksena on valita pää- ja arkkitehtisuunnittelija 
VPK:n  

https://tarjouspalvelu.fi/vihti


rakennushankkeelle. Suunnittelijan valintaperusteena on hinnaltaan 
edullisuusjärjestykseen asetettu hyväksytty vertailuhinta (SKOL 02 
luokan suunnittelija 500 h).  

 
Rakennesuunnittelu 
Hankinnan tarkoituksena on valita rakennesuunnittelija. VPK:n  
rakennushankkeelle. Suunnittelijan valintaperusteena on hinnaltaan 
edullisuusjärjestykseen asetettu hyväksytty vertailuhinta (SKOL 02 
luokan suunnittelija 500 h).  

 
Geosuunnittelu 
Hankinnan tarkoituksena on valita Geosuunnittelija. VPK:n 
rakennushankkeelle. Suunnittelijan valintaperusteena on hinnaltaan 
edullisuusjärjestykseen asetettu hyväksytty vertailuhinta (SKOL 01 
luokan suunnittelija 300 h).  

 
LVIA-suunnittelu 
Hankinnan tarkoituksena on valita LVIA-suunnittelija. VPK:n  
rakennushankkeelle. Suunnittelijan valintaperusteena on hinnaltaan 
edullisuusjärjestykseen asetettu hyväksytty vertailuhinta (SKOL 02 
luokan suunnittelija 500 h).  

 
Sähkö- tele- ja turvasuunnittelu 
Hankinnan tarkoituksena on valita sähkö-, tele-, ja 
turvasuunnittelija. VPK:n rakennushankkeelle. Suunnittelijan 
valintaperusteena on hinnaltaan edullisuusjärjestykseen asetettu 
hyväksytty vertailuhinta (SKOL 02 luokan suunnittelija 500 h).  

 
Saadut tarjoukset on avattu Tilapalvelussa 05.04.2022 sähköisesti 
Cloudia  Kilpailutusjärjestelmässä ja avaustilaisuudesta laadittiin 
avauspöytäkirja  ja tarjousten vertailutaulukko joka on liitteenä.   

 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan töistä kahden ja Rakenne- Geo- LVISA- ja 
Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelijoiden yhden tarjoajan kanssa on käyty 
tarjouksen selonottoneuvottelu, jossa käytiin läpi tarjous ja käytännön 
järjestelyt ja todettiin, että urakoitsijat ovat antaneet tarjoukset 
pyydetysti ja että urakoitsijoiden tarjoukset eivät muuttuneet 
neuvotteluissa esille tulleiden asioiden johdosta.   

 
Tarjousten hylkäämiset ja perustelut niille   

 
Osa-alueeseen ”Sähkö- tele-ja turvasuunnittelu ” ovat tarjouksensa 
jättäneet tarjoajat: FCG Finnish Consulting Group Oy, Insinööritoimisto 
Stacon Oy, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Insinööritoimisto Thelec 
Oy, In, 
Karawatski Oy, Ramboll Finland Oy, Rejlers Finland Oy ja Sitowise Oy 

 
Hankintayksikkö on tarjousten tarkastamisen yhteydessä havainnut, että 
tarjoajien FCG Finnish Consulting Group Oy, Insinööritoimisto Stacon Oy, 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Insinööritoimisto Thelec Oy, Rejlers 



Finland Oyja Sitowise Oy tarjoukset ovat sisältäneet epäselvyyksiä. 
Epäselvyydet ovat koskeneet tarjouspyynnössä pyydettyä osa-alueen 
sähkö’-, tele- Ja turvallisuussuunnittelun” vertailuhintaa. Vertailuhinta on 
tarjouspyynnössä ohjeistettu laskemaan SKOL 2-luokituksen omaavan 
henkilön 500 työtunnin perusteella. Erikseen tarjouspyynnössä on pyydetty 
ilmoittaman SKOL 2- ja 3-luokituksen tuntihinta. Tarjoajien ilmoittama 
tuntihinta on kuitenkin laskennallisesti poikennut vertailuhinnasta. 

 
Hankintalain 74.2 §:n mukaan, jos tarjouksessa olevat tiedot tai asiakirjat 
ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, 
hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, 
selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön 
asettamassa määräajassa. Tästä johtuen hankintayksikkö on 24.5.2022. 
toimittanut mainituille tarjoajille täsmennyspyynnöt, joihin on pyydetty 
vastausta 30.05.2022 mennessä. Täsmennyspyyntö on koskenut edellä 
mainittua ristiriitaa vertailuhinnan ja tuntihinnan välillä. 

 
Tarjoajista FCG Finnish Consulting Group Oy, Insinööritoimisto Stacon Oy, 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Insinööritoimisto Thelec Oy ja Rejlers 
Finland Oy ovat toimittanut hyväksyttävän täsmennyksen tarjoukseensa 
30.5.2022 klo 14.00 mennessä. Tarjoaja Sitowise Oy on vastannut 
täsmennyspyyntöön 30.5.2022., ja hankintayksikön on täsmennyksen 
perusteella katsottava tarjoaja Sitowise Oy.:n tarjous tarjouspyynnön 
vastaiseksi. Hankintayksikkö joutuu näin ollen sulkemaan Sitowise oy:n 
tarjouksen pois kilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. 

 
Hyväksyttävän tarjouksen jättivät osa-alueeseen ”Sähkö-, tele-, ja 
turvallisuussuunnittelu FCG Finnish Consulting Group Oy, Insinööritoimisto 
Stacon Oy, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, Insinööritoimisto Thelec 
Oy, In,Karawatski Oy, Ramboll Finland Oy, Rejlers Finland Oy 
 
 

Valmistelija Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913 
 
Esittelijä Tekninen johtaja Matti Kokkinen 

 
Ehdotus Elinvoimalautakunta päättää valita Kirkonkylän VPK:n uudisrakennuksen 

suunnittelijoiksi seuraavat suunnittelijat, ja valtuuttaa tilapäällikön 
allekirjoittamaan sopimukset suunnittelijoiden kanssa.   

 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelijat hyväksytty vertailuhinta, alv 0 % (Skol 02 

500 h)   
 Projekt Kuubis oÜ      32 500,00 euroa    

   
Rakennesuunnittelijat hyväksytty vertailuhinta, alv 0 % (Skol 02 500 h)   
Indeastructura Oy     36 800,00 euroa   

 
Geo-suunnittelijat hyväksytty vertailuhinta, alv 0 %  (Skol 01 300 h)   
Geo-Master Oy        9 780,00 euroa   

 
LVIA-suunnittelijat hyväksytty vertailuhinta, alv 0 % (Skol 02 500 h)   



LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy     27 900,00 euroa   
 

Sähkö-, tele-ja turvallisuussuunnittelijat hyväksytty vertailuhinta, alv 0 %   
(Skol 02 500 h)   
Insinööritoimisto Stacon Oy     28 300,00 euroa   

 
Elinvoimalautakunta päättää hylätä Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelun 
Sitowise Oy.n´ tarjouksen tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön 
vastaisina. 

 
Kun päätös on lainvoimainen, valittujen suunnittelijoiden kanssa 
tehdään erilliset suunnittelusopimukset, jotka sekä tilaaja että 
suunnittelijat allekirjoittavat.   
 

Päätös Lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Jakelu Tarjoajat


