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Suomessa Itämereen päätyy vuosittain 
lähes 4000 tonnia fosforia, josta 95 % on 
jokien kuljettamaa. 

Suomenlahteen Pikkalanlahdelle tulevasta 
ravinnekuormasta 94 % fosforista ja 
98 % typestä on peräisin Siuntionjoesta.
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Tavoitteemme on pelastaa Itämeri pala 
kerrallaan. Aloitamme Pikkalanlahteen 
laskevasta Siuntionjoesta. 

Kunnostamalla heikossa tilassa olevia 
jokivesistöjä voimme parantaa Itämeren tilaa
vesistö kerrallaan. 

Pelastetaan Itämeri 
pala kerrallaan

Visio



50 km pitkän Siuntionjoen latvavedet Vihdissä 
ovat pahoin rehevöityneet.  

Enäjärven ja Poikkipuoliaisen ekologinen tila on 
tällä hetkellä välttävä. 

Ravinnekuormitus kulkeutuu Vihdin Enäjärveltä
Siuntionjokea pitkin Poikkipuoliaiseen sekä 
edelleen muihin alapuolisiin vesistöihin – ja 
lopulta Itämereen.
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Matka alkaa Enäjärvestä ja päättyy 
Itämereen
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Enäjärvi vaikuttaa alapuolisiin vesistöihin

Enäjärvestä ja muista lähteistä alapuolisiin vesistöihin kulkeutuvan 
kokonaisfosforikuormituksen määrä. Arvioitu SYKEn Vemala-kuormitusmallilla

Enäjärvi

Poikkipuoliainen
1745 kg P/v (kokonaisfosforikuorma)

58 %

Tervalampi
1942 kg P/v

47 %

Huhmarjärvi
2276 kg P/v

45 %

Palojärvi 
2364 kg P/v

38 %

Karhujärvi
2632 kg P/v

14 %
Enäjärvestä tuleva osuus 
kokonaisfosforikuormasta

Fosforikuormitus 
muista lähteistä

%

%
Siuntionjoesta 
Pikkalanlahteen 
17 095 kg P/v



Miksi kunnostus aloitetaan 
latvavesistä?
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Itämeren suurimpana uhkana pidetään rehevöitymistä.

Parantamalla latvavesien tilaa vaikutetaan koko vesistön ja 
rannikkovesien tilaan.

Rehevöityminen on kiihtyvä ilmiö, jonka pysäyttäminen vaatii 
pikaisia toimia. Jos nyt ei toimita, koko vesistön tila heikkenee 
edelleen rannikkovesiä myöten.

Enäjärven ja Poikkipuoliaisen pilotin jälkeen edetään 
kunnostuksessa jokea alaspäin lopulta Pikkalanlahteen asti.
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Pilotti
Enäjärven & Poikkipuoliaisen kunnostuspilotti

Enäjärvelle ja Poikkipuoliaiselle, on tehty 
asiantuntijatyönä kunnostussuunnitelmat ja 
kunnostusten kustannusarviot. 

Kunnostus on aloitettava Enäjärvestä ja 
Poikkipuoliaisesta. Siihen tarvitaan yhteensä 
6,5 miljoonaa euroa.

Siuntionjoen vesistössä latvoilta Itämerelle 
etenevä kunnostusmalli on toistettavissa 
kaikissa Itämereen laskevissa vesistöissä, 
jotka ovat hyvää heikommassa tilassa. 

Suomessa 92 vesistöä laskee Itämereen.
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Siuntionjoen latvat kunnostussuunnitelma

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Enäjärvi
Tehokalastus
Maataloustoimenpiteet
Seuranta

Jatkosuunnittelu

Hoitokalastus
Väliarviointi
Seuranta

Seuranta ja tutkimus
Enäjärven kunnostus
Maataloustoimenpiteet

Tehokalastus
Ulkoisen kuormituksen
vähentäminen
Seuranta

Poikkipuoliainen

Hoitokalastus
Seuranta
Sedimentin poiston tai 
käsittelyn valmistelu

Hoitokalastus
Seuranta
Maataloustoimenpiteet

Hoitokalastus
Seuranta
Sedimentin 
poisto/käsittely

Hoitokalastus
Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen
Seuranta

Jatkosuunnittelu

Suunnitelma

Toimenpiteen tavoite:

Sisäisen kuormituksen 
vähentäminen
Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen
Seuranta
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Kunnostus käynnistynyt 
upeasti

Enäjärven särkikalojen vuotuinen poistotavoite 
tehokalastusvaiheessa on 150 kg/ha – vuosina 2022–2023 on 
poistettu keskimäärin 155 kg/ha eli n. 150 000 kg!

Myös Poikkipuoliaiselta on poistettu vuosina 2022–2023 lähes 20 
000 kg, joka tekee n. 100 kg/ha.

Vuonna 2024 tehokalastus jatkuu Enäjärvellä ja Poikkipuoliaisella, 
ja lisäksi hoitokalastetaan Tervalampea ja Huhmarjärveä.

Enäjärven ja Poikkipuoliaisen, Tervalammen sekä Huhmarin 
hoitokalastuksen jatkamiseksi vuonna 2025 on saatu Uudenmaan 
ELY-keskuksesta vastaraha
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Yritysrahoittajat 22–24
Kunnostuspilottia rahoittamaan on lähtenyt jo 
hieno joukko valuma-alueen yrityksiä! 

Mukaan lähteneissä yrityksissä on huomattu, 
että Siuntionjoen yhteisvastuullinen kunnostus 
lisää koko alueen vetovoimaa. 
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Enäjärvi ja Poikkipuoliainen ennen 
hankkeen käynnistämistä…

…ja ensimmäisen vuoden 
tehokalastuksen jälkeen

0

50

100

150

200

250

300 Kokonaisfosfori

Positiivinen 
vedenlaadun kehitys 
näkyy Enäjärvellä jo 
ensimmäisen vuoden 

jälkeen



Hoitokalastussaaliin ja klorofyllin (levämäärän) 
kehitys Enäjärvellä
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Siuntionjoen latvat kunnostussuunnitelma

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Enäjärvi
Tehokalastus
Maataloustoimenpiteet
Seuranta

Jatkosuunnittelu

Hoitokalastus
Väliarviointi
Seuranta

Seuranta ja tutkimus
Enäjärven kunnostus
Maataloustoimenpiteet

Tehokalastus
Ulkoisen kuormituksen
vähentäminen
Seuranta

Poikkipuoliainen

Hoitokalastus
Seuranta
Sedimentin poiston tai 
käsittelyn valmistelu

Hoitokalastus
Seuranta
Maataloustoimenpiteet

Hoitokalastus
Seuranta
Sedimentin 
poisto/käsittely

Hoitokalastus
Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen
Seuranta

Jatkosuunnittelu

Suunnitelma

Toimenpiteen tavoite:

Sisäisen kuormituksen 
vähentäminen
Ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen
Seuranta

Tehokalastus on vaikuttanut positiivisesti vedenlaadun 
kehitykseen, joten hoitokalastuksen jatkuminen on ensiarvoisen 
tärkeää



Pitkäjänteinen toiminta ja lisäresurssien 
hankinta – hankkeistaminen
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Vastaraha Kokonaisbudjetti
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

128 000,00 € 125 000,00 €    128 000,00 €    256 000,00 €    
429 000,00 € 429 000,00 €    429 000,00 €    858 000,00 €    
89 987,07 €   89 987,07 €      190 000,00 €    380 000,00 €    
20 752,73 €   31 130,00 €      181 160,00 €    258 800,00 €    

5 667,00 €     49 000,00 €      11 667,00 €      100 000,00 €    
6 322,50 €     53 100,00 €      17 695,00 €      159 255,00 €    

45 000,00 €   67 500,00 €      315 000,00 €    798 750,00 €    

45 000,00 €   90 000,00 €      471 900,00 €    961 800,00 €    

39 000,00 €   78 000,00 €      277 000,00 €    554 000,00 €    

10 485,00 €   15 000,00 €      15 000,00 €      20 485,00 €      
Siuntionjoen kevätseuranta ja Pikkalanlahden kuhan poikakartoitukset 10 000,00 €   10 000,00 €      15 000,00 €      25 000,00 €      

10 000,00 €   10 000,00 €      10 000,00 €      1 224 000,00 € 

40 000,00 €   40 000,00 €      40 000,00 €      80 000,00 €      
Siuntionjoen taimen 4 000,00 €     4 000,00 €        8 000,00 €        

Yhteensä 883 214,30 € 1 087 717,07 € 2 105 422,00 € 5 684 090,00 € 

Hankkeen koko 
omarahoitus

SIU2030 - 
omarahoitus

Rannikkovesivisio 2050, 
Pikkalanlahden kunnostus 2023--
2024 (LUMME, LUUVIRSU, 
Hulevedet, VALUME II)

Rannikkovesivisio 2022 Pikkalanlahden kunnostussuunnitelma ja kunnostus

Pienvesi-Helmi -hanke

Ravintoketjukunnostuksen kehittäminen 2022–2024 – pilottina Vihdin 
Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen 
vähentämishanke
Virtavesiluonnon suojelu, kunnostaminen ja monimuotoisuuden 
turvaaminen Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan Hola Lake II -hanke

Pikkalanjoen 
padon kalankulun 
seurantatutkimus 
syksyllä 2020

Siuntionjoen kunnostus 2019-2020
Siuntionjoen kunnostus 2020–2022

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla
Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke 2021–2023

20232018 2019 2020 2021 2022

• Kuntarahoitus 
toiminnan kivijalka

• Hankkeistamalla
rahoitus on yli 
tuplattu!

• Kuntarahoituksen 
lisäksi mukana myös 
ilahduttava määrä 
yritysrahoitusta



Kiitos!


