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MÄÄRITELMÄT 

Luottamuksellinen Tieto Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea 

tietoa, joka tämän sopimuksen puitteissa 

välittömästi tai välillisesti luovutetaan osapuolten 

välillä ja jonka osapuolet sitoutuvat olemaan 

luovuttamatta tai ilmaisematta kolmansille 

osapuolille. Tieto voidaan merkitä 

luottamukselliseksi, salaiseksi tai 

turvaluokitelluksi, mutta myös sellainen tieto 

katsotaan luottamukselliseksi, jonka 

vastaanottajan olisi kohtuudella tullut ymmärtää 

olevan luottamuksellista sen sisällön, muodon tai 

olosuhteiden perusteella. Tällä Sopimuksella ei 

voida kuitenkaan sopia siitä poikkeavasti mitä 

viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta on 

säädetty Viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa. 

Normaali kustannusnousu: Normaalilla kustannusnousulla tarkoitetaan 

enintään maarakennuskustannusindeksin 

mukaista kustannusnousua. Kustannusnousua 

seurataan suhteessa Sopimuksen kohdassa 2.3.2 

määritettyyn Rakentamishankkeen 

kustannusarvioon, joka on arvioitu tasolla MAKU 

130 2015=100). 

Määräenemmistö Kolme neljäsosaa (3/4) Yhtiön osakkeista ja 

niiden tuottamista äänistä. 

Rahoituskutsu Yhtiön Osakkaille lähettämä kirjallinen ilmoitus, 

jossa Yhtiö pyytää Osakkailta 

Rahoitussuunnitelmaan ja Rahoitussitoumuksiin 

perustuvan käteissuorituksen, jolla Yhtiö kattaa 

Rakentamishankkeen kustannuksia. 

Rahoitussitoumus Sopimuksessa ja sen Liitteessä 1 määritetyt 

Osakkaiden velvollisuudet Rakentamishankkeen 

Osahankkeiden kustannuksien rahoittamiseen.  

Rahoitussuunnitelma Yhtiön hallituksen kullekin Osakkaalle vuosittain 

laatima suunnitelma Yhtiön seuraavan vuoden 

rahoitustarpeesta sisältäen Sopimuksen kohdassa 

2.2.2 määritetyt tiedot.  

Rahoitustuki Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa 

(Connecting Europe Facility, CEF) tai muun 

julkisen rahoitusvälineen kautta 

Rakentamishankkeelle myönnetty julkinen tuki. 

Rakentamishanke Sopimuksessa ja sen Liitteessä 2 määritettyjen 

osahankkeiden suunnittelu ja rakentaminen sekä 

rakentamiseen liittyvät muut vaikutukset 

esimerkiksi valtion rataverkolle ja niistä 

aiheutuvat välttämättömät kustannukset, joita 

rahoitetaan tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä 

määritettyjen ehtojen ja periaatteiden mukaisesti. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että koko yhteysvälin 

rakentamissuunnittelu on osa 

Rakentamishanketta. 



  

  

 

Suunnitteluhanke Alkuperäisessä Osakassopimuksessa 

(OSAKASSOPIMUS koskien TURUN TUNNIN 

JUNA OY:TÄ, 4.12.2020) Yhtiölle määritelty 

tehtävä suunnitella Helsinki-Turku nopeaan 

junayhteyteen liittyvä raideinfrastruktuuri 

rakentamisvalmiuteen asti. 

Suunnitteluhankkeen jäännöskassa  Suunnitteluhankkeen päättyessä hankkeella 

jäljellä oleva rahoitusylijäämä, jossa huomioidaan 

Suunnitteluhankkeen aikana Yhtiön hallituksen 

Yhtiöön kutsumat osakkaiden oman 

pääomanehtoiset rahoitussitoumukset, Yhtiölle 

maksettu Suunnitteluhankkeen CEF-rahoitustuki 

sekä hankkeen toteutuneet kustannukset. 

Yhteistyösopimus Yhtiön ja Väyläviraston välillä sovittava sopimus, 

jolla Yhteistyösopimuksen osapuolet sopivat 

Rakentamishankkeen aikaisesta tietojen 

vaihdosta, rakennetun omaisuuden 

luovutuskunnosta, omaisuuden 

vastaanottamisesta sekä muista Yhtiön ja 

Väyläviraston tunnistamista 

tarkoituksenmukaisista seikoista, joilla 

varmistetaan rakennetun omaisuuden 

siirtyminen osaksi valtion rataverkkoa. 

  



  

  

 

 

Allekirjoittaneet osapuolet ovat tehneet ja allekirjoittaneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä 
liitteineen "Sopimus"):  

OSAPUOLET  

(a) Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö (Y-tunnus: 0244632-1), 
osoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto;  

(b) Turun kaupunki (Y-tunnus: 0204819-8), osoite: PL 355, 20101 Turku;  

(c) Espoon kaupunki (Y-tunnus: 0101263-6), osoite: PL 661, 02070 Espoon kaupunki;  

(d) Salon kaupunki (Y-tunnus: 0139533-1), osoite: PL 77, 24101 Salo;  

(e) Lohjan kaupunki (Y-tunnus: 1068322-0), osoite: PL 71, 08101 Lohja;  

(f) Vihdin kunta (Y-tunnus: 0131905-6), osoite: PL 13, 03101 Nummela;  

(g) Kirkkonummen kunta (Y-tunnus: 0203107-0), osoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi;  

(h) uusi Osakas, joka liittyy tähän Sopimukseen siten kuin jaksossa 4 määrätään; ja  

(i) Länsirata Oy (Y-tunnus: 3176746-6, jäljempänä "Yhtiö").  

Kohdissa (a)–(h) tarkoitetuista osapuolista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä "Osakkaat" 
ja kustakin erikseen nimitystä "Osakas".  

Kohdissa (b)–(g) tarkoitetuista Osakkaista sekä kohdassa (h) tarkoitetuista uusista Osakkaista, 
jotka ovat suomalaisia kuntia tai niiden omistamia yhteisöjä, käytetään jäljempänä yhdessä 
nimitystä "Kuntaosakkaat" ja kustakin erikseen nimitystä "Kuntaosakas".  

Yhtiöstä ja Osakkaista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä "Osapuolet" ja kustakin erikseen 
nimitystä "Osapuoli".  

  



  

  

 

SOPIMUKSEN TAUSTA  

A. Joulukuussa 2020 perustetun Yhtiön (entinen Turun Tunnin Juna Oy, nyk. Länsirata Oy) taustalla on 
tavoite toteuttaa Helsingin ja Turun välisen nopeamman raideyhteyden rakentaminen. Helsingin ja 
Turun välinen raideyhteys on Suomen merkittävimpiä raideyhteyksiä ja sen kehittämiselle on 
tunnistettu laaja-alaiset tarpeet.  Helsinki–Turku nopean junayhteyden voidaan katsoa koostuvan 
useasta eri osakokonaisuudesta (kuten Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo-oikorata, Salo–Kupittaa-
rataväli sekä Kupittaa-Turku-ratahanke). Nopea junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa 
sekä laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta tuoden uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja 
kehitykseen.–. Länsirata on valmistuessaan osa eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon (Trans 
European Transport Network) Skandinavia-Välimeri-ydinverkkokäytävää. TEN-T-liikenneverkon 
tavoitteena on edistää ihmisten ja tavaroiden kestävää liikkumista jäsenmaasta toiseen 
mahdollisimman saumattomasti. 

B. Yhtiön perustajaosakkaiden joulukuussa 2020 allekirjoittamassa Yhtiön alkuperäisessä 
osakassopimuksessa (Osakassopimus koskien Turun tunnin juna Oy:tä, 4.12.2020, jäljempänä 
”Alkuperäinen osakassopimus”) Yhtiön tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-
Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti (jäljempänä "Suunnitteluhanke").  

C. Osakkaiden tarkoituksena on, että Suunnitteluhanke saatetaan loppuun Alkuperäisen 
osakassopimuksen sekä Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.12.2023 (Yhtiökokous 2/2023) 
päätettyjen suunnitteluperusteiden muutosten mukaisesti, ellei ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä 
osakkaiden toimesta myöhemmin muuteta. Suunnitteluhankkeen arvioidaan päättyvän vuoden 2027 
aikana. Hallinnolliset prosessit saatetaan loppuun Alkuperäisen osakassopimuksen mukaisesti siten, 
että kaikki ratasuunnitelmat saavat lainvoiman. Suunnitteluhankkeen arvioidut kustannukset vuosien 
2025-2027 aikana tulevat olemaan 16,5 miljoonaa euroa. Suunnitteluhankkeen jäljellä olevat 
kustannukset tullaan kattamaan Yhtiöön jo kutsutuilla osakkaiden pääomilla. 

D. Yhtiön Osakkaat ovat neuvotelleet raideyhteyden rakentamisvaiheeseen (jäljempänä 
”Rakentamishanke”) siirtymisestä. Rakentamishankkeen ensimmäisen vaiheen osahankkeet 
(jäljempänä yhdessä ”Osahankkeet tai yksittäin Osahanke”) ja Osahankkeiden tekniset 
yksityiskohdat on kuvattu Liitteessä 2. Rakentamishanke sisältää rakentamissuunnittelun Yhtiön 
vastuualueelle kuuluvien yhteysvälien osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että koko yhteysvälin 
rakentamissuunnittelu on osa Rakentamishanketta. 

E. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön toiminnan tarkoituksena on kehittää, suunnitella ja 
rakentaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuuria sekä 
tuottaa siihen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan 
pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiön toimialana on 
Rakentamishankkeeseen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi 
tehdä tai teettää selvityksiä rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten 
tunnistamiseksi.  

F. Yhtiö on ennen Rakentamishankkeeseen siirtymistä edistänyt Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-
ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Näiden yhteysvälien suunnittelu 
rakentamisvalmiuteen kuuluu tämän Yhtiön toimialaan siltä osin kuin suunnittelua ei ole saatu 
päätökseen (lainvoimaiset ratasuunnitelmat).  

G. Osakkaat toteavat selvyyden vuoksi, että Espoon kaupunkirata sekä Kupittaa-Turku-ratahankkeen 
nopean ratayhteyden kehittämiseen liittyvien osien toteutus ovat edellytyksiä Helsingin ja Turun 
välisen nopean ratayhteyden toteutumiselle. Edellä mainitut hankkeet eivät kuulu Yhtiön toimialaan. 
Yhtiön toimialaan ei kuulu myöskään rakennettaville rataosuuksille syntyvän lisäliikenteen 
varikkotarpeiden huomiointi. 

H. Osakkaiden tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä nopealle junayhteydelle Helsingin ja 
Turun välillä sekä varmistaa riittävä kapasiteetin kasvattaminen tämän yhteysvälin liikenteelle. 
Pidemmän aikavälin tavoitteena on koko Helsinki–Turku nopean junayhteyden toteuttaminen 
erikseen sovittavina taloudellisesti ja rahoituksellisesti kestävinä osahankkeina. Muista kuin Liitteessä 
2 edistettävistä Osahankkeista päätetään erikseen. Osakkaat tiedostavat, että mikäli uusille 
rakennettaville yhteysväleille ei synny markkinaehtoista henkilöliikennettä, edellyttää liikennöinnin 
syntyminen julkista rahoitusta. Suomen valtio ei sitoudu Rakentamishanketta käsittävällä 



  

  

 

osakassopimuksella ostamaan uusille yhteysväleille liikennettä uusien ratayhteyksien valmistumisen 
jälkeen.  

I. Alkuperäisen osakassopimuksen osakkaat allekirjoittavat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisen 
yksimielisen päätöksen, jonka perusteella Yhtiö valtuutetaan hankkimaan Yhtiön omia osakkeita 
suunnatusti osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Yksimielisessä 
päätöksessä suunnatun osakehankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin omistamat osakenumerot 
599 492–657 494 (58003 kpl). Samassa päätöksessä Yhtiön hallitus valtuutetaan mitätöimään Yhtiöön 
hankitut osakkeet ja rekisteröimään muutokset. Luonnokset osakkeenomistajien yksimielisestä 
päätöksestä sekä osakekauppakirjasta ovat liitettyinä tämän Sopimuksen Liitteiksi 3 ja 4 edellä 
mainitussa järjestyksessä. Koska Helsinki ei allekirjoita tätä Sopimusta, Osakkaiden tahtotilana on, että 
tämä Sopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti Liitteen 3 kanssa, kun Osakkaiden toimivaltaiset 
päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet Liitteen 3 mukaisen osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen 
Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankinnasta. 

Lisäksi Osakkaat allekirjoittavat mahdollisimman pian Sopimuksen voimaantulon jälkeen, kun 
Osakkaiden toimivaltaiset päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet toimenpiteen, osakkeenomistajien 
yksimielisen päätöksen, jonka mukaisesti Yhtiö toteuttaa osakeyhtiölain 9 luvun mukaisen suunnatun 
maksuttoman osakeannin, jolla Yhtiön suuntaa uusia osakkeita maksuttomasti Suomen valtiolle 
945 515 kappaletta, Turun kaupungille 111 997 kappaletta, Espoon kaupungille 177 997 kappaletta, 
Salon kaupungille 7 148 kappaletta, Lohjan kaupungille 12 098 kappaletta, Vihdin kunnalle 8 798 
kappaletta sekä Kirkkonummen kunnalle 20 950 kappaletta. Suunnatun maksuttoman annin jälkeen 
Yhtiön omistus tulee jakautumaan siten, että Suomen valtion omistusosuus Yhtiössä on 67 %, Turun 
kaupungin omistusosuus on 10,73 %, Espoon kaupungin omistusosuus on 14,03 %, Salon kaupungin 
omistusosuus on 2,23 %, Lohjan kaupungin omistusosuus on 2,48 %, Vihdin kunnan omistusosuus on 
2,31 % ja Kirkkonummen kunnan omistusosuus on 1,24 %. Luonnos suunnattua maksutonta antia 
koskevasta osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä on liitetty tämän Sopimuksen Liitteeksi 5.    

J. Yhtiön syyskuussa 2025 julkaiseman kustannusarvion perusteella Rakentamishankkeeseen sisältyvien 
osahankkeiden kustannusarvio on yhteensä 1319,9 miljoonaa euroa. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
kustannusarvio perustuu Yhtiön tuottamaan alustavaan kustannusarvioon, joka päivittyy 
Rakentamishankkeen edetessä. Osakkaat tiedostavat, että vuoden 2025 neuvotteluiden aikana saatujen 
lisätietojen perusteella on selvää, että Rakentamishankkeen taloudelliset riskit voivat kasvaa 
merkittävästi hankkeen edetessä.  

K. Koko yhteysvälin rakentamissuunnittelun toteuttamiseksi Suomen valtion  rahoitusosuutta korotettiin 
neuvotteluiden aikana 20 miljoonalla eurolla, jolloin Suomen valtion Liitteessä 1 määritelty 
Rahoitussitoumus koostuu 400 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta, enintään 
520 miljoonan euron suuruisen Yhtiön ottaman vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lyhennyksistä 
tai Suomen valtion muulla tavoin järjestämästä enintään 520 miljoonan euron rahoituksesta sekä 67 % 
edellä mainitun enintään 520 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
rahoituskustannuksista. Suomen valtion Rahoitussitoumuksen enimmäismäärä on enintään 920 
miljoonaa euroa lisättynä edellä mainituilla rahoituskustannuksilla. Koko yhteysvälin 
rakentamissuunnittelun sisältyminen Rakentamishankkeeseen varmistaa, että Rakentamishanketta 
sekä koko yhteysvälin toteutumista voidaan edistää TEN-T-vaatimusten mukaisesti, mikä on 
edellytyksenä sille, että Rakentamishankkeelle voidaan hakea rahoitusta EU:n nykyisistä ja tulevista 
rahoitus- ja muista tukiohjelmista. Koko yhteysvälin rakentamissuunnittelua toteutetaan osakkaiden 
rahoitussitoumusten puitteissa ja Osakkaiden etujen mukaisesti teknisesti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisesti vaiheistaen. Tilanteessa, jossa Yhtiön tuottaman päivitetyn kustannusarvion 
perusteella Osakkaiden Rahoitussitoumukset eivät riitä Rakentamishankkeen kustannuksien 
kattamiseen, Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan osahankkeiden sisällöstä ja rahoituksesta. 

L. Osakkaat ovat sopineet tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä, että Suunnitteluhankkeen päättymisen 
jälkeinen ylijäämä (jäljempänä ”Suunnitteluhankkeen jäännöskassa”), joka perustuu 
Osakkaiden Suunnitteluvaiheen aikana tekemiin pääomituksiin, käytetään osana 
Rakentamishankkeen rahoitusta. Yhtiön marraskuun 2025 arvion perusteella Suunnitteluhankkeen 
jäännöskassa tulisi olemaan 22  miljoonaa euroa, josta vähennetään Helsingin osakkeiden 
hankintahinta Liitteissä 3 ja 4 määriteltyjen ehtojen mukaisesti, kun Helsinki jättää Yhtiön.    



  

  

 

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

A. Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia tarkemmin Yhtiön hallinnosta, rahoituksesta ja 
päätöksenteosta, Yhtiön osakkeiden (jäljempänä "Osakkeet") omistuksesta ja luovutuksesta ja niihin 
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa 
nähden siten, kuin tässä Sopimuksessa on esitetty.  Tämä Sopimus korvaa Yhtiön ja Osakkaiden välisen 
Suunnitteluhanketta koskevan Alkuperäisen osakassopimuksen siihen tehtyine muutoksineen. 
Muutokseen sovelletaan Alkuperäisen osakassopimuksen 12.9 lukua (Muutokset). Yhtiön Osakkaat 
ovat yksimielisesti päättäneet Alkuperäisen osakassopimuksen korvaamisesta tällä Sopimuksella. 
Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Alkuperäistä osakassopimusta taikka sen liitteitä sovelleta miltään 
osin, ellei tässä sopimuksessa ole erikseen toisin sovittu. 

B. Tässä Sopimuksessa sovitaan Rakentamishankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ja 
Osakkaiden rahoitusvastuusta. Osakkaat tiedostavat, että Rakentamishankkeen pääomituksiin sisältyy 
taloudellinen riski. 

C. Osapuolet toteavat, että Suunnitteluhanke saatetaan loppuun ja Yhtiö vastaa Suunnitteluhankkeeseen 
liittyvistä velvoitteista myös tämän Sopimuksen tultua voimaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö 
toteuttaa Suunnitteluhankkeen loppuun Osakkailta Alkuperäisen osakassopimuksen perusteella 
kerätyillä varoilla eivätkä Osakkaat sitoudu tällä Sopimuksella Suunnitteluhankkeen 
lisäpääomituksiin. 

D. Osakkaat toteavat, että Yhtiön suunnittelema ja rakentama omaisuus siirretään osaksi Väyläviraston 
hallinnoimaa valtion rataverkkoa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun valmis kokonaisuus on 
saanut käyttöönottoluvan ja Väylävirastolla on edellytykset omaisuuden vastaanottamiseen (ja 
kokonaisuus vastaa alla F-alakohdassa tarkoitetun Yhteistyösopimuksen sisältöä). Yhtiö sitoutuu 
yhteistyössä Väyläviraston kanssa edesauttamaan Rakentamishankkeen toteuttamista 
kustannustehokkaasti ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen. Yhtiö luovuttaa 
rataosuudet osaksi valtion rataverkkoa järjestelyllä, joka ei edellytä Suomen valtiolta erillistä vastiketta 
tai maksua. 

E. Yhtiön ja Väyläviraston rooleista ja yhteistyöstä Osapuolet toteavat, että ratalain (110/2007) nojalla 
Väylävirasto toimii hallinnassaan olevan valtion omistaman rataverkon haltijana ja radanpitäjänä.  
Yhtiö toteuttaa Rakentamishankkeen ratalaissa tarkoitettuna yksityisraiteena, joka siirretään osaksi 
valtion rataverkkoa lainsäädännön mukaisesti ja tarvittavien viranomaismenettelyjen kautta. Yhtiö 
toteuttaa Rakentamishankkeen suunnittelun ja rakentamisen siten, että se täyttää vähintään valtion 
rataverkon (Ratalaki 3 § 1 mom. 9 kohta) suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät lakisääteiset 
velvollisuudet. Osakkaat tiedostavat, ettei ratainfrastruktuurin rakentamisvaihetta säännellä 
Suunnitteluhankkeen tavoin yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi ratalaissa, minkä vuoksi on tärkeää, 
että Rakentamishankkeessa Osakkaat kirjaavat Osahankkeiden sisältöä ja rahoitusta koskevat ehdot 
mahdollisimman tyhjentävästi.    

F. Yhtiö neuvottelee ja tekee Väyläviraston kanssa yhteistyösopimuksen (jäljempänä 
”Yhteistyösopimus”), jossa Yhtiö ja Väylävirasto sopivat Rakentamishankkeen aikaisesta 
tietojenvaihdosta, riskienhallinnan raportoinnista, omaisuuden luovutuskunnosta sekä 
vastaanottoprosessista. Osaksi valtion rataverkkoa siirrettävien rataosuuksien tulee täyttää valtion 
rataverkon turvallisuus-, tekniset- ja muut vaatimukset. Yhtiö sitoutuu noudattamaan 
Rakentamishankkeen aikana Väyläviraston virallisia julkaistuja ohjeita ja teknisiä vaatimuksia, joita 
sovelletaan radan rakentamisessa.  Väyläviraston ja Yhtiön välisen Yhteistyösopimuksen tarkoituksena 
on varmistaa, että Yhteistyösopimuksen osapuolilla on yhteisymmärrys siirtyvän omaisuuden 
teknisistä yksityiskohdista ja suunnitteluperusteista, ja että omaisuus on luovutushetkellä 
Yhteistyösopimuksen mukainen. Yhteistyösopimuksella Yhtiö sitoutuu raportoimaan Väylävirastolle 
Rakentamishankkeen etenemisestä sekä informoimaan ja huomioimaan Väyläviraston näkemykset, 
erityisesti Rakentamishankkeen aikana tehtävistä ratkaisuista, joilla voi olla merkittäviä 
kustannusvaikutuksia tai vaikutuksia rakennettavan omaisuuden elinkaareen tai turvallisuuteen. 
Yhtiön on mahdollista poiketa Väyläviraston julkaisemista virallisista ohjeista ja teknisistä 
vaatimuksista perustellusta syystä.  Poikkeaminen ei saa johtaa kyseisen ratkaisun, tuotteen tai 
vastaavan elinkaarikustannusten kasvamiseen suhteessa Väyläviraston ohjeiden ja tuotevaatimusten 
mukaiseen toimintatapaan. Yhteistyösopimuksessa tulee sopia, että vähäisestä suuremmasta 
poikkeamisesta teetetään elinkaarikustannusvaikutuksia ja turvallisuusnäkökohtia koskeva arviointi. 
Poikkeaminen voidaan katsoa perustelluksi esimerkiksi tilanteissa, joissa Yhtiö pystyisi edistämään 



  

  

 

Rakentamishanketta tavalla, joka poikkeaa Väyläviraston teknisistä vaatimuksista ja ohjeista, mutta 
joka on kustannustehokkaampi ko. omaisuuden elinkaaren osalta verrattuna tilanteeseen, jossa 
hanketta olisi edistetty Väyläviraston teknisten vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti, eikä poikkeamasta 
aiheudu lisäkustannuksia muulle Väyläviraston hallinnoiman omaisuuden ylläpidolle tai 
kehittämiselle. Selkeyden vuoksi todetaan, ettei tällä Sopimuksella tai Yhteistyösopimuksella siirretä 
Yhtiön hallituksen lakisääteistä toimivaltaa, vastuuta tai velvollisuuksia Väylävirastolle. 

G. Uuden rakennettavan ratainfran ja olemassa olevan valtion rataverkon välillä on rajapintoja, joista 
tulee sopia Yhtiön ja Väyläviraston välillä. Yleisenä lähtökohtana kustannusjaossa on, että Yhtiö vastaa 
ratahankkeen toteuttamisesta aiheutuvista vahingoista ratalain ja muiden säännösten mukaisesti. 
Yhtiö on jäljempänä luvussa 3 kuvatulla tavalla vastuussa sellaisista valtion rataverkolle aiheutuvista 
kustannuksista, jotka ovat seurausta Rakentamishankkeesta.  

H. Yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon raideliikenteen hallinnointiin ja suunnitteluun sekä 
raideyhteyden rakentamiseen liittyvät lakisääteiset velvollisuutensa.  

I. Yhtiö sitoutuu huolehtimaan yritysvastuustaan esimerkillisesti. Yhtiö sitoutuu harjoittamaan 
vastuullista ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista liiketoimintaa. Yhtiön tulee toimia 
ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävällä tavalla. Lisäksi Yhtiö sitoutuu edellyttämään 
vastaavaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltaan. Yhtiö sitoutuu asettamaan yritysvastuulle mitattavia 
tavoitteita sekä raportoimaan tavoitteista, niiden saavuttamisesta sekä tulevista tavoitteista Yhtiön 
yhtiökokouksissa vuosittain.   

J. Yhtiö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen valtion omistajapoliittista 
periaatepäätöstä siinä mainittujen soveltamisalamääräysten mukaisesti. 

K. Rakentamishankkeesta ja Yhtiön toiminnasta tiedotetaan avoimesti julkisuuteen. Yhtiö pyrkii 
toiminnassaan mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, mikä tarkoittaa mm. 
tasaisin väliajoin tapahtuvaa Yhtiön taloudellista tilaa koskevan raportoinnin julkistamista Yhtiön 
internetsivuilla. Rakentamishankkeen aikana syntyvä materiaali on kaikilta osin julkista pl. aineisto, 
joka sisältää Yhtiön perustellun arvion perusteella salassa pidettäviä tietoja.  

L. Osapuolet sopivat, että Yhtiön siirtymisestä Rakentamishankkeeseen julkaistaan yhteinen tiedote, 
jonka sisällöstä ja julkaisuajankohdasta sovitaan Osakkaiden kesken. 

1.  OSAKKAIDEN VAKUUTUS 

1.1 Sopimuksen allekirjoituksin kukin Osakas vakuuttaa, että sen päätösvaltaiset tahot ovat tehneet 
tarvittavat täytäntöönpanokelpoiset toimet tämän Sopimuksen ja sen mukaisten oikeustoimien 
tekemiseksi, mukaan lukien Osakkaan sitoutuminen Yhtiön pääomitukseen siten kuin kohdassa 
2 (Rahoitus) tarkemmin sovitaan. Mikäli tällaisesta päätöksestä valitetaan tai päätöksestä on 
vireillä valitus, niin kyseinen Osakas sitoutuu parhaansa mukaan myötävaikuttamaan siihen, 
että tämä Sopimus ja sen mukaiset sitoumukset pysyvät kyseisen Osakkaan osalta voimassa ja 
täytäntöön pantavissa. 

2.         RAHOITUS  

2.1  Yhtiön omistusrakenne  

2.1.1  Suomen valtion tulee omistaa vähintään viisikymmentä pilkku yksi prosenttia (50,1 %) Yhtiön 
Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.  

2.1.2  Suomen valtion ja muiden suomalaisten julkisyhteisöjen ja/tai julkisesti omistettujen 
yhteisöjen tulee omistaa sata prosenttia (100%) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista 
äänistä.  

2.1.3  Osapuolet sitoutuvat äänestämään ja toimimaan Yhtiön rahoituksen järjestämistä ja 
luovuttamista koskevissa tilanteissa sekä kaikissa muissa yhteyksissä siten, että Yhtiön 
omistusrakenne täyttää aina edellä tässä kohdassa 2.1 kuvatut omistusrakennetta koskevat 
edellytykset, riippumatta siitä mainitaanko asiasta nimenomaisesti tämän Sopimuksen 



  

  

 

yksittäisissä kohdissa, joihin sitoumus soveltuu. Tässä kohdassa tarkoitettu sitoumus käsittää 
päätöksenteon yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista, jossa Suomen valtiolle 
annetaan maksutta tai maksua vastaan Yhtiön uusia Osakkeita määrä, jolla Suomen valtion 
omistus täyttää vähintään kohdan 2.1.1 mukaisen vähimmäistason (antidiluutio), riippumatta 
muiden Osakkaiden omistusosuuden mahdollisesta laimenemisesta (diluutio). Tässä 
kohdassa tarkoitettu antidiluutiosuoja tulee toteuttaa tavalla, joka ei edellytä Suomen valtiota 
rahoittamaan Yhtiötä tai maksamaan Yhtiölle tai muulle taholle muuta vastiketta, ilman 
Suomen valtion nimenomaista hyväksyntää muunlaiselle toteutustavalle.   

2.2  Rahoitussuunnitelma  

2.2.1  Yhtiön hallituksen tulee laatia ja toimittaa kullekin Osakkaalle Yhtiötä ja Rakentamishanketta 
koskeva rahoitussuunnitelma (jäljempänä "Rahoitussuunnitelma") vuosittain kunkin 
kalenterivuoden elokuun loppuun mennessä.  

2.2.2          Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun ohessa seuraavat asiat:  

(i) tarkennettu päivitetty arvio Rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista ja 
kustannusten jaksottumisesta Rakentamishankkeen aikana; 

(ii) tarkennettu arvio käynnistettyjen Osahankkeiden kustannusten jaksottumisesta 
Rakentamishankkeen aikana; 

(iii) arvio Rahoitussuunnitelman laatimista tai päivittämistä seuraavan 
kalenterivuoden Osakaskohtaisesta ja kokonaisrahoitustarpeesta; 

(iv) selvitys seuraavana kalenterivuonna kerättävän rahoituksen käyttökohteista 
Osahankkeittain; sekä 

(v) erillinen selvitys Suunnitteluhankkeen loppuunsaattamisen toteutuneista 
kustannuksista ja suunnitteluhankkeen seuraavan vuoden kustannusarviosta.  

2.2.3  Rahoitussuunnitelman päivitetyistä kokonais- ja Osahankekohtaisista kustannusarvioista 
tulee käydä ilmi mahdollisen kustannusnousun osuus. 

2.3  Osakkaiden rahoitussitoumukset  

2.3.1  Osakkaat sitoutuvat kattamaan Rakentamishankkeen kustannuksia tässä Sopimuksessa ja sen 
Liitteessä 1 määriteltyjen ehtojen mukaisesti (kunkin Osakkaan osalta jäljempänä 
"Rahoitussitoumus").  Rahoitussitoumuksessa määritetään kunkin Osakkaan osalta 
Rakentamishankkeen rahoitusvastuun enimmäistaso eikä Osakkailla ole tämän Sopimuksen 
nojalla velvollisuutta rahoittaa Yhtiötä Rahoitussitoumuksessa sovitun ylittäviltä osin. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että tietyn Osakkaan Rahoitussitoumuksen tasoa ei voi korottaa 
tätä Sopimusta muuttamalla tai muuten ilman asianomaisen Osakkaan nimenomaista 
hyväksyntää. 

2.3.2  Osakkaiden rahoitussitoumusten jakamisessa käytettävä kustannusarvio 1319,9 miljoonaa 
euroa jakautuu Liitteessä 2 määritetyille Osahankkeille seuraavasti:  

(i) Espoo-Hista (rakentaminen 31o milj. euroa, rakentamissuunnittelu 9 miljoonaa euroa)  

(ii) Hista- Vihti (rakentaminen 139 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 4 miljoonaa euroa) 

(iii) Vihti – Lohja (rakentaminen 510 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 14 miljoonaa 
euroa) 

(iv) Salo – Hajala (rakentaminen 140 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 8 miljoonaa euroa) 



  

  

 

(v) Nunna – Kupittaa (rakentaminen 120 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 3 miljoonaa 
euroa) 

(vi) Lohja – Salo (rakentamissuunnittelu 48 miljoonaa euroa) 

(vii) Hajala – Nunna (rakentamissuunnittelu 15 miljoonaa euroa) 

 

2.3.3 Osakkaat vastaavat Rakentamishankkeen rahoittamisesta siten, että Suomen valtio ja           
Kuntaosakkaat sitoutuvat rahoittamaan hanketta oman pääomanehtoisesti yhteensä 800 
miljoonalla eurolla. Suomen valtion osuus 800 miljoonan euron rahoituksesta on 400 
miljoonaa euroa ja Kuntaosakkaiden osuus yhteensä 400 miljoonaa euroa. Omanpääoman 
ehtoisten rahoitusosuuksien lisäksi Osakkaat ovat sitoutuneet siihen, että 
Suunnitteluhankkeen jäännöskassa siirretään osaksi Rakentamishankkeen rahoitusta. 
Mahdolliseen kustannusnousuun sovelletaan kohtia 2.3.6 ja 2.3.7. Kuntaosakkaiden 
rahoitusvastuiden jakautuminen määritetään Liitteessä 1.  

2.3.4 Alakohdassa 2.3.3 tarkoitetun oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi Suomen valtio 
sitoutuu hakemaan eduskunnalta valtuuden, jonka nojalla Yhtiölle voidaan myöntää 
valtiontakaus Yhtiön hakemalle enintään 520 miljoonan euron suuruiselle vieraan 
pääoman ehtoiselle rahoitukselle. Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hakemisen 
edellytyksenä on, että kohdan 2.3.5 alakohdissa i ja ii tarkoitettu rahoitusosuus sekä 
Suunnitteluhankkeen jäännöskassa on täysimääräisesti käytetty. Eduskunnalta haettavalla 
valtuudella Suomen valtio sitoutuisi vastaamaan 100 % vieraan pääoman ehtoisen 
rahoituksen lyhennyksistä ja 67 % vieraan pääoman rahoituskustannuksista. 
Kuntaosakkaat sitoutuvat tällä Sopimuksella vastaamaan 33 % vieraan pääoman 
rahoituskustannuksista. Rahoituskustannuksilla tarkoitetaan varsinaisten 
korkokustannusten lisäksi mahdollisia järjestelypalkkioita, lainanhoitokuluja sekä kaikkia 
muita kustannuksia, joita ei katsota velkapääoman lyhennyksiksi. Suomen valtio 
määrittelee Yhtiön hakeman vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen takaisinmaksuajan, 
joka voi olla enintään kymmenen (10) vuotta. Laina erääntyy maksettavaksi kuitenkin 
viimeistään siinä vaiheessa, kun Rakentamishanke on päättynyt ja Yhtiön rakentama 
omaisuus on siirtynyt kokonaisuudessaan Sopimuksen kohdassa 3 mukaisesti 
Väylävirastolle. Yhtiön tulee nostaa vierasta pääomaa siten, että vieraan pääoman 
rahoituskustannukset minimoidaan.  

Sen sijaan, että Yhtiö valtuutettaisiin hakemaan vierasta pääomaa yksityiseltä 
rahoituslaitokselta, Suomen valtio voi päättää enintään 520 miljoonan euron suuruiseen 
rahoitukseen sitoutumisesta myös muilla keinoin. Osakkaat vastaavat muilla keinoin 
järjestettävän enintään 520 miljoonan euron suuruisen rahoituksen mahdollisista 
rahoituskustannuksista, kuten tässä kohdassa on edellä sovittu (67 % - 33 % 
kustannusjaolla). 

2.3.5 Kohdissa 2.3.3 ja 2.3.4 määritetyt rahoituskokonaisuudet kohdennetaan kohdassa 2.3.2 ja 
Liitteessä 2 määritettyjen Rakentamishankkeen Osahankkeiden kustannuksiin seuraavassa 
järjestyksessä ja seuraavien ehtojen mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö 
vastaa Rakentamishankkeelle siirretyn Suunnitteluhankkeen jäännöskassan 
kohdentamisesta Rakentamishankkeen kustannuksiin. Suunnitteluhankkeen jäännöskassa 
tulee olla täysimääräisesti käytetty ennen kuin kohdassa 2.3.4 ja jäljempänä tämän kohdan 
alakohdassa iii tarkoitettu rahoitus voidaan hyödyntää. 

(i) Suomen valtion ja Kuntaosakkaiden kohdan 2.3.3 mukaisesta yhteensä 800 
miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta katetaan 500 
miljoonaan euroon asti Suomen valtion 400 miljoonalla eurolla ja 
Kuntaosakkaiden 100 miljoonalla eurolla. Tässä alakohdassa tarkoitettu 500 
miljoonan euron rahoitus rahoitetaan Suomen valtion ja Kuntaosakkaiden 
rahoitusosuuksilla tasatahtiin, jolloin Suomen valtio kattaa 
Rakentamishankkeen kustannuksista 80 % ja Kuntaosakkaat 20 % kunnes 500 
miljoonaa euroa on täysimääräisesti käytetty. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
Suomen valtio kattaa tässä alakohdassa tarkoitetusta 500 miljoonasta eurosta 



  

  

 

400 miljoonaa euroa ja Kuntaosakkaat 100 miljoonaa euroa. Kuntaosakkaiden 
kustannusjako määritellään tarkemmin Liitteessä 1. 

(ii) Kun alakohdassa i tarkoitettu 500 miljoonan euron rahoituskokonaisuus on 
kokonaisuudessaan hyödynnetty Rakentamishankkeen kustannusten 
kattamiseen, käytetään Rakentamishankkeen kustannusten kattamiseen 100 
miljoonaa euroa Kuntaosakkaiden kohdassa 2.3.3 tarkoitetusta oman pääoman 
ehtoisesta rahoituksesta. Kuntaosakkaat vastaavat 100 % rahoitushankkeen 
kustannuksista, kunnes tässä alakohdassa tarkoitettu enintään 100 miljoonan 
euron rahoitus on täysimääräisesti käytetty. Kuntaosakkaiden kustannusjako 
määritellään tarkemmin Liitteessä 1. 

(iii) Kun tämän kohdan alakohdissa i ja ii tarkoitettu yhteensä 600 miljoonan euron 
rahoitus sekä Suunnitteluhankkeen jäännöskassa on täysimääräisesti käytetty ja 
alakohdassa iv tarkoitettu eduskunnan valtuus, valtiontakaus ja Suomen valtion 
etukäteinen hyväksyntä ovat saatu, Yhtiö voi hakea Rakentamishankkeen 
Osahankkeiden rahoittamiseen kohdassa 2.3.4 tarkoitetun enintään 520 
miljoonan euron suuruisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen. Yhtiön 
hakema enintään 520 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoinen rahoitus ja 
Kuntaosakkaiden kohdan 2.3.3 mukaisesta 400 miljoonan suuruisesta 
omanpääoman ehtoisesta rahoituksesta jäljellä oleva 200 miljoonan euron 
rahoitusosuus käytetään tasatahtiin Rakentamishankkeen kustannusten 
kattamiseen, jolloin kustannuksia katetaan tässä alakohdassa tarkoitettuun 720 
miljoonaan euroon asti 72,2 % Yhtiön ottamalla vieraalla pääomalla ja 27,8 % 
Kuntaosakkaiden oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että mikäli Suomen valtio on päättänyt rahoittaa enintään 520 
miljoonan euron lisärahoituksen muulla kuin Yhtiön ottamalla vieraalla 
pääomalla, sovelletaan tämän alakohdan ehtoja Suomen valtion muuhun 
lisärahoitukseen. 

(iv) Selvyyden vuoksi todetaan, että ennen kohdassa 2.3.4 ja kohdan 2.3.5 
alakohdassa iii tarkoitetun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hakemista 
eduskunnan on tullut myöntää valtuus yhtiölle myönnettävälle 
valtiontakaukselle, jonka nojalla Yhtiö voi hakea vierasta pääomaa. 
Eduskunnalta haettavan valtuuden tulee kattaa myös Suomen valtion 
sitoutuminen 100 % vieraan pääoman lyhennyksiin ja 67 % 
rahoituskustannuksiin tai hyväksyä Suomen valtion kohdassa 2.3.4 tarkoitettu 
muulla tavoin toteutettu sitoutuminen enintään 520 miljoonan euron 
rahoitukseen. Ennen vieraan pääoman hakemista Yhtiön on tullut saada 
Suomen valtiolta etukäteinen kirjallinen vahvistus valtiontakauksesta ja 
Suomen valtion sitoutumisesta lisäpääomitukseen sekä kirjallinen etukäteinen 
hyväksyntä vieraan pääoman hakemisesta. 

(v) Yhtiö pyrkii hyödyntämään Rakentamishankkeen kustannusten kattamisessa 
CEF-rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla olevia taloudellisia EU-tukia ja -
avustuksia (jäljempänä ”Tukirahoitus”). Tukirahoitus kohdennetaan 
ensisijaisesti kohdan 2.3.6 ja saman kohdan alakohdan ii mukaisesti 
Rakentamishankkeen mahdolliseen kustannusnousuun omistuksen mukaisessa 
suhteessa. Toissijaisesti Tukirahoitus vähentää sekä Suomen valtion että 
Kuntaosakkaiden tämän kohdan alakohdan iii mukaista rahoitusvastuuta 
Rahoitussitoumusten mukaisessa suhteessa (pro rata).  

2.3.6  Osakkaat sitoutuvat vastaamaan Rakentamishankkeen Osahankkeiden mahdollisesta 
normaalista kustannusnousussa siltä osin, kun kohdassa 2.3.2 määritetty 
Rakentamishankkeen kustannusarvio (1319,9 miljoonaa euroa, MAKU 130 2015=100).) 
ylitetään (jäljempänä ”Normaali kustannusnousu”). Normaalilla kustannusnousulla 
tarkoitetaan enintään maarakennuskustannusindeksin mukaista kustannusnousua. 
Normaali kustannusnousu rahoitetaan seuraavien ehtojen mukaisesti: 



  

  

 

i Normaalia kustannusnousua rahoitetaan Osakkaiden omistuksen mukaisessa 
suhteessa siten, että Suomen valtio vastaa normaalista kustannusnoususta 67 
% ja Kuntaosakkaat 33 % Liitteessä 1 määriteltyjen omistusosuuksien 
mukaisesti. Normaalia kustannusnousua voidaan kattaa enintään siihen asti, 
että kohdassa 2.3.3 tarkoitettu valtion enintään 400 miljoonan euron rahoitus 
on käytetty täysimääräisesti. Sen jälkeen, kun kohdan 2.3.4. mukainen valtion 
enintään 520 miljoonan euron rahoitusosuus on varmistunut, Normaalia 
kustannusnousua voidaan kattaa enintään siihen asti, että valtion 
euromääräinen 920 miljoonaan euron Rahoitussitoumus on täysimääräisesti 
käytetty.   

ii Normaalia kustannusnousua rahoitetaan mahdollisella Tukirahoituksella 
omistuksen mukaisessa suhteessa. 

 

2.3.7  Selvyyden vuoksi todetaan, että Osakkaat sitoutuvat tällä Sopimuksella rahoittamaan 
Rakentamishanketta kohdan 2.3.3 mukaisesti 800 miljoonalla eurolla lisättynä 
Suunnitteluhankkeen jäännöskassalla sekä mahdollisella Normaalilla kustannusnousulla 
tässä Sopimuksessa määritetyn mukaisesti. Suomen valtion mahdollinen sitoutuminen 
enintään 520 miljoonan euron suuruisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
lyhennyksistä vastaamiseen tai enintään 520 miljoonan euron suuruiseen rahoitukseen 
muilla tavoin edellyttää eduskunnan erillistä päätöstä. Selvyyden vuoksi todetaan, että, 
Suomen valtion Rahoitussitoumuksen enimmäismäärä ei voi missään tilanteessa ylittää 
920 miljoonaa euroa lisättynä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
rahoituskustannuksilla, joista Suomen valtio sitoutuu kattamaan 67 %.  Kuntaosakkaiden 
rahoitussitoumukset käsittävät yhteensä 400 miljoonan euron suuruiseen oman pääoman 
ehtoisen rahoituksen lisättynä määrällä, joka vastaa 33 % Normaalista kustannusnoususta 
siihen asti, että kohdassa 2.3.3 tarkoitettu valtion 400 miljoonan euron rahoitusosuus ja 
kohdassa 2.3.4 tarkoitettu Yhtiön ottama vieraan pääoman ehtoinen tai muu Suomen 
valtion järjestämä enintään 520 miljoonan euron rahoitus on käytetty täysimääräisesti. 
Kuntaosakkaat vastaavat lisäksi 33 % mahdollisen vieraan pääoman tai muun kohdassa 
2.3.4 ja kohdan 2.3.5 alakohdassa iii tarkoitetun enintään 520 miljoonan euron rahoituksen 
mahdollisista rahoituskustannuksista.  

2.4 Osahankkeiden käynnistäminen ja kustannusseuranta 

2.4.1  Yhtiön on tuotettava ennen kunkin Osahankkeen käynnistämistä kustannustilanteen sekä -
riskien arvioimiseksi läpinäkyviin kriteereihin perustuva arvio kyseisen Osahankkeen 
kustannuksista ja sen vaikutuksista kaikkien Osahankkeiden toteuttamiseen ottaen huomioon 
Osakkaiden Liitteessä 1 määritetyt Rahoitussitoumukset. Osahanke voidaan käynnistää 
(sitoutua kyseisen osahankkeen rakentamista koskeviin kustannuksiin) vain, mikäli 
kustannusnousu ei ylitä Normaalia kustannusnousua tai johda Osakkaiden 
Rahoitussitoumusten ylittymiseen. 

2.4.2 Yhtiön tulee seurata Osahankkeiden kustannuskehitystä Rakentamishankkeen aikana. Mikäli 
Yhtiön tekemän kustannusseurannan perusteella havaitaan, että kustannuskehitys ylittää 
Normaalin kustannusnousun tai johtaa Osakkaiden Rahoitussitoumusten ylittymiseen, tulee 
Yhtiön saattaa arvioitu kustannusylitys viipymättä Osakkaiden tietoon. Jokaisella Osakkaalla 
on oikeus saattaa Yhtiön tekemä arvio kustannuskehityksestä tai Rahoitussitoumusten 
ylityksestä kolmannen osapuolen arvioitavaksi. Päätös Osahankkeiden käynnistämisestä, 
jatkamisesta tai sisällön muuttamisesta tilanteessa, jossa kustannuskehitys ylittää, Yhtiön tai 
kolmannen osapuolen arvion perusteella, Normaalin kustannusnousun tai 
Rahoitussitoumukset voidaan tehdä vain, mikäli sen hyväksymistä kannattaa Yhtiön 
yhtiökokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 
(jäljempänä ”Määräenemmistö”) (ks. myös kohta 6.1.3.).  

2.4.3  Osakkaiden Rahoitussitoumus on ensivaiheessa kohdan 2.3.5. alakohtien i ja ii mukaisesti 
yhteensä 600 miljoonaa euroa lisättynä Suunnitteluhankkeen jäännöskassalla ja mahdollisella 
Tukirahoituksella ennen kuin eduskunta on hyväksynyt kohdassa 2.3.4 tarkoitetun Suomen 
valtion enintään 520 miljoonan euron lisärahoituksen. Selvyyden vuoksi todetaan, että 



  

  

 

Rahoitussitoumuksiin sisältyy normaalista kustannusnoususta johtuva kustannusylitys, joka 
katetaan kohdan 2.3.6 mukaisesti.   

2.4.5 Tilanteessa, jossa eduskunta on hyväksynyt kohdassa 2.3.4 tarkoitetun Suomen valtion 
enintään 520 miljoonan euron lisärahoituksen ja Osakkaat ovat tehneet kohdassa 2.4.2 
tarkoitetun erillisen Määräenemmistöön perustuvan päätöksen Osakkaiden 
Rahoitussitoumusten ylittävän osuuden rahoittamisesta, Osakkaat sitoutuvat vastaamaan 
Normaalin kustannusnousun ylittävästä kustannusnoususta tai Rahoitussitoumuksen 
ylityksestä omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että Suomen valtio kattaa kustannuksista 
67 % ja Kuntaosakkaat 33 % .  

2.4.6 Osapuolten yksimielisellä päätöksellä Yhtiö voi päättää erillisen kustannusriskivaliokunnan 
perustamisesta, jonka tehtävänä on tukea Rakentamishankkeen kustannusriskien arviointia, 
kustannusten seurantaa ja raportointia. Valiokunnan tarkemmat tehtävät määriteltäisiin 
työjärjestyksessä. Valiokunta koostuisi hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta 
sekä osakkaiden nimeämistä jäsenistä.  

2.5       Osakasrahoituksen toteuttaminen   

2.5.1  Kunkin Osakkaan tulee maksaa Rahoitussitoumuksensa Yhtiölle hallituksen pyynnöstä 
maksuerittäin, joiden luku- ja euromäärä määräytyvät sen mukaan kuin hallituksen 
näkemyksen mukaan on kulloinkin tarpeen Rakentamishankkeen rahoituksen 
järjestämiseksi, huomioiden kuitenkin mitä kohdassa 2.5.2 todetaan. Hallituksen tulee pyytää 
Rahoitussitoumuksen erän maksamista Osakkaille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella 
(jäljempänä "Rahoituskutsu"). Kukin maksuerä tulee maksaa Yhtiölle rahana.  

2.5.2  Kulloisenkin maksuerän maksamista tulee pyytää kaikilta Osakkailta maksamattomien 
Rahoitussitoumusten mukaisessa suhteessa Liitteen 1 mukaisesti. Edellä sanotusta 
riippumatta, hallituksen tulee kuitenkin huomioida Suomen valtion mahdollinen 
nimenomainen vaatimus koskien sen Rahoitussitoumuksen etupainotteista kutsumista 
Yhtiöön. Tällainen vaatimus on huomioitava myös Rahoitussuunnitelmaa laadittaessa.  

2.5.3  Yhtiön hallituksen tulee lähettää Rahoituskutsu Osakkaille vähintään neljäkymmentäviisi (45) 
pankkipäivää ennen Rahoitussitoumuksen kunkin erän maksupäivää.  

2.5.4  Yhtiön hallituksen keräämä oman pääoman ehtoinen rahoitus kerätään Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tehdyillä suorilla vastikkeettomilla sijoituksilla Liitteen 1 
mukaisesti.  

2.5.5  Tilanteessa, jossa Osakkaat päättävät, että Yhtiö kerää oman pääoman ehtoista rahoitusta 
osakeannilla, kaikkien Osakkaiden tulee merkitä Yhtiön uusia osakkeita, merkintähintaa 
vastaan osakeomistustensa suhteessa. Edellä todetusta suhteesta voidaan kuitenkin poiketa, 
mikäli Suomen valtio vaatii sen Rahoitussitoumuksen kutsumista Yhtiöön etupainotteisesti. 
Selvyyden vuoksi todetaan, ettei edellä mainittua sovelleta Sopimuksen Taustan kohdassa I 
tarkoitettuun suunnattuun maksuttomaan osakeantiin. 

2.6     Luotonottoa ja vakuuden antamista koskevat rajoitteet 

2.6.1  Pois lukien, mitä kohdassa 2.3.4 ja kohdan 2.3.5 alakohdassa iii on sovittu Yhtiön 
mahdollisuudesta hakea vierasta pääomaa, Yhtiö ei saa ottaa pitkäaikaista, maturiteetiltaan 
yli yhden (1) vuoden mittaista vierasta pääomaa. Sanottu ei rajoita esimerkiksi Yhtiön 
päivittäisessä liiketoiminnassa käytettävän luotollisen tilin tai siinä käytettävien 
luottokorttien käyttöön ottamista. Yhtiö saa antaa vakuuden vain omasta sitoumuksestaan. 

3.     YHTEISTYÖ VÄYLÄVIRASTON KANSSA JA OMAISUUDEN SIIRTÄMINEN 

3.1.1  Yhtiö neuvottelee ja solmii Väyläviraston kanssa ennen rakentamisen aloittamista 
Yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan Rakentamishankkeen aikaisesta tietojen vaihdosta, 
rakennetun omaisuuden luovutuskunnosta, omaisuuden vastaanottamisesta sekä muista 
Yhtiön ja Väyläviraston tunnistamista tarkoituksenmukaisista seikoista, joilla varmistetaan 



  

  

 

rakennetun omaisuuden siirtyminen osaksi valtion rataverkkoa. Mikäli Yhtiö ja Väylävirasto 
eivät ole allekirjoittaneet Yhteistyösopimusta kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän 
Sopimuksen voimaantulosta, Yhtiön on viipymättä kutsuttava osakaskokous, jossa Osakkaat 
neuvottelevat toimenpiteistä asian ratkaisemiseksi. Mikäli Yhteistyösopimusta ei ole 
allekirjoitettu kahdentoista (12) kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen voimaantulosta, eikä 
Osakkaiden neuvotteluista huolimatta ole saavutettu ratkaisua, Rakentamishanke 
keskeytetään, kunnes Yhteistyösopimus on allekirjoitettu. Rakentamishankkeen 
keskeyttäminen tarkoittaa, että Yhtiö ei tee uusia sitoumuksia, lähetä uusia Rahoituskutsuja 
eikä muutoin edistä Rakentamishanketta.  

3.1.2  Selkeyden vuoksi todetaan, että Yhtiö sitoutuu vastaamaan kaikista välittömistä 
kustannuksista, joita Rakentamishankkeesta aiheutuu valtion olemassa olevalle rataverkolle. 
Välittömiksi kustannuksiksi katsotaan Rakentamishankkeesta valtion rataverkolle aiheutuvat 
kustannukset, ml. sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei valtion rataverkkoa voida 
käyttää tai jotka seuraavat rautatieliikenteen viivästyksistä. Välittöminä kustannuksina ei 
pidetä sitä osaa kustannuksista, jotka aiheutuvat olemassa olevan rataverkon normaalista 
kunnossapidosta tai muista vastaavista kustannuksista, jotka olisivat syntyneet tässä 
yhteydessä valtion rataverkolle riippumatta siitä, toteutuuko Rakentamishanke vai ei.  

3.1.3 Yhtiön tulee Yhteistyösopimuksessa sitoutua toteuttamaan Rakentamishankkeen 
Osahankkeet ml. rakentamissuunnitelmat Väyläviraston ohjeiden ja teknisten vaatimusten 
mukaisesti. Ohjeiden ja tuotevaatimusten tulee olla julkisia.  

3.1.4 Yhtiöllä on mahdollisuus perustellusta syystä poiketa Väyläviraston ohjeiden ja 
tuotevaatimusten mukaisista suunnitteluperusteista. Yhteistyösopimuksessa on sovittava 
prosessista, jonka mukaisesti suunnitteluperusteista on mahdollista poiketa.  

3.1.5 Yhtiö sitoutuu Yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla raportoimaan 
Rakentamishankkeen etenemisestä Väylävirastolle. Yhtiön on mahdollistettava 
Väylävirastolle pääsy sellaisiin tietoihin, joilla voi olla vaikutusta Väylävirastolle tämän 
sopimuksen perusteella siirtyvän omaisuuden laatuun, kuntoon tai 
kunnossapitokustannuksiin. Pääsy tietoihin sallitaan nimetyille henkilöille. 

4.         UUDET OSAKKAAT 

4.1  Yleiset edellytykset  

4.1.1  Yhtiön osakkeenomistajaksi voi myöhemmin tulla yksi tai useampi uusi Osakas, esimerkiksi 
Yhtiön järjestämän osakeannin tai Osakkeiden luovuttamisen johdosta, vain mikäli sen 
hyväksymistä kannattaa Määräenemmistö. Mikäli uusi Osakas on Kuntaosakas, niin kaikki 
Kuntaosakkaat käyvät keskinäisiä neuvotteluja koskien sitä minkä tulisi olla niiden 
keskinäisten Rahoitussitoumusten suhde.   

4.1.2  Yhtiön Osakkeiden saaminen haltuun ja Yhtiön Osakkaaksi tuleminen on ehdollinen sille, että 
uusi Osakas liittyy tämän Sopimukseen Osapuoleksi allekirjoittamalla Yhtiön yhtiökokouksen 
hyväksymän liittymissopimuksen ja sitoutuu tämän Sopimuksen mukaisiin Osakkaiden 
velvollisuuksiin ja Suomen valtion omistus- ja äänivaltaosuus Yhtiössä säilyy aina vähintään 
viidenkymmenenpilkkuyhden prosentin (50,1 %) suuruisena. Liittymissopimuksessa tulee 
määrätä uuden Osakkaan vastattavaksi tulevasta Rahoitussitoumuksesta.  

4.1.3  Osakkaat valtuuttavat tämän Sopimuksen voimassaolon ajaksi Yhtiön hyväksymään 
puolestaan uuden Osakkaan kanssa tehtävän liittymissopimuksen oleellisesti vähintään 
samoin ehdoin kuin mitä tässä Sopimuksessa on kuvattu Osakkaiden velvollisuuksiksi. 
Samalla kukin Osakas valtuuttaa Yhtiön hyväksymään uuden Osakkaan Sopimuksen 
Osapuoleksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö voi hyväksyä tämän kohdan mukaisesti 
tehtävän liittymissopimuksen ja uuden Osakkaan vain, mikäli yhtiökokous on näin kohdan 
4.1.1 mukaisesti etukäteen päättänyt.   

4.2  Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin  

 



  

  

 

4.2.1  Yhtiön uuden Osakkaan, joka tulee Yhtiön Osakkaaksi muuten kuin jo olemassa olevien 
Osakkeiden luovuttamisen myötä, Rahoitussitoumuksen sekä mahdollisen Yhtiön 
rahoituksen ylijäämän vaikutuksesta aiempien Osakkaiden jäljellä oleviin 
Rahoitussitoumuksiin päättää Yhtiön yhtiökokous. Yhtiökokouksen tulee perustaa 
päätöksentekonsa sen arvioon Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarpeesta 
päätöksentekoajankohtana, huomioiden mitä kohdissa 4.2.2–4.2.4 todetaan. Lisäksi 
yhtiökokous voi lykätä päätöksentekoa myöhemmäksi Rakentamishankkeen keston aikana, 
mikäli se katsoo, että Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarvetta on 
tarkoituksenmukaisempaa arvioida myöhemmässä vaiheessa.  

4.2.2  Mikäli Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan alkuperäistä arviota 
suuremmaksi ja Yhtiöllä todetaan olevan kattamatonta rahoitusvajetta, uuden Osakkaan 
Rahoitussitoumuksen määrä vaikuttaa muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määriin 
siten kuin alla esitetään vain, mikäli sitä kannattaa yhtiökokouksessa Määräenemmistö, 
soveltaen mitä kohdassa 4.2.4 todetaan:  

(i) uuden Kuntaosakkaan Rahoitussitoumuksen määrä vähentää aiempien 
Kuntaosakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta niiden 
keskinäisessä suhteessa; 
 

(ii) uuden Osakkaan, joka ei ole Kuntaosakas, Rahoitussitoumuksen määrä vähentää 
kaikkien aiempien Osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro 
eurosta niiden keskinäisessä suhteessa 

4.2.3  Muussa kuin edellisessä kohdassa kuvatussa tapauksessa uuden Osakkaan rahoitussitoumus 
ei vähennä muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrää tai johda pääoman 
palautukseen muille Osakkaille rahoitusvajetta vastaavalta osin.  

4.2.4  Mikäli Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan enintään alkuperäisen arvion 
mukaiseksi, niin uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksen määrä tai Yhtiön rahoituksen 
ylijäämä vaikuttaa muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrään siten kuin kohdan 
4.2.2 alakohdassa (i) on kuvattu uuden Kunta-osakkaan Rahoitussitoumuksen osalta ja 
alakohdassa (ii) on kuvattu muun uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksen tai Yhtiön 
rahoituksen ylijäämän osalta. Mikäli tietyn aiemman Osakkaan suhteellista osuutta uuden 
Osakkaan Rahoitussitoumuksesta tai Yhtiön rahoituksen ylijäämästä ei voida vähentää 
täysimääräisesti kyseisen Osakkaan jäljellä olevan Rahoitussitoumuksen määrästä, niin Yhtiö 
palauttaa osuutta vastaavan määrän Yhtiön pääomasta tällaiselle Osakkaalle Osakeyhtiölain 
sallimissa rajoissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Suomen valtion omistusosuutta koskee 
kohdan 2.1.3 mukainen antidiluutio-suoja. Muiden Osakkaiden kuin Suomen valtion 
omistusosuuksien keskinäisen suhteen tulee kuitenkin vastata niiden suhteellista osuutta 
Liitteessä 1 määriteltyjen Rahoitussitoumusten kokonaismäärästä (laskettuna 
kutsumattomista Rahoitussitoumuksista).  

 

5.  VOITONJAKO  

5.1  Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiö käyttää keräämänsä varat Rakentamishankkeeseen sekä 
muiden Rakentamishankkeen aikaisesta toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä 
Yhtiö lähtökohtaisesti jaa osinkoa Osakkaille.  

6.          YHTIÖN HALLINNOINTI 

6.1  Yhtiökokous  

6.1.1  Osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan 
Osakeyhtiölain mukaisesti, huomioiden mitä tässä Sopimuksessa, erityisesti kohdassa 8.1 on 
todettu.   



  

  

 

6.1.2  Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi Yhtiö järjestää Rakentamishankkeessa vähintään yhden 
(1) kerran vuodessa Yhtiön hallituksen tarkemmin määrittämänä ajankohtana 
osakaskokouksen, jossa Osakkaille tiedotetaan Rakentamishanketta koskevista 
ajankohtaisista asioista ja jossa Osakkailla on mahdollisuus keskustella Yhtiön hallituksen ja 
toimitusjohtajan kanssa Yhtiön toimintaan ja Rakentamishankkeeseen liittyvistä 
kysymyksistä.  

6.1.3  Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, seuraavista asioista päättää aina Yhtiön 
yhtiökokous (pois lukien mahdolliset nimenomaiset hallitukselle annetut valtuutukset) ja 
hyväksyvän päätöksen tekeminen edellyttää Määräenemmistön kannatusta:  

(i) Kohdissa [4.1.1; 4.2.1; 4.2.2 ja 7.3.1] mainitut tilanteet;  

(ii) Yhtiön toiminnan muu laajentaminen, joka edellyttää yhtiöjärjestysmuutosta;  

(iii) Yhtiön toiminnan lopettaminen;  

(iv) Yhtiön omaisuuden luovuttaminen muuten kuin joko tavanomaiseen 
liiketoimintaan liittyen tai tämän Sopimuksen ehtojen nojalla;  

(v) Rakentamisvaiheen kustannuksiin ja/tai radan toiminnallisuuksiin oleellisesti 
vaikuttavat vaihtoehtoiset ratkaisut, mikäli tästä ei aiheudu merkittävää haittaa 
Yhtiön operatiiviselle toiminnalle. Lisäksi tällaisia suunnitteluratkaisuja koskee 
kohdan 12.2.2 mukainen tiedottamisvelvollisuus; ja 

(vi) Osahankkeiden etenemisjärjestyksestä ja sisällöstä päättäminen tilanteessa, 
jossa Liitteen 1 mukaiset Rahoitussitoumukset eivät riitä kaikkien Liitteessä 2 ja 
kohdassa 2.3.2 määriteltyjen Osahankkeiden edistämiseen.  

6.1.4  Mitä kohdan 6.1.3 v-alakohdassa todetaan, ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, jossa radan 
toiminnallisuuksiin oleellisesti vaikuttavat vaihtoehtoiset ratkaisut vaikuttavat radan ylläpito-
, huolto- ja elinkaarikustannuksiin sekä vastuisiin ja velvoitteisiin, joita radan haltijuudesta ja 
omistamisesta syntyy. Kyseiset muutokset edellyttävät hyväksyvää päätöstä, jota on 
yhtiökokouksessa kannattanut vähintään puolet (1/2) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista 
äänistä. 

6.1.5  Mikäli mikään esitys asiassa, josta päättäminen edellyttää Määräenemmistön kannatusta, ei 
saa yhtiökokouksessa päätöksen tekemiselle vaadittavaa kannatusta, sitoutuvat Osakkaat 
neuvottelemaan käsiteltävästä asiasta ja äänestämään asiasta uudestaan kahdentoista (12) 
viikon kuluessa hylkäävästä päätöksestä. Mikäli Yhtiön toiminnan lopettamista koskeva esitys 
ei saa toisellakaan käsittelykerralla vaadittavaa kannatusta, niin Yhtiö asetetaan selvitystilaan, 
mikäli sitä kannattaa vähintään puolet (1/2) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. 
Selvitystilamenettelyn lopuksi Yhtiö palauttaa Osakkaille Yhtiössä jäljellä olevan 
kassavarallisuuden Rahoitussitoumusten mukaisessa suhteessa Osakeyhtiölain kanssa 
yhdenmukaisella tavalla. Yhtiön muu omaisuus, kuten tehdyt suunnitelmat ja rakennelmat 
siirretään Suomen valtiolle ilman erillistä korvausta tai maksua.   

6.2  Hallitus  

6.2.1  Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen 
ei valita varajäseniä.  

 6.2.3  Osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet seuraavasti:  

(i) Suomen valtiolla on oikeus nimetä seitsemän (7) hallituksen jäsentä;  

ja  

(ii) Kuntaosakkailla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) hallitusjäsen. 



  

  

 

6.2.4  Mikäli Osakkaat haluavat nimetä uuden hallituksen jäsenen aiemman hallituksen jäsenen 
tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee ilmoittaa Yhtiön 
hallituksen puheenjohtajalle. Tällöin hallituksen tulee ilman aiheetonta viivettä kutsua koolle 
ylimääräinen yhtiökokous, jossa muutos pannaan täytäntöön. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan 
vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen 
puheenjohtajalle.  

 6.2.5  Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

6.2.6 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on 
Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, ja jotka ovat 
ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi.  

6.2.7  Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekeminen 
hallituksessa toimitusjohtajan erottamisesta edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään 
seitsemän (7) hallituksen jäsentä. Hyväksyvän päätöksen tekeminen hallituksessa 
toimitusjohtajan valinnasta edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään kymmenen (10) 
hallituksen jäsentä. 

 6.2.8  Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.  

6.2.9  Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolleen tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja 
varmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan.  

6.10  Osakkaan nimeämän hallitusjäsenen jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyy välittömästi, 
mikäli Osakkaan omistajuus Yhtiössä päättyy kesken Rakentamishankkeen. 

6.3  Toimitusjohtaja  

6.3.1  Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.  

6.4  Yhtiön ja Osakkaiden väliset sopimukset  

6.4.1  Kaikki merkittävät kaupalliset sopimukset ja muu kaupallinen yhteistyö yhtäältä Yhtiön ja 
toisaalta Osakkaan sekä Osakkaan lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen välillä tulee käsitellä Yhtiön 
hallituksessa ja toteuttaa markkinaehtoisesti sekä ottaen huomioon lainsäädännön asettamat 
vaatimukset Yhtiön toiminnalle.  

7.  OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN  

7.1  Yleinen luovutuskielto  

7.1.1  Yhtiön Osakkeiden tai niihin perustuvien oikeuksien tai velvollisuuksien luovuttaminen, 
lahjoittaminen, siirtäminen, antaminen vakuudeksi tai panttaaminen muutoin kuin tämän 
Sopimuksen nimenomaisen määräyksen perusteella on kiellettyä.  

7.2  Luovutusrajoitukset  

7.2.1  Osapuolet toteavat, että Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastus- ja suostumuslausekkeen.  

7.2.2  Osakkaat sopivat, että Osakkeiden myyntimenettely määräytyy Osakkaiden kesken aina 
ensisijaisesti tämän Sopimuksen eikä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat 
olemaan vetoamatta Sopimuksen sallimissa luovutustilanteissa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
lunastuslausekkeeseen ja lisäksi Yhtiön hallituksen tulee tarvittaessa antaa suostumuksensa 
tällaisille luovutuksille.   

7.2.3  Mikäli Osakkeita luovutetaan tämän Sopimuksen vastaisesti, noudatetaan Yhtiön 
yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusmenettelyä.  



  

  

 

7.3  Sallittu Osakkeiden luovuttaminen  

7.3.1  Osakkaalla on oikeus luovuttaa Osakkeitaan Yhtiöön mukaan otettavalle uudelle Osakkaalle 
vain, mikäli Määräenemmistö on antanut siihen suostumuksensa, soveltaen soveltuvin osin, 
mitä jaksossa 4 on sovittu.   

7.3.2  Riippumatta siitä mitä tässä Sopimuksessa on muutoin sovittu, Osakkaalla on oikeus siirtää 
kaikki Osakkeensa ja tämä Sopimus lähipiiritaholle, joka on Osakkaan yksinomaisessa tai 
Osakkaan tosiasiallisen määräysvallan haltijan kanssa samassa määräysvallassa oleva taho. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli vastaanottava taho on osakeyhtiö, tarkoitetaan tämän 
Sopimuksen mukaisella tosiasiallisella määräysvallalla sitä, että Osakkeensa siirtävä Osakas 
omistaa 100% vastaanottavan yhtiön Osakkeista. Lisäksi edellytyksenä luovutukselle on, että 
(i) luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta ja (ii) Osakkeet luovuttanut 
Osakas sitoutuu toissijaisesti luovutuksensaajaan nähden tämän Sopimuksen mukaisten 
velvoitteiden täyttämiseen Yhtiötä ja muita Osakkaita sekä Yhtiön mahdollisia rahoittajia 
kohtaan. Vaatimukset voidaan osoittaa Osakkeet luovuttaneelle Osakkaalle välittömästi, 
mikäli luovutuksensaaja ei ole noudattanut Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.  

8.  OLENNAISET SOPIMUSRIKKOMUKSET  

8.1  Mikäli Osakas rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä sopimusrikkomusta ole korjattu    
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen tekemän sopimusrikkomusta 
koskevan perustellun kirjallisen reklamaation esittämisestä, niin Osapuolet sitoutuvat 
ensisijaisesti sopimaan erimielisyyden neuvotteluteitse ja ratkaisemaan erimielisyyden 
lopullisesti välimiesmenettelyssä kohdan 13.2 mukaisesti. Jos asiaa ei saada neuvotteluteitse 
ratkaistua ja välimiesmenettelyssä todetaan sopimusrikkomuksen olemassaolo, Sopimusta 
rikkonut Osakas menettää kaikki tämän Sopimuksen nojalla sille muuten kuuluvat oikeutensa 
sekä sitoutuu olemaan käyttämättä sille Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen tai muulla 
perusteella Yhtiön Osakkaana muuten kuuluvia hallinnoimisoikeuksiaan (kuten äänioikeus 
sekä oikeus osallistua yhtiökokouksiin) välittömästi kunnes sopimusrikkomusta ei enää ole. 
Mikäli olennaisen sopimusrikkomuksen olemassaoloa koskeva erimielisyys on ratkaistu 
Sopimuksen kohdan 13.2 mukaisesti, olennaiseen sopimusrikkomukseen syyllistyneen 
Osakkaan omistamia Osakkeita ja niiden tuottamia ääniä ei oteta huomioon laskettaessa 
Määräenemmistöä. Sopimusrikkomusta koskevan reklamaation esittäjän tulee aina antaa 
kirjallinen reklamaationsa tiedoksi Yhtiön hallitukselle sekä muille Osapuolille ilman 
aiheetonta viivytystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa tarkoitettu Sopimuksen 
nojalla kuuluvien oikeuksien menettäminen ei vaikuta Osakkaan velvollisuuteen jatkaa 
Rahoituskutsujen suorittamista eikä oikeuksien menettäminen vaikuta Osakkaan 
Rahoitussitoumuksen kokonaismäärään. 

8.2  Sopimuksen olennaiseksi rikkomiseksi katsotaan aina Rahoitussitoumuksen mukaisen Yhtiön 
Rahoituskutsun maksamatta jättäminen.  

9.  JULKISUUS JA SALASSAPITO  

9.1              Tämä Sopimus on julkinen.  

9.2  Rakentamishankkeen yhteydessä tai myöhemmin Osapuolet saattavat luovuttaa toisilleen 
luottamuksellista tietoa Osapuolta, Yhtiötä tai Yhtiön osakeomistusta koskevista asioista 
(jäljempänä "Luottamuksellinen Tieto"). Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken toisilta 
Osapuolilta tämän Sopimuksen puitteissa välittömästi tai välillisesti saamansa 
Luottamuksellisen Tiedon luottamuksellisena ja olemaan ilmaisematta sitä muille. 
Luottamuksellinen Tieto tulee aina mahdollisuuksien mukaan merkitä selkeästi merkinnöin 
"Liikesalaisuus", "Luottamuksellinen" tai "Salainen".  

9.3  Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa (jota olisi ilman alla yksilöityä syytä 
pidettävä Luottamuksellisena Tietona),  

i. joka kyseisen tiedon luovutushetkellä oli julkista tai tuli sen jälkeen julkiseksi ilman 
tietoa vastaanottaneen Osapuolen myötävaikutusta;  



  

  

 

ii. joka oli todistettavasti tietoa vastaanottavan Osapuolen laillisessa omistuksessa jo 
ennen sen luovutusta, eikä tieto ollut suoraan tai epäsuorasti peräisin tietoa 
luovuttavalta Osapuolelta;  

iii. jonka Osapuoli on sen vastaanottamisen jälkeen saanut kolmannelta osapuolelta, 
joka ei ole saanut tietoa suoraan tai epäsuorasti toiselta Osapuolelta ja jolla on 
laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle Osapuolelle;  

iv. jonka vastaanottava Osapuoli on todistettavasti ja Luottamuksellista Tietoa 
käyttämättä kehittänyt luovutushetken jälkeen;  

v. joka on luovutettava Osakkaan päätöksentekoelimelle asian käsittelemiseksi lain, 
asetuksen tai voimassa olevan velvoittavan toimintaohjeen perusteella; ja  

vi. joka on annettava pakottavan lain tai viranomaismääräyksen nojalla.  

9.4 Osapuolet sitoutuvat olemaan itse käyttämättä toisilta Osapuolilta saamaansa Luottamuksellista 
Tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän Sopimuksen tarkoittamaan yhteistyöhön tai 
Rakentamishankkeen edistämiseen. Osapuolten tulee huolehtia siitä, ettei toisilta Osapuolilta 
saatu tieto tai aineisto tule muiden kuin sellaisten Osapuolten työntekijöiden, jotka sitä 
välttämättömästi tarvitsevat yllä mainittuun tarkoitukseen, käyttöön tai ulottuville. Tässä 
kohdassa sovittu salassapitovelvoite on voimassa tämän Sopimuksen voimassaoloajan ja niin 
kauan, kun Luottamuksellisella Tiedolla voi olla merkitystä, kuitenkin enintään kolme (3) vuotta 
tämän Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa 
ajallisesti pidempi salassapitovelvollisuus.  

9.5 Yhtiöllä on kuitenkin tämän kohdan estämättä oikeus luovuttaa Yhtiötä ja sen omistusrakennetta 
koskevia tietoja yritysjärjestelyiden ja rahoitusjärjestelyiden yhteydessä edellyttäen, että 
tiedonsaajaa sitoo joko pankkisalaisuus tai siltä on hankittu erillinen salassapitositoumus.  

9.6 Tällä Sopimuksella ei rajoiteta lainsäädännöstä seuraavia julkisuus- tai salassapitovelvoitteita tai 
-oikeuksia.  

10.  SITOUMUKSET  

10.1  Sitoumus koskien erillisiä sopimuksia  

10.1.1 Osapuolet vakuuttavat, että ne eivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa 
suoranaisia Sopimuksen vastaisia muita sopimuksia tai sitoumuksia, ml. kaiken laatuiset 
Osakkaiden keskinäiset sitoumukset Sopimuksen tarkoitukseen liittyen.  

10.2  Luopuminen tietyistä vähemmistöoikeuksista  

 10.2.1  Osakkaat luopuvat seuraavista oikeuksistaan:  

(i) oikeus vaatia Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaista vähemmistöosakkeiden lunastusta; ja  

(ii) oikeus vaatia Osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä mainittua vähemmistöosinkoa.   

11.  VOIMASSAOLO  

11.1        Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, mutta aikaisintaan 
1.1.2026.  

11.2 Osakkaat pyrkivät allekirjoittamaan tämän Sopimuksen samanaikaisesti Liitteessä 3 tarkoitetun 
osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen kanssa.  

11.3  Tämä Sopimus on voimassa Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseinen Osakas ja yksikin toinen 
Osakas omistaa Yhtiön Osakkeita. Kun tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa tietyn Osakkaan 
osalta, kyseistä tahoa ei enää pidetä Sopimuksen tarkoittamana Osapuolena tai Osakkaana.  



  

  

 

11.4  Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut olemasta 
voimassa kaikkien muiden Osapuolten välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen 
ehtojen vastainen Osakkeiden luovutus tai olennaisesta sopimusrikkomuksesta seuraava 
oikeuksien menetys eivät vapauta luovuttajaa tai tätä Sopimusta olennaisesti rikkonutta Osakasta 
tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.  

11.5  Sopimuksen jaksot 9 (Julkisuus ja salassapito), sekä 13 (Sovellettava laki ja erimielisyyksien 
ratkaiseminen) sitovat kuitenkin Osapuolia vielä senkin jälkeen, kun tämän Sopimuksen 
voimassaolo on kyseisen Osapuolen osalta muutoin päättynyt.  

12.  YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  

12.1  Myötävaikutusvelvollisuus  

12.1.1  Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja 
toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän 
Sopimuksen noudattaminen edellyttää sekä huolehtimaan siitä, että niiden lähipiirin 
kuuluvat, määräysvallassa olevat sekä omistusyhteystahot noudattavat omalta osaltaan tämän 
Sopimuksen ehtoja, joihin ne ovat mahdollisesti sitoutuneet.  

12.2  Oikeus Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon ym.  

12.2.1  Yhtiön hallitus on velvollinen toimittamaan kunkin Osakkaan Liitteessä 6 nimeämälle 
yhteyshenkilölle tämän kohtuudella pyytämän yksilöidyn Yhtiön toimintaa ja taloudellista 
asemaa koskevan asiakirja-aineiston sekä vastaamaan Yhtiön toimintaa ja taloudellista 
asemaa koskeviin kysymyksiin vastaavassa laajuudessa viipymättä mutta kuitenkin 
viimeistään kymmenen (10) pankkipäivän kuluttua Osakkaan pyynnöstä, paitsi mikäli 
luovuttaminen ei ole sallittua lain pakottavan säännöksen nojalla. Asiakirja-aineisto on 
kuitenkin toimitettava aina kaikilta osin pyynnön esittäneen Osakkaan asiamiehelle, joka 
puolestaan voi raportoida aineistosta omalle päämiehelleen siltä osin, kun aineiston 
sisältämän tiedon luovuttaminen ei ole vastoin lain pakottavaa säännöstä.  

12.2.2  Lisäksi Rakentamishankkeen aikana Yhtiön hallitus on velvollinen tiedottamaan oma-
aloitteisesti Osakkaille rakentamisen etenemisestä tai siihen liittyvistä olennaisista 
viivästyksistä sekä muista Yhtiön toimintaa ja/tai taloudellista asemaa koskevista olennaisista 
muutoksista viipymättä. Velvollisuus koskee erityisesti tilanteita, joissa Yhtiön on tarkoitus 
viestiä asiasta julkisuuteen. 

12.2.3  Kaikilla Osakkailla on yhtäläinen oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon 
kohtien 12.2.1 ja 12.2.2 nojalla, eli tietty aineisto on luovutettava samassa laajuudessa ja 
samoin ehdoin kaikille sitä pyytäneille Osakkaille.  

12.2.4  Osakkaan tämän kohdan nojalla saama asiakirjamateriaali on Luottamuksellista Tietoa, jota 
koskee kohdan 9 mukainen salassapitovelvollisuus.  

12.3  Tulkintajärjestys  

12.3.1  Mikäli tämän Sopimuksen ja Osakeyhtiölain tahdonvaltaisten säännösten välillä on 
eroavaisuuksia, noudatetaan Osapuolten välillä tämän Sopimuksen ehtoja.   

12.3.2  Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat 
toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:  

(i) tämä Sopimus;  

(ii) Yhtiön yhtiöjärjestys; ja  

(iii) tämän Sopimuksen liitteenä olevat muut asiakirjat.  



  

  

 

12.3.3  Mikäli tämän Sopimuksen ehto on ristiriidassa Suomen valtion omistajapoliittisten 
periaatepäätösten määräyksen kanssa ja siitä aiheutuu tosiasiallista haittaa Osakkaille, niin 
Osapuolet sitoutuvat käymään keskinäisiä neuvotteluita, joiden tavoitteena on ratkaista asia 
niin, että Sopimuksen ehtoja pystytään noudattamaan siten, että Osapuolten alkuperäinen 
kaupallinen ja/tai juridinen tarkoitus toteutuu mahdollisimman hyvin.  

12.4  Ilmoitukset  

12.4.1  Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja yhteydenotot voidaan pätevästi käyttämällä 
Osapuolten Liitteessä 6 (Osakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot) ilmoittamia 
yhteystietoja. Mikäli näissä yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia jonkun Osapuolen osalta, niin 
kyseisen Osapuolen on ilmoitettava yhteystietomuutoksesta Yhtiölle.  

12.4.2  Edellisessä kohdassa viitatut ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä Osapuolelle 
viesti sekä sähköpostilla että tavallisena kirjeenä toimitettavana postilähetyksenä. 
Ilmoituksen katsotaan saapuneen Osapuolen tietoon seitsemän (7) päivän päästä kirjeen tai 
sähköpostin todistettavasti onnistuneesta lähettämisestä.  

12.5  Tulkinta  

12.5.1  Tämän Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen sisältöön eivätkä tulkintaan. Tätä Sopimusta tai 
sen tiettyä kohtaa ei tulkita yhdenkään Osapuolen vahingoksi sillä perusteella, että Sopimus 
tai sopimuskohta on kyseisen Osapuolen tai tämän asiamiehen laatima.  

12.6  Koko sopimus  

12.6.1  Tämä Sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen 
kokonaisuudessaan.  

12.7  Oikeuksien käyttämättä jättäminen  

12.7.1  Mikäli jokin Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei 
tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen 
käyttää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan.   

12.8  Siirtokielto  

12.8.1  Tämä Sopimus sitoo kaikkia Osapuolia ja niiden oikeudellisia seuraajia. Osapuolilla ei ole 
oikeutta siirtää tätä Sopimusta, siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan, ellei tässä 
Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä.  

12.9         Muutokset  

12.9.1  Tätä Sopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata, mikäli Määräenemmistö kannattaa 
sopimusmuutosta tai Sopimuksen korvaamista uudella osakassopimuksella, eikä muutoksella 
tai korvaamisella muuteta muutosta vastustavan Osakkaan asemaa suhteessa muihin 
vastaavassa asemassa oleviin Osakkaisiin, eikä päätös ole ristiriidassa Osakeyhtiölain 1 luvun 
7 pykälän kanssa. Sopimusmuutos, joka koskee Sopimuksen jaksoja/kohtia 2 (Rahoitus), 4.2 
(Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin), 6.1 
(Yhtiökokous) ja 6.2 (Hallitus), edellyttää kuitenkin, että kaikki Osapuolet hyväksyvät 
kyseisen muutoksen. 

12.9.2 Kun Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt Liitteeseen 2 sisältyvät liitekartat 2.1–2.5 
laissa säädetyssä viranomaismenettelyssä, Osakkaat sitoutuvat päivittämään kaikki liitekartat 
saman aikaisesti Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.   

12.9.3  Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 



  

  

 

12.10  Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys  

12.10.1  Mikäli tämä Sopimus, sen tietty tai tietyt keskeiset ehdot tai tällä Sopimuksella toteutettava 
järjestely katsotaan osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, pätemättömäksi tai mitättömäksi, 
on Sopimus muilta osilta yhä voimassa, ellei Sopimuksen osan täytäntöönpanokelvottomuus, 
pätemättömyys tai mitättömyys johda koko Sopimusta ajatellen niin merkittävään 
muutokseen, että Sopimuksen soveltaminen sen johdosta olisi kohtuutonta tai 
yhtiökokouksen Määräenemmistö toteaa Sopimuksen olevan alkuperäistä tarkoitusta 
vastaamaton.  

12.10.2  Mikäli edellä mainittu tilanne syntyy, Osapuolet pyrkivät kuitenkin ensi sijassa keskinäisin 
neuvotteluin ja muine kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin korvaamaan 
täytäntöönpanokelvottoman, pätemättömän tai mitättömän ehdon ehdolla, joka vastaa 
Osapuolten alkuperäistä kaupallista ja/tai juridista tarkoitusta.  

12.11  Sopimukseen sitoutumista koskeva oikeudellinen este  

12.11.1  Mikäli yksi tai useampi Osapuoli ei Sopimukseen sitoutumista koskevan päätöksen 
kumoutumisesta tai muuttumisesta, pakottavasta lainsäädännöstä tai tuomioistuimen 
lainvoimaisesta päätöksestä johtuen voi jatkaa Sopimuksen Osapuolena, Osapuolet pyrkivät 
ensisijassa keskinäisin neuvotteluin ja muine kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin 
(mukaan lukien Sopimukseen sitoutumista koskevaa päätöstä mahdollisesti koskevan 
muotovirheen korjaaminen) poistamaan aiheutuneen oikeudellisen esteen, esimerkiksi 
sopimalla muusta järjestelystä, jolla tässä Sopimuksessa tarkoitettu järjestely saadaan 
toteutettua kaikkien Osapuolten välillä tai niiden Osapuolten välillä joita em. oikeudellinen 
este ei koske. Mikäli Osapuoli ei voi jatkaa Sopimuksen Osapuolena edellä mainitusta syystä, 
niin Yhtiöllä ei ole velvollisuutta palauttaa kyseisen Osapuolen Yhtiölle jo maksamaa 
rahoitusta, mikäli erikseen ei nimenomaisesti muuta sovita.  

12.11.2  Mikäli Osapuolet eivät löydä yksimielistä ratkaisua kohdassa 12.11.1 tarkoitetun oikeudellisen 
esteen poistamiseksi, niin Sopimus purkautuu, mikäli yhtiökokous ei päätä, että Sopimus 
jatkuu yhä voimassa niiden Osapuolten kesken, joita oikeudellinen este ei koske. Sopimuksen 
voimassaolo ei kuitenkaan saa johtaa koko Sopimusta ajatellen niin merkittävään 
muutokseen, että Sopimuksen voimassaolo sen johdosta olisi perustellusti kohtuutonta yhden 
tai useamman muun Osapuolen osalta.   

12.11.3  Mikäli tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa tietyn Osakkaan, mutta ei kaikkien 
Osakkaiden, osalta kohdassa 12.11.1. mainitusta syystä, niin kyseinen Osakas sitoutuu 
luovuttamaan kaikki omistamansa Osakkeet Yhtiölle tai sen osoittamalle taholle yhden (1) 
euron vastiketta vastaan sekä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin luovutuksen 
täytäntöön panemiseksi.  

13.  SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN  

13.1  Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  

13.2  Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 
Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua Osapuolten välisin 
neuvotteluin, niin tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti 
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. 
Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.  

13.3  Välimiesmenettely on luottamuksellinen ja sen yhteydessä käsiteltävä aineisto on tämän 
Sopimuksen mukaista Luottamuksellista Tietoa. Asiassa annettava välitystuomio on kuitenkin 
julkinen, mikäli riidan osapuolet eivät nimenomaisesti erikseen muuta sovi.  

13.4  Riippumatta siitä mitä edellä todetaan, kukin Osapuoli voi hakea tähän Sopimukseen perustuvien 
maksamattomien saatavien perintää yleisessä tuomioistuimessa.  



  

  

 

14.  SOPIMUSKAPPALEET  

Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, jolloin palvelun 
tuottama sähköinen asiakirja katsotaan Sopimuksen alkuperäisversioksi. 

 

  

  

  

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]  

 




