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MÄÄRITELMÄT 

Luottamuksellinen Tieto Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea 

tietoa, joka tämän sopimuksen puitteissa 

välittömästi tai välillisesti luovutetaan osapuolten 

välillä ja jonka osapuolet sitoutuvat olemaan 

luovuttamatta tai ilmaisematta kolmansille 

osapuolille. Tieto voidaan merkitä 

luottamukselliseksi, salaiseksi tai 

turvaluokitelluksi, mutta myös sellainen tieto 

katsotaan luottamukselliseksi, jonka 

vastaanottajan olisi kohtuudella tullut ymmärtää 

olevan luottamuksellista sen sisällön, muodon tai 

olosuhteiden perusteella. Tällä Sopimuksella ei 

voida kuitenkaan sopia siitä poikkeavasti, mitä 

viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta on 

säädetty viranomaisen toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa (621/1999). 

Normaali kustannusnousu Normaalilla kustannusnousulla tarkoitetaan 

enintään maarakennuskustannusindeksin 

mukaista kustannusnousua. Kustannusnousua 

seurataan suhteessa Sopimuksen kohdassa 2.3.2 

määritettyyn Rakentamishankkeen 

kustannusarvioon, joka on arvioitu tasolla MAKU 

130 2015=100). 

Määräenemmistö Kolme neljäsosaa (3/4) Yhtiön osakkeista ja 

niiden tuottamista äänistä. 

Rahoituskutsu Yhtiön Osakkaille lähettämä kirjallinen ilmoitus, 

jossa Yhtiö pyytää Osakkailta 

Rahoitussuunnitelmaan ja Rahoitussitoumuksiin 

perustuvan käteissuorituksen, jolla Yhtiö kattaa 

Rakentamishankkeen kustannuksia. 

Rahoitussitoumus Sopimuksessa ja sen Liitteessä 1 määritetyt 

Osakkaiden velvollisuudet Rakentamishankkeen 

Osahankkeiden kustannuksien rahoittamiseen.  

Rahoitussuunnitelma Yhtiön hallituksen kullekin Osakkaalle vuosittain 

laatima suunnitelma Yhtiön seuraavan vuoden 

rahoitustarpeesta sisältäen Sopimuksen kohdassa 

2.2.2 määritetyt tiedot.  

Rahoitustuki Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa 

(Connecting Europe Facility, CEF) tai muun 
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julkisen rahoitusvälineen kautta 

Rakentamishankkeelle myönnetty julkinen tuki. 

Rakentamishanke Sopimuksessa ja sen Liitteessä 2 määritettyjen 

osahankkeiden suunnittelu ja rakentaminen sekä 

rakentamiseen liittyvät muut vaikutukset 

esimerkiksi valtion rataverkolle ja niistä 

aiheutuvat välttämättömät kustannukset, joita 

rahoitetaan tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä 

määritettyjen ehtojen ja periaatteiden mukaisesti. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että koko yhteysvälin 

rakentamissuunnittelu on osa 

Rakentamishanketta. 

Suunnitteluhanke Alkuperäisessä Osakassopimuksessa 

(OSAKASSOPIMUS koskien TURUN TUNNIN 

JUNA OY:TÄ, 4.12.2020) Yhtiölle määritelty 

tehtävä suunnitella Helsinki-Turku nopeaan 

junayhteyteen liittyvä raideinfrastruktuuri 

rakentamisvalmiuteen asti. 

Suunnitteluhankkeen jäännöskassa  Suunnitteluhankkeen päättyessä hankkeella 

jäljellä oleva rahoitusylijäämä, jossa huomioidaan 

Suunnitteluhankkeen aikana Yhtiön hallituksen 

Yhtiöön kutsumat osakkaiden oman 

pääomanehtoiset rahoitussitoumukset, Yhtiölle 

maksettu Suunnitteluhankkeen CEF-rahoitustuki 

sekä hankkeen toteutuneet kustannukset. 

Yhteistyösopimus Yhtiön ja Väyläviraston välillä sovittava sopimus, 

jolla Yhteistyösopimuksen osapuolet sopivat 

Rakentamishankkeen aikaisesta tietojen 

vaihdosta, rakennetun omaisuuden 

luovutuskunnosta, omaisuuden 

vastaanottamisesta sekä muista Yhtiön ja 

Väyläviraston tunnistamista 

tarkoituksenmukaisista seikoista, joilla 

varmistetaan rakennetun omaisuuden 

siirtyminen osaksi valtion rataverkkoa. 
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Allekirjoittaneet osapuolet ovat tehneet ja allekirjoittaneet seuraavan osakassopimuksen 
(jäljempänä liitteineen "Sopimus"):  

OSAPUOLET  

(a) Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö (Y-tunnus: 0244632-1), 
osoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto;  

(b) Turun kaupunki (Y-tunnus: 0204819-8), osoite: PL 355, 20101 Turku;  

(c) Espoon kaupunki (Y-tunnus: 0101263-6), osoite: PL 661, 02070 Espoon kaupunki;  

(d) Salon kaupunki (Y-tunnus: 0139533-1), osoite: PL 77, 24101 Salo;  

(e) Lohjan kaupunki (Y-tunnus: 1068322-0), osoite: PL 71, 08101 Lohja;  

(f) Vihdin kunta (Y-tunnus: 0131905-6), osoite: PL 13, 03101 Nummela;  

(g) uusi Osakas, joka liittyy tähän Sopimukseen siten kuin jaksossa 4 määrätään; ja  

(h) Länsirata Oy (Y-tunnus: 3176746-6, jäljempänä "Yhtiö").  

Kohdissa (a)–(g) tarkoitetuista osapuolista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä 
"Osakkaat" ja kustakin erikseen nimitystä "Osakas".  

Kohdissa (b)–(f) tarkoitetuista Osakkaista sekä kohdassa (g) tarkoitetuista uusista 
Osakkaista, jotka ovat suomalaisia kuntia tai niiden omistamia yhteisöjä, käytetään 
jäljempänä yhdessä nimitystä "Kuntaosakkaat" ja kustakin erikseen nimitystä 
"Kuntaosakas".  

Yhtiöstä ja Osakkaista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä "Osapuolet" ja kustakin 
erikseen nimitystä "Osapuoli".  
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SOPIMUKSEN TAUSTA  

A. Joulukuussa 2020 perustetun Yhtiön (entinen Turun Tunnin Juna Oy, nyk. Länsirata Oy) 
taustalla on tavoite toteuttaa Helsingin ja Turun välisen nopeamman raideyhteyden 
rakentaminen. Helsingin ja Turun välinen raideyhteys on Suomen merkittävimpiä raideyhteyksiä 
ja sen kehittämiselle on tunnistettu laaja-alaiset tarpeet.  Helsinki–Turku nopean junayhteyden 
voidaan katsoa koostuvan useasta eri osakokonaisuudesta (kuten Espoon kaupunkirata, Espoo–
Salo-oikorata, Salo–Kupittaa-rataväli sekä Kupittaa-Turku-ratahanke). Nopea junayhteys 
lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa sekä laajentaa työssäkäynti- ja työmarkkina-aluetta 
tuoden uusia mahdollisuuksia alueiden kasvuun ja kehitykseen. Länsirata on valmistuessaan osa 
eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon (Trans European Transport Network) Skandinavia-
Välimeri-ydinverkkokäytävää. TEN-T-liikenneverkon tavoitteena on edistää ihmisten ja 
tavaroiden kestävää liikkumista jäsenmaasta toiseen mahdollisimman saumattomasti. 

B. Yhtiön perustajaosakkaiden joulukuussa 2020 allekirjoittamassa osakassopimuksessa 
(Osakassopimus koskien Turun tunnin juna Oy:tä, 4.12.2020, jäljempänä ”Alkuperäinen 
osakassopimus”) Yhtiön tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-
ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti (jäljempänä "Suunnitteluhanke").  

C. Osakkaiden tarkoituksena on, että Suunnitteluhanke saatetaan loppuun Alkuperäisen 
osakassopimuksen sekä Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.12.2023 (Yhtiökokous 
2/2023) päätettyjen suunnitteluperusteiden muutosten mukaisesti, ellei ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätöstä osakkaiden toimesta myöhemmin muuteta. Suunnitteluhankkeen 
arvioidaan päättyvän vuoden 2027 aikana. Hallinnolliset prosessit saatetaan loppuun 
Alkuperäisen osakassopimuksen mukaisesti siten, että kaikki ratasuunnitelmat saavat 
lainvoiman. Suunnitteluhankkeen arvioidut kustannukset vuosien 2025–2027 aikana tulevat 
olemaan 16,5 miljoonaa euroa. Suunnitteluhankkeen jäljellä olevat kustannukset tullaan 
kattamaan Yhtiöön jo kutsutuilla Osakkaiden pääomilla. 

D. Yhtiön Osakkaat ovat neuvotelleet raideyhteyden rakentamisvaiheeseen (jäljempänä 
”Rakentamishanke”) siirtymisestä. Rakentamishankkeen ensimmäisen vaiheen osahankkeet 
(jäljempänä yhdessä ”Osahankkeet tai yksittäin Osahanke”) ja Osahankkeiden tekniset 
yksityiskohdat on kuvattu Liitteessä 2. Rakentamishanke sisältää rakentamissuunnittelun Yhtiön 
vastuualueelle kuuluvien yhteysvälien osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että koko yhteysvälin 
rakentamissuunnittelu on osa Rakentamishanketta. 

E. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön toiminnan tarkoituksena on kehittää, 
suunnitella ja rakentaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin 
raideliikenneinfrastruktuuria sekä tuottaa siihen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden 
vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa 
osakkeenomistajille. Yhtiön toimialana on Rakentamishankkeeseen liittyvän 
raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä 
rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi.  
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F. Yhtiö on ennen Rakentamishankkeeseen siirtymistä edistänyt Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-
Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Näiden yhteysvälien suunnittelu 
rakentamisvalmiuteen kuuluu tämän Yhtiön toimialaan siltä osin kuin suunnittelua ei ole saatu 
päätökseen (lainvoimaiset ratasuunnitelmat).  

G. Osakkaat toteavat selvyyden vuoksi, että Espoon kaupunkirata sekä Kupittaa-Turku-
ratahankkeen nopean ratayhteyden kehittämiseen liittyvien osien toteutus ovat edellytyksiä 
Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden toteutumiselle. Edellä mainitut hankkeet eivät 
kuulu Yhtiön toimialaan. Yhtiön toimialaan ei kuulu myöskään rakennettaville rataosuuksille 
syntyvän lisäliikenteen varikkotarpeiden huomiointi. 

H. Osakkaiden tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä nopealle junayhteydelle 
Helsingin ja Turun välillä sekä varmistaa riittävä kapasiteetin kasvattaminen tämän yhteysvälin 
liikenteelle. Pidemmän aikavälin tavoitteena on koko Helsinki–Turku nopean junayhteyden 
toteuttaminen erikseen sovittavina taloudellisesti ja rahoituksellisesti kestävinä osahankkeina. 
Muista kuin Liitteessä 2 edistettävistä Osahankkeista päätetään erikseen. Osakkaat tiedostavat, 
että mikäli uusille rakennettaville yhteysväleille ei synny markkinaehtoista henkilöliikennettä, 
edellyttää liikennöinnin syntyminen julkista rahoitusta. Suomen valtio ei sitoudu 
Rakentamishanketta käsittävällä osakassopimuksella (tällä Sopimuksella) ostamaan uusille 
yhteysväleille liikennettä uusien ratayhteyksien valmistumisen jälkeen.  

I. Alkuperäisen osakassopimuksen osakkaat allekirjoittavat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisen 
yksimielisen päätöksen, jonka perusteella Yhtiö valtuutetaan hankkimaan Yhtiön omia osakkeita 
suunnatusti osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Yksimielisessä 
päätöksessä suunnatun osakehankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin ja Kirkkonummen 
kunnan omistamat osakenumerot 599 492–657 494 (58003 kpl) ja 769 701–773 500 (3800 kpl) 
edellä mainitussa järjestyksessä. Samassa päätöksessä Yhtiön hallitus valtuutetaan mitätöimään 
Yhtiöön hankitut osakkeet ja rekisteröimään muutokset. Luonnokset osakkeenomistajien 
yksimielisestä päätöksestä sekä osakekauppakirjoista ovat liitettyinä tämän Sopimuksen 
Liitteiksi 3, 4 ja 5 edellä mainitussa järjestyksessä. Koska Helsinki ja Kirkkonummi eivät 
allekirjoita tätä Sopimusta, Osakkaiden tahtotilana on, että tämä Sopimus allekirjoitetaan 
samanaikaisesti Liitteen 3 kanssa, kun Osakkaiden toimivaltaiset päätöksentekoelimet ovat 
hyväksyneet Liitteen 3 mukaisen osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen Yhtiön omien 
osakkeiden suunnatusta hankinnasta. 

Lisäksi Osakkaat allekirjoittavat mahdollisimman pian Sopimuksen voimaantulon jälkeen, kun 
Osakkaiden toimivaltaiset päätöksentekoelimet ovat hyväksyneet toimenpiteen, 
osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jonka mukaisesti Yhtiö toteuttaa osakeyhtiölain 9 
luvun mukaisen suunnatun maksuttoman osakeannin, jolla Yhtiön suuntaa uusia osakkeita 
maksuttomasti Suomen valtiolle  970 265 kappaletta, Turun kaupungille  111 997  kappaletta, 
Espoon kaupungille  177 997  kappaletta, Salon kaupungille  7 148   kappaletta, Lohjan 
kaupungille  12 098   kappaletta sekä Vihdin kunnalle  8 798  kappaletta. Suunnatun 
maksuttoman annin jälkeen Yhtiön omistus tulee jakautumaan siten, että Suomen valtion 
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omistusosuus Yhtiössä on 68,24 %, Turun kaupungin omistusosuus on 10,73 %, Espoon 
kaupungin omistusosuus on 14,03 %, Salon kaupungin omistusosuus on 2,23 %, Lohjan 
kaupungin omistusosuus on 2,48 % ja Vihdin kunnan omistusosuus on 2,31 %. Luonnos 
suunnattua maksutonta antia koskevasta osakkeenomistajien yksimielisestä päätöksestä on 
liitetty tämän Sopimuksen Liitteeksi 5.     

J. Yhtiön syyskuussa 2025 julkaiseman kustannusarvion perusteella Rakentamishankkeeseen 
sisältyvien osahankkeiden kustannusarvio on yhteensä 1319,9 miljoonaa euroa. Kirkkonummen 
kunnanvaltuuston joulukuussa 2025 tekemä päätös olla sitoutumatta hankkeen 
rakentamisvaiheeseen johti siihen, että hankkeen kustannusarviota tarkistettiin vähentämällä 
kustannuksista arvioidut Veikkolan asemainfrasta ja ratalinjausten suunnittelusta seuraavat 
kustannukset. Pohjois-Kirkkonummen alueelle suunniteltujen infrarakenteiden karsiminen 
vähentää kustannuksia noin 20 miljoonaa euroa. Lohja–Salo- ja Hajala–Nunna-yhteysvälien 
rakentamissuunnittelun sisällön, toteutustavan ja vaiheistuksen tarkentavilla toimenpiteillä 
kustannuksia saadaan vähennettyä suuruusluokaltaan noin 10–12 miljoonaa euroa.  Näiden 
kustannussäästöjen vuoksi yhtiön arvio hankkeen kustannuksista 1290 miljoonaa euroa.  
Selvyyden vuoksi todetaan, että kustannusarvio perustuu Yhtiön tuottamaan alustavaan 
kustannusarvioon, joka päivittyy Rakentamishankkeen edetessä. Osakkaat tiedostavat, että 
vuoden 2025 neuvotteluiden aikana saatujen lisätietojen perusteella on selvää, että 
Rakentamishankkeen taloudelliset riskit voivat kasvaa merkittävästi hankkeen edetessä.  

K. Koko yhteysvälin rakentamissuunnittelun toteuttamiseksi Suomen valtion  rahoitusosuutta 
korotettiin neuvotteluiden aikana 20 miljoonalla eurolla, jolloin Suomen valtion Liitteessä 1 
määritelty Rahoitussitoumus koostuu 385 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta 
rahoituksesta, enintään 520 miljoonan euron suuruisen Yhtiön ottaman vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen lyhennyksistä tai Suomen valtion muulla tavoin järjestämästä enintään 520 
miljoonan euron rahoituksesta sekä 68,24 % edellä mainitun enintään 520 miljoonan euron 
vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen rahoituskustannuksista. Suomen valtion euromääräisen 
Rahoitussitoumuksen enimmäismäärä on enintään 905 miljoonaa euroa lisättynä edellä 
mainituilla rahoituskustannuksilla. Koko yhteysvälin rakentamissuunnittelun sisältyminen 
Rakentamishankkeeseen varmistaa, että Rakentamishanketta sekä koko yhteysvälin 
toteutumista voidaan edistää TEN-T-vaatimusten mukaisesti, mikä on edellytyksenä sille, että 
Rakentamishankkeelle voidaan hakea rahoitusta EU:n nykyisistä ja tulevista rahoitus- ja muista 
tukiohjelmista. Koko yhteysvälin rakentamissuunnittelua toteutetaan osakkaiden 
rahoitussitoumusten puitteissa ja Osakkaiden etujen mukaisesti teknisesti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisesti vaiheistaen. Tilanteessa, jossa Yhtiön tuottaman päivitetyn 
kustannusarvion perusteella Osakkaiden Rahoitussitoumukset eivät riitä Rakentamishankkeen 
kustannuksien kattamiseen, Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan osahankkeiden sisällöstä ja 
rahoituksesta. 

L. Osakkaat ovat sopineet tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä, että Suunnitteluhankkeen 
päättymisen jälkeinen ylijäämä (jäljempänä ”Suunnitteluhankkeen jäännöskassa”), joka 
perustuu Osakkaiden Suunnitteluvaiheen aikana tekemiin pääomituksiin, käytetään osana 
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Rakentamishankkeen rahoitusta. Yhtiön marraskuun 2025 arvion perusteella 
Suunnitteluhankkeen jäännöskassa tulisi olemaan 22 miljoonaa euroa, josta vähennetään 
Helsingin ja Kirkkonummen osakkeiden hankintahinta Liitteissä 3, 4 ja 5 määriteltyjen ehtojen 
mukaisesti.    

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

A. Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia tarkemmin Yhtiön hallinnosta, rahoituksesta ja 
päätöksenteosta, Yhtiön osakkeiden (jäljempänä "Osakkeet") omistuksesta ja luovutuksesta ja 
niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista 
toisiinsa nähden siten, kuin tässä Sopimuksessa on esitetty.  Tämä Sopimus korvaa Yhtiön ja 
Osakkaiden välisen Suunnitteluhanketta koskevan Alkuperäisen osakassopimuksen siihen 
tehtyine muutoksineen. Muutokseen sovelletaan Alkuperäisen osakassopimuksen kohtaa 12.9 
(Muutokset). Yhtiön Osakkaat ovat yksimielisesti päättäneet Alkuperäisen osakassopimuksen 
korvaamisesta tällä Sopimuksella. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Alkuperäistä 
osakassopimusta taikka sen liitteitä sovelleta miltään osin, ellei tässä sopimuksessa ole erikseen 
toisin sovittu. 

B. Tässä Sopimuksessa sovitaan Rakentamishankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ja 
Osakkaiden rahoitusvastuusta. Osakkaat tiedostavat, että Rakentamishankkeen pääomituksiin 
sisältyy taloudellinen riski. 

C. Osapuolet toteavat, että Suunnitteluhanke saatetaan loppuun ja Yhtiö vastaa 
Suunnitteluhankkeeseen liittyvistä velvoitteista myös tämän Sopimuksen tultua voimaan. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö toteuttaa Suunnitteluhankkeen loppuun Osakkailta 
Alkuperäisen osakassopimuksen perusteella kerätyillä varoilla eivätkä Osakkaat sitoudu tällä 
Sopimuksella Suunnitteluhankkeen lisäpääomituksiin. 

D. Osakkaat toteavat, että Yhtiön suunnittelema ja rakentama omaisuus siirretään osaksi 
Väyläviraston hallinnoimaa valtion rataverkkoa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun 
valmis kokonaisuus on saanut käyttöönottoluvan ja Väylävirastolla on edellytykset omaisuuden 
vastaanottamiseen (ja kokonaisuus vastaa alla F-alakohdassa tarkoitetun Yhteistyösopimuksen 
sisältöä). Yhtiö sitoutuu yhteistyössä Väyläviraston kanssa edesauttamaan Rakentamishankkeen 
toteuttamista kustannustehokkaasti ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen. Yhtiö 
luovuttaa rataosuudet osaksi valtion rataverkkoa järjestelyllä, joka ei edellytä Suomen valtiolta 
erillistä vastiketta tai maksua. 

E. Yhtiön ja Väyläviraston rooleista ja yhteistyöstä Osapuolet toteavat, että ratalain (110/2007) 
nojalla Väylävirasto toimii hallinnassaan olevan valtion omistaman rataverkon haltijana ja 
radanpitäjänä.  Yhtiö toteuttaa Rakentamishankkeen ratalaissa tarkoitettuna yksityisraiteena, 
joka siirretään osaksi valtion rataverkkoa lainsäädännön mukaisesti ja tarvittavien 
viranomaismenettelyjen kautta. Yhtiö toteuttaa Rakentamishankkeen suunnittelun ja 
rakentamisen siten, että se täyttää vähintään valtion rataverkon (Ratalaki 3 § 1 mom. 9 kohta) 
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suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät lakisääteiset velvollisuudet. Osakkaat tiedostavat, ettei 
ratainfrastruktuurin rakentamisvaihetta säännellä Suunnitteluhankkeen tavoin 
yksityiskohtaisesti ja tyhjentävästi ratalaissa, minkä vuoksi on tärkeää, että 
Rakentamishankkeessa Osakkaat kirjaavat Osahankkeiden sisältöä ja rahoitusta koskevat ehdot 
mahdollisimman tyhjentävästi.    

F. Yhtiö neuvottelee ja tekee Väyläviraston kanssa yhteistyösopimuksen (jäljempänä 
”Yhteistyösopimus”), jossa Yhtiö ja Väylävirasto sopivat Rakentamishankkeen aikaisesta 
tietojenvaihdosta, riskienhallinnan raportoinnista, omaisuuden luovutuskunnosta sekä 
vastaanottoprosessista. Osaksi valtion rataverkkoa siirrettävien rataosuuksien tulee täyttää 
valtion rataverkon turvallisuus-, tekniset- ja muut vaatimukset. Yhtiö sitoutuu noudattamaan 
Rakentamishankkeen aikana Väyläviraston virallisia julkaistuja ohjeita ja teknisiä vaatimuksia, 
joita sovelletaan radan rakentamisessa.  Väyläviraston ja Yhtiön välisen Yhteistyösopimuksen 
tarkoituksena on varmistaa, että Yhteistyösopimuksen osapuolilla on yhteisymmärrys siirtyvän 
omaisuuden teknisistä yksityiskohdista ja suunnitteluperusteista, ja että omaisuus on 
luovutushetkellä Yhteistyösopimuksen mukainen. Yhteistyösopimuksella Yhtiö sitoutuu 
raportoimaan Väylävirastolle Rakentamishankkeen etenemisestä sekä informoimaan ja 
huomioimaan Väyläviraston näkemykset, erityisesti Rakentamishankkeen aikana tehtävistä 
ratkaisuista, joilla voi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia tai vaikutuksia rakennettavan 
omaisuuden elinkaareen tai turvallisuuteen. Yhtiön on mahdollista poiketa Väyläviraston 
julkaisemista virallisista ohjeista ja teknisistä vaatimuksista perustellusta syystä.  Poikkeaminen 
ei saa johtaa kyseisen ratkaisun, tuotteen tai vastaavan elinkaarikustannusten kasvamiseen 
suhteessa Väyläviraston ohjeiden ja tuotevaatimusten mukaiseen toimintatapaan. 
Yhteistyösopimuksessa tulee sopia, että vähäisestä suuremmasta poikkeamisesta teetetään 
elinkaarikustannusvaikutuksia ja turvallisuusnäkökohtia koskeva arviointi. Poikkeaminen 
voidaan katsoa perustelluksi esimerkiksi tilanteissa, joissa Yhtiö pystyisi edistämään 
Rakentamishanketta tavalla, joka poikkeaa Väyläviraston teknisistä vaatimuksista ja ohjeista, 
mutta joka on kustannustehokkaampi ko. omaisuuden elinkaaren osalta verrattuna tilanteeseen, 
jossa hanketta olisi edistetty Väyläviraston teknisten vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti, eikä 
poikkeamasta aiheudu lisäkustannuksia muulle Väyläviraston hallinnoiman omaisuuden 
ylläpidolle tai kehittämiselle. Selkeyden vuoksi todetaan, ettei tällä Sopimuksella tai 
Yhteistyösopimuksella siirretä Yhtiön hallituksen lakisääteistä toimivaltaa, vastuuta tai 
velvollisuuksia Väylävirastolle. 

G. Uuden rakennettavan ratainfran ja olemassa olevan valtion rataverkon välillä on rajapintoja, 
joista tulee sopia Yhtiön ja Väyläviraston välillä. Yleisenä lähtökohtana kustannusjaossa on, että 
Yhtiö vastaa ratahankkeen toteuttamisesta aiheutuvista vahingoista ratalain ja muiden 
säännösten mukaisesti. Yhtiö on jäljempänä luvussa 3 kuvatulla tavalla vastuussa sellaisista 
valtion rataverkolle aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat seurausta Rakentamishankkeesta.  

H. Yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon raideliikenteen hallinnointiin ja suunnitteluun sekä 
raideyhteyden rakentamiseen liittyvät lakisääteiset velvollisuutensa.  
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I. Yhtiö sitoutuu huolehtimaan yritysvastuustaan esimerkillisesti. Yhtiö sitoutuu harjoittamaan 
vastuullista ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista liiketoimintaa. Yhtiön tulee toimia 
ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävällä tavalla. Lisäksi Yhtiö sitoutuu 
edellyttämään vastaavaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltaan. Yhtiö sitoutuu asettamaan 
yritysvastuulle mitattavia tavoitteita sekä raportoimaan tavoitteista, niiden saavuttamisesta sekä 
tulevista tavoitteista Yhtiön yhtiökokouksissa vuosittain.   

J. Yhtiö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen valtion omistajapoliittista 
periaatepäätöstä siinä mainittujen soveltamisalamääräysten mukaisesti. 

K. Rakentamishankkeesta ja Yhtiön toiminnasta tiedotetaan avoimesti julkisuuteen. Yhtiö pyrkii 
toiminnassaan mahdollisimman suureen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, mikä tarkoittaa mm. 
tasaisin väliajoin tapahtuvaa Yhtiön taloudellista tilaa koskevan raportoinnin julkistamista 
Yhtiön internetsivuilla. Rakentamishankkeen aikana syntyvä materiaali on kaikilta osin julkista 
pl. aineisto, joka sisältää Yhtiön perustellun arvion perusteella salassa pidettäviä tietoja.  

L. Osapuolet sopivat, että Yhtiön siirtymisestä Rakentamishankkeeseen julkaistaan yhteinen 
tiedote, jonka sisällöstä ja julkaisuajankohdasta sovitaan Osakkaiden kesken. 

1. OSAKKAIDEN VAKUUTUS 

1.1 Sopimuksen allekirjoituksin kukin Osakas vakuuttaa, että sen päätösvaltaiset tahot ovat 
tehneet tarvittavat täytäntöönpanokelpoiset toimet tämän Sopimuksen ja sen mukaisten 
oikeustoimien tekemiseksi, mukaan lukien Osakkaan sitoutuminen Yhtiön pääomitukseen 
siten kuin kohdassa 2 (Rahoitus) tarkemmin sovitaan. Mikäli tällaisesta päätöksestä 
valitetaan tai päätöksestä on vireillä valitus, niin kyseinen Osakas sitoutuu parhaansa 
mukaan myötävaikuttamaan siihen, että tämä Sopimus ja sen mukaiset sitoumukset 
pysyvät kyseisen Osakkaan osalta voimassa ja täytäntöön pantavissa. 

2. RAHOITUS  

2.1  Yhtiön omistusrakenne  

2.1.1  Suomen valtion tulee omistaa vähintään viisikymmentä pilkku yksi prosenttia (50,1 %) 
Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.  

2.1.2  Suomen valtion ja muiden suomalaisten julkisyhteisöjen ja/tai julkisesti omistettujen 
yhteisöjen tulee omistaa sata prosenttia (100 %) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista 
äänistä.  

2.1.3  Osapuolet sitoutuvat äänestämään ja toimimaan Yhtiön rahoituksen järjestämistä ja 
luovuttamista koskevissa tilanteissa sekä kaikissa muissa yhteyksissä siten, että Yhtiön 
omistusrakenne täyttää aina edellä tässä kohdassa 2.1 kuvatut omistusrakennetta 
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koskevat edellytykset, riippumatta siitä mainitaanko asiasta nimenomaisesti tämän 
Sopimuksen yksittäisissä kohdissa, joihin sitoumus soveltuu. Tässä kohdassa tarkoitettu 
sitoumus käsittää päätöksenteon yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista, 
jossa Suomen valtiolle annetaan maksutta tai maksua vastaan Yhtiön uusia Osakkeita 
määrä, jolla Suomen valtion omistus täyttää vähintään kohdan 2.1.1 mukaisen 
vähimmäistason (antidiluutio), riippumatta muiden Osakkaiden omistusosuuden 
mahdollisesta laimenemisesta (diluutio). Tässä kohdassa tarkoitettu antidiluutiosuoja 
tulee toteuttaa tavalla, joka ei edellytä Suomen valtiota rahoittamaan Yhtiötä tai 
maksamaan Yhtiölle tai muulle taholle muuta vastiketta, ilman Suomen valtion 
nimenomaista hyväksyntää muunlaiselle toteutustavalle.   

2.2  Rahoitussuunnitelma  

2.2.1  Yhtiön hallituksen tulee laatia ja toimittaa kullekin Osakkaalle Yhtiötä ja 
Rakentamishanketta koskeva rahoitussuunnitelma (jäljempänä 
"Rahoitussuunnitelma") vuosittain kunkin kalenterivuoden elokuun loppuun 
mennessä.  

2.2.2          Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun ohessa seuraavat asiat:  

(i) tarkennettu päivitetty arvio Rakentamishankkeen kokonaiskustannuksista 
ja kustannusten jaksottumisesta Rakentamishankkeen aikana; 

(ii) tarkennettu arvio käynnistettyjen Osahankkeiden kustannusten 
jaksottumisesta Rakentamishankkeen aikana; 

(iii) arvio Rahoitussuunnitelman laatimista tai päivittämistä seuraavan 
kalenterivuoden Osakaskohtaisesta ja kokonaisrahoitustarpeesta; 

(iv) selvitys seuraavana kalenterivuonna kerättävän rahoituksen käyttökohteista 
Osahankkeittain; sekä 

(v) erillinen selvitys Suunnitteluhankkeen loppuunsaattamisen toteutuneista 
kustannuksista ja suunnitteluhankkeen seuraavan vuoden 
kustannusarviosta.  

2.2.3  Rahoitussuunnitelman päivitetyistä kokonais- ja Osahankekohtaisista 
kustannusarvioista tulee käydä ilmi mahdollisen kustannusnousun osuus. 

2.3  Osakkaiden rahoitussitoumukset  

2.3.1  Osakkaat sitoutuvat kattamaan Rakentamishankkeen kustannuksia tässä Sopimuksessa 
ja sen Liitteessä 1 määriteltyjen ehtojen mukaisesti (kunkin Osakkaan osalta jäljempänä 
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"Rahoitussitoumus").  Rahoitussitoumuksessa määritetään kunkin Osakkaan osalta 
Rakentamishankkeen rahoitusvastuun enimmäistaso eikä Osakkailla ole tämän 
Sopimuksen nojalla velvollisuutta rahoittaa Yhtiötä Rahoitussitoumuksessa sovitun 
ylittäviltä osin. Selvyyden vuoksi todetaan, että tietyn Osakkaan Rahoitussitoumuksen 
tasoa ei voi korottaa tätä Sopimusta muuttamalla tai muuten ilman asianomaisen 
Osakkaan nimenomaista hyväksyntää. 

2.3.2  Osakkaiden rahoitussitoumusten jakamisessa käytettävä kustannusarvio 1290 miljoonaa 
euroa jakautuu Liitteessä 2 määritetyille Osahankkeille seuraavasti:  

(i) Espoo-Hista (rakentaminen 31o milj. euroa, rakentamissuunnittelu 9 miljoonaa euroa)  

(ii) Hista- Vihti (rakentaminen 122 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 1 miljoonaa euroa) 

(iii) Vihti – Lohja (rakentaminen 510 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 14 miljoonaa 
euroa) 

(iv) Salo – Hajala (rakentaminen 140 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 8 miljoonaa 
euroa) 

(v) Nunna – Kupittaa (rakentaminen 120 milj. euroa, rakentamissuunnittelu 3 miljoonaa 
euroa) 

(vi) Lohja – Salo (rakentamissuunnittelu 40 miljoonaa euroa) 

(vii) Hajala – Nunna (rakentamissuunnittelu 13 miljoonaa euroa) 

 

2.3.3 Osakkaat vastaavat Rakentamishankkeen rahoittamisesta siten, että Suomen valtio ja           
Kuntaosakkaat sitoutuvat rahoittamaan hanketta oman pääomanehtoisesti yhteensä 
770 miljoonalla eurolla. Suomen valtion osuus 770 miljoonan euron rahoituksesta on 
385 miljoonaa euroa ja Kuntaosakkaiden osuus yhteensä 385 miljoonaa euroa. 
Omanpääoman ehtoisten rahoitusosuuksien lisäksi Osakkaat ovat sitoutuneet siihen, 
että Suunnitteluhankkeen jäännöskassa siirretään osaksi Rakentamishankkeen 
rahoitusta. Mahdolliseen kustannusnousuun sovelletaan kohtia 2.3.6 ja 2.3.7. 
Kuntaosakkaiden rahoitusvastuiden jakautuminen määritetään Liitteessä 1.  

2.3.4 Alakohdassa 2.3.3 tarkoitetun oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäksi Suomen 
valtio sitoutuu hakemaan eduskunnalta valtuuden, jonka nojalla Yhtiölle voidaan 
myöntää valtiontakaus Yhtiön hakemalle enintään 520 miljoonan euron suuruiselle 
vieraan pääoman ehtoiselle rahoitukselle. Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
hakemisen edellytyksenä on, että kohdan 2.3.5 alakohdissa i ja ii tarkoitettu 
rahoitusosuus sekä Suunnitteluhankkeen jäännöskassa on täysimääräisesti käytetty. 
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Eduskunnalta haettavalla valtuudella Suomen valtio sitoutuisi vastaamaan 100 % 
vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lyhennyksistä ja 68,24 % vieraan pääoman 
rahoituskustannuksista. Kuntaosakkaat sitoutuvat tällä Sopimuksella vastaamaan 
31,76 % vieraan pääoman rahoituskustannuksista. Rahoituskustannuksilla 
tarkoitetaan varsinaisten korkokustannusten lisäksi mahdollisia järjestelypalkkioita, 
lainanhoitokuluja sekä kaikkia muita kustannuksia, joita ei katsota velkapääoman 
lyhennyksiksi. Suomen valtio määrittelee Yhtiön hakeman vieraan pääoman ehtoisen 
rahoituksen takaisinmaksuajan, joka voi olla enintään kymmenen (10) vuotta. Laina 
erääntyy maksettavaksi kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun Rakentamishanke 
on päättynyt ja Yhtiön rakentama omaisuus on siirtynyt kokonaisuudessaan 
Sopimuksen kohdassa 3 mukaisesti Väylävirastolle. Yhtiön tulee nostaa vierasta 
pääomaa siten, että vieraan pääoman rahoituskustannukset minimoidaan.  

Sen sijaan, että Yhtiö valtuutettaisiin hakemaan vierasta pääomaa yksityiseltä 
rahoituslaitokselta, Suomen valtio voi päättää enintään 520 miljoonan euron 
suuruiseen rahoitukseen sitoutumisesta myös muilla keinoin. Osakkaat vastaavat 
muilla keinoin järjestettävän enintään 520 miljoonan euron suuruisen rahoituksen 
mahdollisista rahoituskustannuksista, kuten tässä kohdassa on edellä sovittu (68,24 
% - 31,76 % kustannusjaolla). 

2.3.5 Kohdissa 2.3.3 ja 2.3.4 määritetyt rahoituskokonaisuudet kohdennetaan kohdassa 
2.3.2 ja Liitteessä 2 määritettyjen Rakentamishankkeen Osahankkeiden kustannuksiin 
seuraavassa järjestyksessä ja seuraavien ehtojen mukaisesti. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että Yhtiö vastaa Rakentamishankkeelle siirretyn Suunnitteluhankkeen 
jäännöskassan kohdentamisesta Rakentamishankkeen kustannuksiin. 
Suunnitteluhankkeen jäännöskassa tulee olla täysimääräisesti käytetty ennen kuin 
kohdassa 2.3.4 ja jäljempänä tämän kohdan alakohdassa iii tarkoitettu rahoitus 
voidaan hyödyntää. 

(i) Suomen valtion ja Kuntaosakkaiden kohdan 2.3.3 mukaisesta 
yhteensä 770 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta 
katetaan 485 miljoonaan euroon asti Suomen valtion 385 miljoonalla eurolla 
ja Kuntaosakkaiden 100 miljoonalla eurolla. Tässä alakohdassa tarkoitettu 
485 miljoonan euron rahoitus rahoitetaan Suomen valtion ja 
Kuntaosakkaiden rahoitusosuuksilla tasatahtiin, jolloin Suomen valtio 
kattaa Rakentamishankkeen kustannuksista 79,4 % ja Kuntaosakkaat 20,6 
% kunnes 485 miljoonaa euroa on täysimääräisesti käytetty. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että Suomen valtio kattaa tässä alakohdassa tarkoitetusta 
485 miljoonasta eurosta 385 miljoonaa euroa ja Kuntaosakkaat 100 
miljoonaa euroa. Kuntaosakkaiden kustannusjako määritellään tarkemmin 
Liitteessä 1. 
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(ii) Kun alakohdassa i tarkoitettu 485 miljoonan euron 
rahoituskokonaisuus on kokonaisuudessaan hyödynnetty 
Rakentamishankkeen kustannusten kattamiseen, käytetään 
Rakentamishankkeen kustannusten kattamiseen 100 miljoonaa euroa 
Kuntaosakkaiden kohdassa 2.3.3 tarkoitetusta oman pääoman ehtoisesta 
rahoituksesta. Kuntaosakkaat vastaavat 100 % rahoitushankkeen 
kustannuksista, kunnes tässä alakohdassa tarkoitettu enintään 100 
miljoonan euron rahoitus on täysimääräisesti käytetty. Kuntaosakkaiden 
kustannusjako määritellään tarkemmin Liitteessä 1. 

(iii) Kun tämän kohdan alakohdissa i ja ii tarkoitettu yhteensä 585 
miljoonan euron rahoitus sekä Suunnitteluhankkeen jäännöskassa on 
täysimääräisesti käytetty ja alakohdassa iv tarkoitettu eduskunnan valtuus, 
valtiontakaus ja Suomen valtion etukäteinen hyväksyntä ovat saatu, Yhtiö 
voi hakea Rakentamishankkeen Osahankkeiden rahoittamiseen kohdassa 
2.3.4 tarkoitetun enintään 520 miljoonan euron suuruisen vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen. Yhtiön hakema enintään 520 miljoonan euron vieraan 
pääoman ehtoinen rahoitus ja Kuntaosakkaiden kohdan 2.3.3 mukaisesta 
385 miljoonan suuruisesta omanpääoman ehtoisesta rahoituksesta jäljellä 
oleva 185 miljoonan euron rahoitusosuus käytetään tasatahtiin 
Rakentamishankkeen kustannusten kattamiseen, jolloin kustannuksia 
katetaan tässä alakohdassa tarkoitettuun 705 miljoonaan euroon asti 73,8 % 
Yhtiön ottamalla vieraalla pääomalla ja 26,2 % Kuntaosakkaiden oman 
pääoman ehtoisella rahoituksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli 
Suomen valtio on päättänyt rahoittaa enintään 520 miljoonan euron 
lisärahoituksen muulla kuin Yhtiön ottamalla vieraalla pääomalla, 
sovelletaan tämän alakohdan ehtoja Suomen valtion muuhun 
lisärahoitukseen. 

(iv) Selvyyden vuoksi todetaan, että ennen kohdassa 2.3.4 ja kohdan 2.3.5 
alakohdassa iii tarkoitetun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
hakemista eduskunnan on tullut myöntää valtuus yhtiölle myönnettävälle 
valtiontakaukselle, jonka nojalla Yhtiö voi hakea vierasta pääomaa. 
Eduskunnalta haettavan valtuuden tulee kattaa myös Suomen valtion 
sitoutuminen 100 % vieraan pääoman lyhennyksiin ja 68,24 % 
rahoituskustannuksiin tai hyväksyä Suomen valtion kohdassa 2.3.4 
tarkoitettu muulla tavoin toteutettu sitoutuminen enintään 520 miljoonan 
euron rahoitukseen. Ennen vieraan pääoman hakemista Yhtiön on tullut 
saada Suomen valtiolta etukäteinen kirjallinen vahvistus valtiontakauksesta 
ja Suomen valtion sitoutumisesta lisäpääomitukseen sekä kirjallinen 
etukäteinen hyväksyntä vieraan pääoman hakemisesta. 
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(v) Yhtiö pyrkii hyödyntämään Rakentamishankkeen kustannusten 
kattamisessa CEF-rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla olevia 
taloudellisia EU-tukia ja -avustuksia (jäljempänä ”Tukirahoitus”). 
Tukirahoitus kohdennetaan ensisijaisesti kohdan 2.3.6 ja saman kohdan 
alakohdan ii mukaisesti Rakentamishankkeen mahdolliseen 
kustannusnousuun omistuksen mukaisessa suhteessa. Toissijaisesti 
Tukirahoitus vähentää sekä Suomen valtion että Kuntaosakkaiden tämän 
kohdan alakohdan iii mukaista rahoitusvastuuta Rahoitussitoumusten 
mukaisessa suhteessa (pro rata).  

2.3.6  Osakkaat sitoutuvat vastaamaan Rakentamishankkeen Osahankkeiden mahdollisesta 
normaalista kustannusnousussa siltä osin, kun kohdassa 2.3.2 määritetty 
Rakentamishankkeen kustannusarvio (1290 miljoonaa euroa, MAKU 130 2015=100) 
ylitetään. Normaalilla kustannusnousulla tarkoitetaan enintään 
maarakennuskustannusindeksin mukaista kustannusnousua (jäljempänä ”Normaali 
kustannusnousu”). Normaali kustannusnousu rahoitetaan seuraavien ehtojen 
mukaisesti: 

(i) Normaalia kustannusnousua rahoitetaan Osakkaiden omistuksen 
mukaisessa suhteessa siten, että Suomen valtio vastaa normaalista 
kustannusnoususta 68,24 % ja Kuntaosakkaat 31,76 % Liitteessä 1 
määriteltyjen omistusosuuksien mukaisesti. Normaalia 
kustannusnousua voidaan kattaa enintään siihen asti, että kohdassa 
2.3.3 tarkoitettu valtion enintään 385 miljoonan euron rahoitus on 
käytetty täysimääräisesti. Sen jälkeen, kun kohdan 2.3.4. mukainen 
valtion enintään 520 miljoonan euron rahoitusosuus on varmistunut, 
Normaalia kustannusnousua voidaan kattaa enintään siihen asti, että 
valtion euromääräinen 905 miljoonaan euron Rahoitussitoumus on 
täysimääräisesti käytetty.   
 

(ii) Normaalia kustannusnousua rahoitetaan mahdollisella 
Tukirahoituksella omistuksen mukaisessa suhteessa. 

 

2.3.7  Selvyyden vuoksi todetaan, että Osakkaat sitoutuvat tällä Sopimuksella rahoittamaan 
Rakentamishanketta kohdan 2.3.3 mukaisesti 770 miljoonalla eurolla lisättynä 
Suunnitteluhankkeen jäännöskassalla sekä mahdollisella Normaalilla 
kustannusnousulla tässä Sopimuksessa määritetyn mukaisesti. Suomen valtion 
mahdollinen sitoutuminen enintään 520 miljoonan euron suuruisen vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen lyhennyksistä vastaamiseen tai enintään 520 miljoonan euron 
suuruiseen rahoitukseen muilla tavoin edellyttää eduskunnan erillistä päätöstä. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että, Suomen valtion Rahoitussitoumuksen 
enimmäismäärä ei voi missään tilanteessa ylittää 905 miljoonaa euroa lisättynä 
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vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen rahoituskustannuksilla, joista Suomen valtio 
sitoutuu kattamaan 68,24 %.  Kuntaosakkaiden rahoitussitoumukset käsittävät 
yhteensä 385 miljoonan euron suuruiseen oman pääoman ehtoisen rahoituksen 
lisättynä määrällä, joka vastaa 31,76 % Normaalista kustannusnoususta siihen asti, 
että kohdassa 2.3.3 tarkoitettu valtion 385 miljoonan euron rahoitusosuus ja kohdassa 
2.3.4 tarkoitettu Yhtiön ottama vieraan pääoman ehtoinen tai muu Suomen valtion 
järjestämä enintään 520 miljoonan euron rahoitus on käytetty täysimääräisesti. 
Kuntaosakkaat vastaavat lisäksi 31,76 % mahdollisen vieraan pääoman tai muun 
kohdassa 2.3.4 ja kohdan 2.3.5 alakohdassa iii tarkoitetun enintään 520 miljoonan 
euron rahoituksen mahdollisista rahoituskustannuksista.  

2.4 Osahankkeiden käynnistäminen ja kustannusseuranta 

2.4.1  Yhtiön on tuotettava ennen kunkin Osahankkeen käynnistämistä kustannustilanteen 
sekä -riskien arvioimiseksi läpinäkyviin kriteereihin perustuva arvio kyseisen 
Osahankkeen kustannuksista ja sen vaikutuksista kaikkien Osahankkeiden 
toteuttamiseen ottaen huomioon Osakkaiden Liitteessä 1 määritetyt 
Rahoitussitoumukset. Osahanke voidaan käynnistää (sitoutua kyseisen osahankkeen 
rakentamista koskeviin kustannuksiin) vain, mikäli kustannusnousu ei ylitä Normaalia 
kustannusnousua tai johda Osakkaiden Rahoitussitoumusten ylittymiseen. 

2.4.2 Yhtiön tulee seurata Osahankkeiden kustannuskehitystä Rakentamishankkeen aikana. 
Mikäli Yhtiön tekemän kustannusseurannan perusteella havaitaan, että 
kustannuskehitys ylittää Normaalin kustannusnousun tai johtaa Osakkaiden 
Rahoitussitoumusten ylittymiseen, tulee Yhtiön saattaa arvioitu kustannusylitys 
viipymättä Osakkaiden tietoon. Jokaisella Osakkaalla on oikeus saattaa Yhtiön tekemä 
arvio kustannuskehityksestä tai Rahoitussitoumusten ylityksestä kolmannen osapuolen 
arvioitavaksi. Päätös Osahankkeiden käynnistämisestä, jatkamisesta tai sisällön 
muuttamisesta tilanteessa, jossa kustannuskehitys ylittää, Yhtiön tai kolmannen 
osapuolen arvion perusteella, Normaalin kustannusnousun tai Rahoitussitoumukset 
voidaan tehdä vain, mikäli sen hyväksymistä kannattaa Yhtiön yhtiökokouksessa kolme 
neljäsosaa (3/4) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä (jäljempänä 
”Määräenemmistö”) (ks. myös kohta 6.1.3.).  

2.4.3  Osakkaiden Rahoitussitoumus on ensivaiheessa kohdan 2.3.5. alakohtien i ja ii 
mukaisesti yhteensä 585 miljoonaa euroa lisättynä Suunnitteluhankkeen 
jäännöskassalla ja mahdollisella Tukirahoituksella ennen kuin eduskunta on hyväksynyt 
kohdassa 2.3.4 tarkoitetun Suomen valtion enintään 520 miljoonan euron 
lisärahoituksen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Rahoitussitoumuksiin sisältyy 
normaalista kustannusnoususta johtuva kustannusylitys, joka katetaan kohdan 2.3.6 
mukaisesti.   
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2.4.5 Tilanteessa, jossa eduskunta on hyväksynyt kohdassa 2.3.4 tarkoitetun Suomen valtion 
enintään 520 miljoonan euron lisärahoituksen ja Osakkaat ovat tehneet kohdassa 2.4.2 
tarkoitetun erillisen Määräenemmistöön perustuvan päätöksen Osakkaiden 
Rahoitussitoumusten ylittävän osuuden rahoittamisesta, Osakkaat sitoutuvat 
vastaamaan Normaalin kustannusnousun ylittävästä kustannusnoususta tai 
Rahoitussitoumuksen ylityksestä omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että Suomen 
valtio kattaa kustannuksista 68,24 % ja Kuntaosakkaat 31,76 % .  

2.4.6 Osapuolten yksimielisellä päätöksellä Yhtiö voi päättää erillisen 
kustannusriskivaliokunnan perustamisesta, jonka tehtävänä on tukea 
Rakentamishankkeen kustannusriskien arviointia, kustannusten seurantaa ja 
raportointia. Valiokunnan tarkemmat tehtävät määriteltäisiin työjärjestyksessä. 
Valiokunta koostuisi hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 
osakkaiden nimeämistä jäsenistä.  

2.5  Osakasrahoituksen toteuttaminen   

2.5.1  Kunkin Osakkaan tulee maksaa Rahoitussitoumuksensa Yhtiölle hallituksen pyynnöstä 
maksuerittäin, joiden luku- ja euromäärä määräytyvät sen mukaan kuin hallituksen 
näkemyksen mukaan on kulloinkin tarpeen Rakentamishankkeen rahoituksen 
järjestämiseksi, huomioiden kuitenkin mitä kohdassa 2.5.2 todetaan. Hallituksen tulee 
pyytää Rahoitussitoumuksen erän maksamista Osakkaille lähetettävällä kirjallisella 
ilmoituksella (jäljempänä "Rahoituskutsu"). Kukin maksuerä tulee maksaa Yhtiölle 
rahana.  

2.5.2  Kulloisenkin maksuerän maksamista tulee pyytää kaikilta Osakkailta maksamattomien 
Rahoitussitoumusten mukaisessa suhteessa Liitteen 1 mukaisesti. Edellä sanotusta 
riippumatta, hallituksen tulee kuitenkin huomioida Suomen valtion mahdollinen 
nimenomainen vaatimus koskien sen Rahoitussitoumuksen etupainotteista kutsumista 
Yhtiöön. Tällainen vaatimus on huomioitava myös Rahoitussuunnitelmaa laadittaessa.  

2.5.3  Yhtiön hallituksen tulee lähettää Rahoituskutsu Osakkaille vähintään 
neljäkymmentäviisi (45) pankkipäivää ennen Rahoitussitoumuksen kunkin erän 
maksupäivää.  

2.5.4  Yhtiön hallituksen keräämä oman pääoman ehtoinen rahoitus kerätään Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tehdyillä suorilla vastikkeettomilla sijoituksilla 
Liitteen 1 mukaisesti.  

2.5.5  Tilanteessa, jossa Osakkaat päättävät, että Yhtiö kerää oman pääoman ehtoista 
rahoitusta osakeannilla, kaikkien Osakkaiden tulee merkitä Yhtiön uusia osakkeita, 
merkintähintaa vastaan osakeomistustensa suhteessa. Edellä todetusta suhteesta 
voidaan kuitenkin poiketa, mikäli Suomen valtio vaatii sen Rahoitussitoumuksen 
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kutsumista Yhtiöön etupainotteisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei edellä mainittua 
sovelleta Sopimuksen Taustan kohdassa I tarkoitettuun suunnattuun maksuttomaan 
osakeantiin. 

2.6 Luotonottoa ja vakuuden antamista koskevat rajoitteet 

2.6.1  Pois lukien, mitä kohdassa 2.3 on sovittu Yhtiön mahdollisuudesta hakea vierasta 
pääomaa, Yhtiö ei saa ottaa pitkäaikaista, maturiteetiltaan yli yhden (1) vuoden mittaista 
vierasta pääomaa. Sanottu ei rajoita esimerkiksi Yhtiön päivittäisessä liiketoiminnassa 
käytettävän luotollisen tilin tai siinä käytettävien luottokorttien käyttöön ottamista. 
Yhtiö saa antaa vakuuden vain omasta sitoumuksestaan. 

3. YHTIÖN JA VÄYLÄVIRASTON VÄLINEN YHTEISTYÖ JA OMAISUUDEN SIIRTO 

3.1 Yhteistyösopimus 

3.1.1  Yhtiö neuvottelee ja solmii Väyläviraston kanssa ennen rakentamisen aloittamista 

Yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan Rakentamishankkeen aikaisesta tietojen vaihdosta, 

rakennetun omaisuuden luovutuskunnosta, omaisuuden vastaanottamisesta sekä muista 

Yhtiön ja Väyläviraston tunnistamista tarkoituksenmukaisista seikoista, joilla 

varmistetaan rakennetun omaisuuden siirtyminen osaksi valtion rataverkkoa. Mikäli 

Yhtiö ja Väylävirasto eivät ole allekirjoittaneet Yhteistyösopimusta kuuden (6) 

kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen voimaantulosta, Yhtiön on viipymättä 

kutsuttava osakaskokous, jossa Osakkaat neuvottelevat toimenpiteistä asian 

ratkaisemiseksi. Mikäli Yhteistyösopimusta ei ole allekirjoitettu kahdentoista (12) 

kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen voimaantulosta, eikä Osakkaiden neuvotteluista 

huolimatta ole saavutettu ratkaisua, Rakentamishanke keskeytetään, kunnes 

Yhteistyösopimus on allekirjoitettu. Rakentamishankkeen keskeyttäminen tarkoittaa, 

että Yhtiö ei tee uusia sitoumuksia, lähetä uusia Rahoituskutsuja eikä muutoin edistä 

Rakentamishanketta.  

3.1.2  Selkeyden vuoksi todetaan, että Yhtiö sitoutuu vastaamaan kaikista välittömistä 

kustannuksista, joita Rakentamishankkeesta aiheutuu valtion olemassa olevalle 

rataverkolle. Välittömiksi kustannuksiksi katsotaan Rakentamishankkeesta valtion 

rataverkolle aiheutuvat kustannukset, ml. sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, 

ettei valtion rataverkkoa voida käyttää tai jotka seuraavat rautatieliikenteen 

viivästyksistä. Välittöminä kustannuksina ei pidetä sitä osaa kustannuksista, jotka 

aiheutuvat olemassa olevan rataverkon normaalista kunnossapidosta tai muista 

vastaavista kustannuksista, jotka olisivat syntyneet tässä yhteydessä valtion rataverkolle 

riippumatta siitä, toteutuuko Rakentamishanke vai ei.  
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3.1.3 Yhtiön tulee Yhteistyösopimuksessa sitoutua toteuttamaan Rakentamishankkeen 

Osahankkeet ml. rakentamissuunnitelmat Väyläviraston ohjeiden ja teknisten 

vaatimusten mukaisesti. Ohjeiden ja tuotevaatimusten tulee olla julkisia.  

3.1.4 Yhtiöllä on mahdollisuus perustellusta syystä poiketa Väyläviraston ohjeiden ja 

tuotevaatimusten mukaisista suunnitteluperusteista. Yhteistyösopimuksessa on 

sovittava prosessista, jonka mukaisesti suunnitteluperusteista on mahdollista poiketa.  

3.1.5 Yhtiö sitoutuu Yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla raportoimaan 

Rakentamishankkeen etenemisestä Väylävirastolle. Yhtiön on mahdollistettava 

Väylävirastolle pääsy sellaisiin tietoihin, joilla voi olla vaikutusta Väylävirastolle tämän 

sopimuksen perusteella siirtyvän omaisuuden laatuun, kuntoon tai 

kunnossapitokustannuksiin. Pääsy tietoihin sallitaan nimetyille henkilöille. 

4. UUDET OSAKKAAT 

4.1  Yleiset edellytykset  

4.1.1  Yhtiön osakkeenomistajaksi voi myöhemmin tulla yksi tai useampi uusi Osakas, 
esimerkiksi Yhtiön järjestämän osakeannin tai Osakkeiden luovuttamisen johdosta, vain 
mikäli sen hyväksymistä kannattaa Määräenemmistö. Mikäli uusi Osakas on 
Kuntaosakas, niin kaikki Kuntaosakkaat käyvät keskinäisiä neuvotteluja koskien sitä 
minkä tulisi olla niiden keskinäisten Rahoitussitoumusten suhde.   

4.1.2  Yhtiön Osakkeiden saaminen haltuun ja Yhtiön Osakkaaksi tuleminen on ehdollinen 
sille, että uusi Osakas liittyy tämän Sopimukseen Osapuoleksi allekirjoittamalla Yhtiön 
yhtiökokouksen hyväksymän liittymissopimuksen ja sitoutuu tämän Sopimuksen 
mukaisiin Osakkaiden velvollisuuksiin ja Suomen valtion omistus- ja äänivaltaosuus 
Yhtiössä säilyy aina vähintään viidenkymmenenpilkkuyhden prosentin (50,1 %) 
suuruisena. Liittymissopimuksessa tulee määrätä uuden Osakkaan vastattavaksi 
tulevasta Rahoitussitoumuksesta.  

4.1.3  Osakkaat valtuuttavat tämän Sopimuksen voimassaolon ajaksi Yhtiön hyväksymään 
puolestaan uuden Osakkaan kanssa tehtävän liittymissopimuksen oleellisesti vähintään 
samoin ehdoin kuin mitä tässä Sopimuksessa on kuvattu Osakkaiden velvollisuuksiksi. 
Samalla kukin Osakas valtuuttaa Yhtiön hyväksymään uuden Osakkaan Sopimuksen 
Osapuoleksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö voi hyväksyä tämän kohdan 
mukaisesti tehtävän liittymissopimuksen ja uuden Osakkaan vain, mikäli yhtiökokous on 
näin kohdan 4.1.1 mukaisesti etukäteen päättänyt.   

4.2 Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin  
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4.2.1  Yhtiön uuden Osakkaan, joka tulee Yhtiön Osakkaaksi muuten kuin jo olemassa olevien 
Osakkeiden luovuttamisen myötä, Rahoitussitoumuksen sekä mahdollisen Yhtiön 
rahoituksen ylijäämän vaikutuksesta aiempien Osakkaiden jäljellä oleviin 
Rahoitussitoumuksiin päättää Yhtiön yhtiökokous. Yhtiökokouksen tulee perustaa 
päätöksentekonsa sen arvioon Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarpeesta 
päätöksentekoajankohtana, huomioiden mitä kohdissa 4.2.2–4.2.4 todetaan. Lisäksi 
yhtiökokous voi lykätä päätöksentekoa myöhemmäksi Rakentamishankkeen keston 
aikana, mikäli se katsoo, että Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarvetta on 
tarkoituksenmukaisempaa arvioida myöhemmässä vaiheessa.  

4.2.2  Mikäli Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan alkuperäistä arviota 
suuremmaksi ja Yhtiöllä todetaan olevan kattamatonta rahoitusvajetta, uuden Osakkaan 
Rahoitussitoumuksen määrä vaikuttaa muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten 
määriin siten kuin alla esitetään vain, mikäli sitä kannattaa yhtiökokouksessa 
Määräenemmistö, soveltaen mitä kohdassa 4.2.4 todetaan:  

(i) uuden Kuntaosakkaan Rahoitussitoumuksen määrä vähentää aiempien 
Kuntaosakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta 
niiden keskinäisessä suhteessa; 
 

(ii) uuden Osakkaan, joka ei ole Kuntaosakas, Rahoitussitoumuksen määrä 
vähentää kaikkien aiempien Osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten 
määrää euro eurosta niiden keskinäisessä suhteessa 
 

4.2.3  Muussa kuin edellisessä kohdassa kuvatussa tapauksessa uuden Osakkaan 
rahoitussitoumus ei vähennä muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrää tai johda 
pääoman palautukseen muille Osakkaille rahoitusvajetta vastaavalta osin.  

4.2.4  Mikäli Rakentamishankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan enintään alkuperäisen 
arvion mukaiseksi, niin uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksen määrä tai Yhtiön 
rahoituksen ylijäämä vaikuttaa muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrään siten 
kuin kohdan 4.2.2 alakohdassa (i) on kuvattu uuden Kunta-osakkaan 
Rahoitussitoumuksen osalta ja alakohdassa (ii) on kuvattu muun uuden Osakkaan 
Rahoitussitoumuksen tai Yhtiön rahoituksen ylijäämän osalta. Mikäli tietyn aiemman 
Osakkaan suhteellista osuutta uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksesta tai Yhtiön 
rahoituksen ylijäämästä ei voida vähentää täysimääräisesti kyseisen Osakkaan jäljellä 
olevan Rahoitussitoumuksen määrästä, niin Yhtiö palauttaa osuutta vastaavan määrän 
Yhtiön pääomasta tällaiselle Osakkaalle Osakeyhtiölain sallimissa rajoissa. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että Suomen valtion omistusosuutta koskee kohdan 2.1.3 mukainen 
antidiluutio-suoja. Muiden Osakkaiden kuin Suomen valtion omistusosuuksien 
keskinäisen suhteen tulee kuitenkin vastata niiden suhteellista osuutta Liitteessä 1 
määriteltyjen Rahoitussitoumusten kokonaismäärästä (laskettuna kutsumattomista 
Rahoitussitoumuksista).  
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5. VOITONJAKO  

5.1      Toiminnan tarkoitus  

5.1.1  Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiö käyttää keräämänsä varat   
Rakentamishankkeeseen sekä muiden Rakentamishankkeen aikaisesta toiminnasta 
aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä Yhtiö lähtökohtaisesti jaa osinkoa 
Osakkaille.  

6. YHTIÖN HALLINNOINTI 

6.1  Yhtiökokous  

6.1.1  Osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan 
Osakeyhtiölain mukaisesti, huomioiden mitä tässä Sopimuksessa, erityisesti kohdassa 
8.1 on todettu.   

6.1.2  Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi Yhtiö järjestää Rakentamishankkeesta vähintään 
yhden (1) kerran vuodessa Yhtiön hallituksen tarkemmin määrittämänä ajankohtana 
osakaskokouksen, jossa Osakkaille tiedotetaan Rakentamishanketta koskevista 
ajankohtaisista asioista ja jossa Osakkailla on mahdollisuus keskustella Yhtiön 
hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa Yhtiön toimintaan ja Rakentamishankkeeseen 
liittyvistä kysymyksistä.  

6.1.3  Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, seuraavista asioista päättää aina 

Yhtiön yhtiökokous (pois lukien mahdolliset nimenomaiset hallitukselle annetut 

valtuutukset) ja hyväksyvän päätöksen tekeminen edellyttää Määräenemmistön 

kannatusta:  

(i) Kohdissa 4.1.1; 4.2.1; 4.2.2 ja 7.3.1 mainitut tilanteet;  

(ii) Yhtiön toiminnan muu laajentaminen, joka edellyttää 
yhtiöjärjestysmuutosta;  

(iii) Yhtiön toiminnan lopettaminen;  

(iv) Yhtiön omaisuuden luovuttaminen muuten kuin joko tavanomaiseen 
liiketoimintaan liittyen tai tämän Sopimuksen ehtojen nojalla;  

(v) Rakentamisvaiheen kustannuksiin ja/tai radan toiminnallisuuksiin 
oleellisesti vaikuttavat vaihtoehtoiset ratkaisut, mikäli tästä ei aiheudu 
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merkittävää haittaa Yhtiön operatiiviselle toiminnalle. Lisäksi tällaisia 
suunnitteluratkaisuja koskee kohdan 12.2.2 mukainen 
tiedottamisvelvollisuus; ja 

(vi) Osahankkeiden etenemisjärjestyksestä ja sisällöstä päättäminen tilanteessa, 
jossa Liitteen 1 mukaiset Rahoitussitoumukset eivät riitä kaikkien Liitteessä 
2 ja kohdassa 2.3.2 määriteltyjen Osahankkeiden edistämiseen.  

6.1.4  Mitä kohdan 6.1.3 v-alakohdassa todetaan, ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, jossa 

radan toiminnallisuuksiin oleellisesti vaikuttavat vaihtoehtoiset ratkaisut vaikuttavat 

radan ylläpito-, huolto- ja elinkaarikustannuksiin sekä vastuisiin ja velvoitteisiin, joita 

radan haltijuudesta ja omistamisesta syntyy. Kyseiset muutokset edellyttävät hyväksyvää 

päätöstä, jota on yhtiökokouksessa kannattanut vähintään puolet (1/2) Yhtiön Osakkeista 

ja niiden tuottamista äänistä. 

6.1.5  Mikäli mikään esitys asiassa, josta päättäminen edellyttää Määräenemmistön 
kannatusta, ei saa yhtiökokouksessa päätöksen tekemiselle vaadittavaa kannatusta, 
sitoutuvat Osakkaat neuvottelemaan käsiteltävästä asiasta ja äänestämään asiasta 
uudestaan kahdentoista (12) viikon kuluessa hylkäävästä päätöksestä. Mikäli Yhtiön 
toiminnan lopettamista koskeva esitys ei saa toisellakaan käsittelykerralla vaadittavaa 
kannatusta, niin Yhtiö asetetaan selvitystilaan, mikäli sitä kannattaa vähintään puolet 
(1/2) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Selvitystilamenettelyn lopuksi 
Yhtiö palauttaa Osakkaille Yhtiössä jäljellä olevan kassavarallisuuden 
Rahoitussitoumusten mukaisessa suhteessa Osakeyhtiölain kanssa yhdenmukaisella 
tavalla. Yhtiön muu omaisuus, kuten tehdyt suunnitelmat ja rakennelmat siirretään 
Suomen valtiolle ilman erillistä korvausta tai maksua.   

6.2  Hallitus  

6.2.1  Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä. Yhtiön 
hallitukseen ei valita varajäseniä.  

 6.2.3       Osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet seuraavasti:  

(i) Suomen valtiolla on oikeus nimetä kuusi (6) hallituksen jäsentä;  

ja  

(ii) Kuntaosakkailla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) hallitusjäsen. 

6.2.4  Mikäli Osakkaat haluavat nimetä uuden hallituksen jäsenen aiemman hallituksen 
jäsenen tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee 
ilmoittaa Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Tällöin hallituksen tulee ilman aiheetonta 
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viivettä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa muutos pannaan täytäntöön. 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta 
Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen 
kokousta hallituksen puheenjohtajalle.  

 6.2.5       Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

6.2.6 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, 
joilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, 
ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi.  

6.2.7  Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekeminen 
hallituksessa toimitusjohtajan erottamisesta edellyttää, että päätöstä kannattaa 
vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä. Hyväksyvän päätöksen tekeminen hallituksessa 
toimitusjohtajan valinnasta edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään yhdeksän (9) 
hallituksen jäsentä. 

 6.2.8       Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.  

6.2.9  Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolleen tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja 
varmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan.  

6.10  Osakkaan nimeämän hallitusjäsenen jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyy välittömästi, 
mikäli Osakkaan omistajuus Yhtiössä päättyy kesken Rakentamishankkeen. 

6.3  Toimitusjohtaja  

6.3.1  Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.  

6.4  Yhtiön ja Osakkaiden väliset sopimukset  

6.4.1  Kaikki merkittävät kaupalliset sopimukset ja muu kaupallinen yhteistyö yhtäältä Yhtiön 
ja toisaalta Osakkaan sekä Osakkaan lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen välillä tulee 
käsitellä Yhtiön hallituksessa ja toteuttaa markkinaehtoisesti sekä ottaen huomioon 
lainsäädännön asettamat vaatimukset Yhtiön toiminnalle.  

7.  OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN  

7.1  Yleinen luovutuskielto  

7.1.1  Yhtiön Osakkeiden tai niihin perustuvien oikeuksien tai velvollisuuksien luovuttaminen, 
lahjoittaminen, siirtäminen, antaminen vakuudeksi tai panttaaminen muutoin kuin 
tämän Sopimuksen nimenomaisen määräyksen perusteella on kiellettyä.  
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7.2  Luovutusrajoitukset  

7.2.1  Osapuolet toteavat, että Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastus- ja suostumuslausekkeen.  

7.2.2  Osakkaat sopivat, että Osakkeiden myyntimenettely määräytyy Osakkaiden kesken aina 
ensisijaisesti tämän Sopimuksen eikä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat 
olemaan vetoamatta Sopimuksen sallimissa luovutustilanteissa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
lunastuslausekkeeseen ja lisäksi Yhtiön hallituksen tulee tarvittaessa antaa 
suostumuksensa tällaisille luovutuksille.   

7.2.3  Mikäli Osakkeita luovutetaan tämän Sopimuksen vastaisesti, noudatetaan Yhtiön 
yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusmenettelyä.  

7.3  Sallittu Osakkeiden luovuttaminen  

7.3.1  Osakkaalla on oikeus luovuttaa Osakkeitaan Yhtiöön mukaan otettavalle uudelle 
Osakkaalle vain, mikäli Määräenemmistö on antanut siihen suostumuksensa, soveltaen 
soveltuvin osin, mitä jaksossa 4 on sovittu.   

7.3.2  Riippumatta siitä mitä tässä Sopimuksessa on muutoin sovittu, Osakkaalla on oikeus 
siirtää kaikki Osakkeensa ja tämä Sopimus lähipiiritaholle, joka on Osakkaan 
yksinomaisessa tai Osakkaan tosiasiallisen määräysvallan haltijan kanssa samassa 
määräysvallassa oleva taho. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli vastaanottava taho 
on osakeyhtiö, tarkoitetaan tämän Sopimuksen mukaisella tosiasiallisella 
määräysvallalla sitä, että Osakkeensa siirtävä Osakas omistaa 100 % vastaanottavan 
yhtiön Osakkeista. Lisäksi edellytyksenä luovutukselle on, että (i) luovutuksensaaja 
sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta ja (ii) Osakkeet luovuttanut Osakas sitoutuu 
toissijaisesti luovutuksensaajaan nähden tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden 
täyttämiseen Yhtiötä ja muita Osakkaita sekä Yhtiön mahdollisia rahoittajia kohtaan. 
Vaatimukset voidaan osoittaa Osakkeet luovuttaneelle Osakkaalle välittömästi, mikäli 
luovutuksensaaja ei ole noudattanut Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.  

8.  OLENNAISET SOPIMUSRIKKOMUKSET  

8.1  Mikäli Osakas rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä sopimusrikkomusta ole korjattu    
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen tekemän sopimusrikkomusta 
koskevan perustellun kirjallisen reklamaation esittämisestä, niin Osapuolet sitoutuvat 
ensisijaisesti sopimaan erimielisyyden neuvotteluteitse ja ratkaisemaan erimielisyyden 
lopullisesti välimiesmenettelyssä kohdan 13.2 mukaisesti. Jos asiaa ei saada 
neuvotteluteitse ratkaistua ja välimiesmenettelyssä todetaan sopimusrikkomuksen 
olemassaolo, Sopimusta rikkonut Osakas menettää kaikki tämän Sopimuksen nojalla 
sille muuten kuuluvat oikeutensa sekä sitoutuu olemaan käyttämättä sille 
Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen tai muulla perusteella Yhtiön Osakkaana muuten 
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kuuluvia hallinnoimisoikeuksiaan (kuten äänioikeus sekä oikeus osallistua 
yhtiökokouksiin) välittömästi, kunnes sopimusrikkomusta ei enää ole. Mikäli olennaisen 
sopimusrikkomuksen olemassaoloa koskeva erimielisyys on ratkaistu Sopimuksen 
kohdan 13.2 mukaisesti, olennaiseen sopimusrikkomukseen syyllistyneen Osakkaan 
omistamia Osakkeita ja niiden tuottamia ääniä ei oteta huomioon laskettaessa 
Määräenemmistöä. Sopimusrikkomusta koskevan reklamaation esittäjän tulee aina 
antaa kirjallinen reklamaationsa tiedoksi Yhtiön hallitukselle sekä muille Osapuolille 
ilman aiheetonta viivytystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa tarkoitettu 
Sopimuksen nojalla kuuluvien oikeuksien menettäminen ei vaikuta Osakkaan 
velvollisuuteen jatkaa Rahoituskutsujen suorittamista eikä oikeuksien menettäminen 
vaikuta Osakkaan Rahoitussitoumuksen kokonaismäärään. 

8.2  Sopimuksen olennaiseksi rikkomiseksi katsotaan aina Rahoitussitoumuksen mukaisen 
Yhtiön Rahoituskutsun maksamatta jättäminen.  

9.  JULKISUUS JA SALASSAPITO  

9.1           Tämä Sopimus on julkinen.  

9.2  Rakentamishankkeen yhteydessä tai myöhemmin Osapuolet saattavat luovuttaa 
toisilleen luottamuksellista tietoa Osapuolta, Yhtiötä tai Yhtiön osakeomistusta 
koskevista asioista (jäljempänä "Luottamuksellinen Tieto"). Osapuolet sitoutuvat 
pitämään kaiken toisilta Osapuolilta tämän Sopimuksen puitteissa välittömästi tai 
välillisesti saamansa Luottamuksellisen Tiedon luottamuksellisena ja olemaan 
ilmaisematta sitä muille. Luottamuksellinen Tieto tulee aina mahdollisuuksien mukaan 
merkitä selkeästi merkinnöin "Liikesalaisuus", "Luottamuksellinen" tai "Salainen".  

9.3  Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa (jota olisi ilman alla yksilöityä syytä 
pidettävä Luottamuksellisena Tietona),  

(i) joka kyseisen tiedon luovutushetkellä oli julkista tai tuli sen jälkeen julkiseksi 
ilman tietoa vastaanottaneen Osapuolen myötävaikutusta;  

(ii) joka oli todistettavasti tietoa vastaanottavan Osapuolen laillisessa omistuksessa 
jo ennen sen luovutusta, eikä tieto ollut suoraan tai epäsuorasti peräisin tietoa 
luovuttavalta Osapuolelta;  

(iii) jonka Osapuoli on sen vastaanottamisen jälkeen saanut kolmannelta 
osapuolelta, joka ei ole saanut tietoa suoraan tai epäsuorasti toiselta 
Osapuolelta ja jolla on laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle 
Osapuolelle;  
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(iv) jonka vastaanottava Osapuoli on todistettavasti ja Luottamuksellista Tietoa 
käyttämättä kehittänyt luovutushetken jälkeen;  

(v) joka on luovutettava Osakkaan päätöksentekoelimelle asian käsittelemiseksi 
lain, asetuksen tai voimassa olevan velvoittavan toimintaohjeen perusteella; ja  

(vi) joka on annettava pakottavan lain tai viranomaismääräyksen nojalla 

9.4 Osapuolet sitoutuvat olemaan itse käyttämättä toisilta Osapuolilta saamaansa 
Luottamuksellista Tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän Sopimuksen 
tarkoittamaan yhteistyöhön tai Rakentamishankkeen edistämiseen. Osapuolten tulee 
huolehtia siitä, ettei toisilta Osapuolilta saatu tieto tai aineisto tule muiden kuin sellaisten 
Osapuolten työntekijöiden, jotka sitä välttämättömästi tarvitsevat yllä mainittuun 
tarkoitukseen, käyttöön tai ulottuville. Tässä kohdassa sovittu salassapitovelvoite on 
voimassa tämän Sopimuksen voimassaoloajan ja niin kauan, kun Luottamuksellisella 
Tiedolla voi olla merkitystä, kuitenkin enintään kolme (3) vuotta tämän Sopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa ajallisesti 
pidempi salassapitovelvollisuus.  

9.5 Yhtiöllä on kuitenkin tämän kohdan estämättä oikeus luovuttaa Yhtiötä ja sen 
omistusrakennetta koskevia tietoja yritysjärjestelyiden ja rahoitusjärjestelyiden yhteydessä 
edellyttäen, että tiedonsaajaa sitoo joko pankkisalaisuus tai siltä on hankittu erillinen 
salassapitositoumus.  

9.6 Tällä Sopimuksella ei rajoiteta lainsäädännöstä seuraavia julkisuus- tai 
salassapitovelvoitteita tai -oikeuksia.  

10.  SITOUMUKSET  

10.1  Sitoumus koskien erillisiä sopimuksia  

10.1.1 Osapuolet vakuuttavat, että ne eivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa 
suoranaisia Sopimuksen vastaisia muita sopimuksia tai sitoumuksia, ml. kaiken laatuiset 
Osakkaiden keskinäiset sitoumukset Sopimuksen tarkoitukseen liittyen.  

10.2  Luopuminen tietyistä vähemmistöoikeuksista  

10.2.1 Osakkaat luopuvat seuraavista oikeuksistaan:  

(i) oikeus vaatia Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaista vähemmistöosakkeiden 
lunastusta; ja  

(ii) oikeus vaatia Osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä mainittua vähemmistöosinkoa.   
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11.  VOIMASSAOLO  

11.1       Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

11.2 Osakkaat pyrkivät allekirjoittamaan tämän Sopimuksen samanaikaisesti Liitteessä 3 
tarkoitetun osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen kanssa.  

11.3  Tämä Sopimus on voimassa Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseinen Osakas ja yksikin 
toinen Osakas omistaa Yhtiön Osakkeita. Kun tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa 
tietyn Osakkaan osalta, kyseistä tahoa ei enää pidetä Sopimuksen tarkoittamana Osapuolena 
tai Osakkaana.  

11.4  Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut 
olemasta voimassa kaikkien muiden Osapuolten välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
tämän Sopimuksen ehtojen vastainen Osakkeiden luovutus tai olennaisesta 
sopimusrikkomuksesta seuraava oikeuksien menetys eivät vapauta luovuttajaa tai tätä 
Sopimusta olennaisesti rikkonutta Osakasta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.  

11.5  Sopimuksen jaksot 9 (Julkisuus ja salassapito), sekä 13 (Sovellettava laki ja erimielisyyksien 
ratkaiseminen) sitovat kuitenkin Osapuolia vielä senkin jälkeen, kun tämän Sopimuksen 
voimassaolo on kyseisen Osapuolen osalta muutoin päättynyt.  

12.  YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ  

12.1  Myötävaikutusvelvollisuus  

12.1.1  Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja 
toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota 
tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää sekä huolehtimaan siitä, että niiden 
lähipiirin kuuluvat, määräysvallassa olevat sekä omistusyhteystahot noudattavat omalta 
osaltaan tämän Sopimuksen ehtoja, joihin ne ovat mahdollisesti sitoutuneet.  

12.2  Oikeus Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon ym.  

12.2.1  Yhtiön hallitus on velvollinen toimittamaan kunkin Osakkaan Liitteessä 7 nimeämälle 
yhteyshenkilölle tämän kohtuudella pyytämän yksilöidyn Yhtiön toimintaa ja 
taloudellista asemaa koskevan asiakirja-aineiston sekä vastaamaan Yhtiön toimintaa ja 
taloudellista asemaa koskeviin kysymyksiin vastaavassa laajuudessa viipymättä mutta 
kuitenkin viimeistään kymmenen (10) pankkipäivän kuluttua Osakkaan pyynnöstä, 
paitsi mikäli luovuttaminen ei ole sallittua lain pakottavan säännöksen nojalla. Asiakirja-
aineisto on kuitenkin toimitettava aina kaikilta osin pyynnön esittäneen Osakkaan 
asiamiehelle, joka puolestaan voi raportoida aineistosta omalle päämiehelleen siltä osin, 
kun aineiston sisältämän tiedon luovuttaminen ei ole vastoin lain pakottavaa säännöstä.  
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12.2.2  Lisäksi Rakentamishankkeen aikana Yhtiön hallitus on velvollinen tiedottamaan oma-
aloitteisesti Osakkaille rakentamisen etenemisestä tai siihen liittyvistä olennaisista 
viivästyksistä sekä muista Yhtiön toimintaa ja/tai taloudellista asemaa koskevista 
olennaisista muutoksista viipymättä. Velvollisuus koskee erityisesti tilanteita, joissa 
Yhtiön on tarkoitus viestiä asiasta julkisuuteen. 

12.2.3  Kaikilla Osakkailla on yhtäläinen oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon 
kohtien 12.2.1 ja 12.2.2 nojalla, eli tietty aineisto on luovutettava samassa laajuudessa ja 
samoin ehdoin kaikille sitä pyytäneille Osakkaille.  

12.2.4  Osakkaan tämän kohdan nojalla saama asiakirjamateriaali on Luottamuksellista Tietoa, 
jota koskee kohdan 9 mukainen salassapitovelvollisuus.  

12.3  Tulkintajärjestys  

12.3.1  Mikäli tämän Sopimuksen ja Osakeyhtiölain tahdonvaltaisten säännösten välillä on 
eroavaisuuksia, noudatetaan Osapuolten välillä tämän Sopimuksen ehtoja.   

12.3.2  Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys 
ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa 
etusijajärjestyksessä:  

(i) tämä Sopimus;  

(ii) Yhtiön yhtiöjärjestys; ja  

(iii) tämän Sopimuksen liitteenä olevat muut asiakirjat.  

12.3.3  Mikäli tämän Sopimuksen ehto on ristiriidassa Suomen valtion omistajapoliittisten 
periaatepäätösten määräyksen kanssa ja siitä aiheutuu tosiasiallista haittaa Osakkaille, 
niin Osapuolet sitoutuvat käymään keskinäisiä neuvotteluita, joiden tavoitteena on 
ratkaista asia niin, että Sopimuksen ehtoja pystytään noudattamaan siten, että 
Osapuolten alkuperäinen kaupallinen ja/tai juridinen tarkoitus toteutuu 
mahdollisimman hyvin.  

12.4  Ilmoitukset  

12.4.1  Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja yhteydenotot voidaan tehdä pätevästi 
käyttämällä Osapuolten Liitteessä 7 (Osakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot) 
ilmoittamia yhteystietoja. Mikäli näissä yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia jonkun 
Osapuolen osalta, niin kyseisen Osapuolen on ilmoitettava yhteystietomuutoksesta 
Yhtiölle.  



 

 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto lvm.fi p. 0295 16001 

Kommunikationsministeriet PB 31, 00023 Statsrådet lvm.fi/sv tfn 0295 16001 

33(38) 

 

 

 

12.4.2  Edellisessä kohdassa viitatut ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä 
Osapuolelle viesti sekä sähköpostilla että tavallisena kirjeenä toimitettavana 
postilähetyksenä. Ilmoituksen katsotaan saapuneen Osapuolen tietoon seitsemän (7) 
päivän päästä kirjeen tai sähköpostin todistettavasti onnistuneesta lähettämisestä.  

12.5  Tulkinta  

12.5.1  Tämän Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen sisältöön eivätkä tulkintaan. Tätä 
Sopimusta tai sen tiettyä kohtaa ei tulkita yhdenkään Osapuolen vahingoksi sillä 
perusteella, että Sopimus tai sopimuskohta on kyseisen Osapuolen tai tämän asiamiehen 
laatima.  

12.6  Koko sopimus  

12.6.1  Tämä Sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen 
kokonaisuudessaan.  

12.7  Oikeuksien käyttämättä jättäminen  

12.7.1  Mikäli jokin Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, 
ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen 
oikeuteen käyttää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan.   

12.8  Siirtokielto  

12.8.1  Tämä Sopimus sitoo kaikkia Osapuolia ja niiden oikeudellisia seuraajia. Osapuolilla ei 
ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta, siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan, ellei 
tässä Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä.  

12.9  Muutokset  

12.9.1  Tätä Sopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata, mikäli Määräenemmistö 
kannattaa sopimusmuutosta tai Sopimuksen korvaamista uudella osakassopimuksella, 
eikä muutoksella tai korvaamisella muuteta muutosta vastustavan Osakkaan asemaa 
suhteessa muihin vastaavassa asemassa oleviin Osakkaisiin, eikä päätös ole ristiriidassa 
Osakeyhtiölain 1 luvun 7 pykälän kanssa. Sopimusmuutos, joka koskee Sopimuksen 
jaksoja/kohtia 2 (Rahoitus), 4.2 (Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus 
Rahoitussitoumuksiin), 6.1 (Yhtiökokous) ja 6.2 (Hallitus), edellyttää kuitenkin, että 
kaikki Osapuolet hyväksyvät kyseisen muutoksen. 

12.9.2 Kun Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt Liitteeseen 2 sisältyvät liitekartat 2.1–
2.5 laissa säädetyssä viranomaismenettelyssä, Osakkaat sitoutuvat päivittämään kaikki 
liitekartat saman aikaisesti Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.   
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12.9.3  Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 

12.10 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys  

12.10.1  Mikäli tämä Sopimus, sen tietty tai tietyt keskeiset ehdot tai tällä Sopimuksella 
toteutettava järjestely katsotaan osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, pätemättömäksi 
tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osilta yhä voimassa, ellei Sopimuksen osan 
täytäntöönpanokelvottomuus, pätemättömyys tai mitättömyys johda koko Sopimusta 
ajatellen niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen soveltaminen sen johdosta 
olisi kohtuutonta tai yhtiökokouksen Määräenemmistö toteaa Sopimuksen olevan 
alkuperäistä tarkoitusta vastaamaton.  

12.10.2  Mikäli edellä mainittu tilanne syntyy, Osapuolet pyrkivät kuitenkin ensi sijassa 
keskinäisin neuvotteluin ja muine kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin 
korvaamaan täytäntöönpanokelvottoman, pätemättömän tai mitättömän ehdon ehdolla, 
joka vastaa Osapuolten alkuperäistä kaupallista ja/tai juridista tarkoitusta.  

12.11 Sopimukseen sitoutumista koskeva oikeudellinen este  

12.11.1  Mikäli yksi tai useampi Osapuoli ei Sopimukseen sitoutumista koskevan päätöksen 
kumoutumisesta tai muuttumisesta, pakottavasta lainsäädännöstä tai tuomioistuimen 
lainvoimaisesta päätöksestä johtuen voi jatkaa Sopimuksen Osapuolena, Osapuolet 
pyrkivät ensisijassa keskinäisin neuvotteluin ja muine kohtuullisin käytettävissään 
olevin keinoin (mukaan lukien Sopimukseen sitoutumista koskevaa päätöstä 
mahdollisesti koskevan muotovirheen korjaaminen) poistamaan aiheutuneen 
oikeudellisen esteen, esimerkiksi sopimalla muusta järjestelystä, jolla tässä 
Sopimuksessa tarkoitettu järjestely saadaan toteutettua kaikkien Osapuolten välillä tai 
niiden Osapuolten välillä joita em. oikeudellinen este ei koske. Mikäli Osapuoli ei voi 
jatkaa Sopimuksen Osapuolena edellä mainitusta syystä, niin Yhtiöllä ei ole velvollisuutta 
palauttaa kyseisen Osapuolen Yhtiölle jo maksamaa rahoitusta, mikäli erikseen ei 
nimenomaisesti muuta sovita.  

12.11.2  Mikäli Osapuolet eivät löydä yksimielistä ratkaisua kohdassa 12.11.1 tarkoitetun 
oikeudellisen esteen poistamiseksi, niin Sopimus purkautuu, mikäli yhtiökokous ei 
päätä, että Sopimus jatkuu yhä voimassa niiden Osapuolten kesken, joita oikeudellinen 
este ei koske. Sopimuksen voimassaolo ei kuitenkaan saa johtaa koko Sopimusta ajatellen 
niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen voimassaolo sen johdosta olisi 
perustellusti kohtuutonta yhden tai useamman muun Osapuolen osalta.   

12.11.3  Mikäli tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa tietyn Osakkaan, mutta ei kaikkien 
Osakkaiden, osalta kohdassa 12.11.1. mainitusta syystä, niin kyseinen Osakas sitoutuu 
luovuttamaan kaikki omistamansa Osakkeet Yhtiölle tai sen osoittamalle taholle yhden 
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(1) euron vastiketta vastaan sekä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
luovutuksen täytäntöön panemiseksi.  

13.  SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN  

13.1  Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  

13.2  Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan 
ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua 
Osapuolten välisin neuvotteluin, niin tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan 
lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen 
mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja 
kieli on suomi.  

13.3  Välimiesmenettely on luottamuksellinen ja sen yhteydessä käsiteltävä aineisto on tämän 
Sopimuksen mukaista Luottamuksellista Tietoa. Asiassa annettava välitystuomio on 
kuitenkin julkinen, mikäli riidan osapuolet eivät nimenomaisesti erikseen muuta sovi.  

13.4  Riippumatta siitä mitä edellä todetaan, kukin Osapuoli voi hakea tähän Sopimukseen 
perustuvien maksamattomien saatavien perintää yleisessä tuomioistuimessa.  

14.  SOPIMUSKAPPALEET  

Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, jolloin palvelun 
tuottama sähköinen asiakirja katsotaan Sopimuksen alkuperäisversioksi. 

 

  

  

  

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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Suomen Valtio, edustajanaan 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

 Turun kaupunki 

   

 

 

________________________ 

  

 

________________________ 

Lulu Ranne  x 

Liikenne- ja viestintäministeri  x 

   

Espoon kaupunki  Salon kaupunki 

   

 

 

________________________ 

  

 

________________________ 

x  x  

x  x 

 

 

  

Lohjan kaupunki  Vihdin kunta 

   

 

 

________________________ 

  

 

________________________ 

x  x 

x  x 
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